



MESTNA OBČINA NOVO MESTO

# **REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2023**

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  
2023

OBRAZLOŽITVE

April 2023

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	6
4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 180.950 €.....	6
OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava 169.450 €.....	6
OB085-22-0038 SRC-EDIH 76.500 €.....	6
OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti 65.000 €.....	6
4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA -107.540 €.....	7
OB085-20-0011 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje 312.460 €.....	7
OB085-22-0015 Preureditev stare šole Gabrje za namen vrtca -195.000 €.....	7
OB085-22-0031 Vrtec Labod - širitev -225.000 €.....	7
4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE 90.000 €.....	8
OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 20.000 €.....	8
OB085-23-0016 Investicijski odhodki - OŠ Brusnice 20.000 €.....	8
OB085-23-0026 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel 50.000 €.....	8
4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 2.644.520 €.....	8
OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto 30.000 €.....	8
OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks 1.592.520 €.....	9
OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof -40.000 €.....	9
OB085-20-0023 VARCITIES 172.000 €.....	9
OB085-21-0028 Tribuna Portoval 890.000 €.....	9
4005 OBČINSKA UPRAVA – KULTURA -2.778.505 €.....	10
OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica Mirana Jarca -20.000 €.....	10
OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof) -370.405 €.....	10
OB085-17-0019 Narodni dom -2.038.100 €.....	11
OB085-22-0014 Kozinova zidanica -150.000 €.....	11
OB085-22-0030 Mestni muzej -200.000 €.....	11
4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO 25.000 €.....	12
OB085-22-0025 Sistem lokalne blaginje 25.000 €.....	12
4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 430.000 €.....	12
OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 2.000 €.....	12
OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas 800.000 €.....	12
OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljava 80.000 €.....	13
OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov 7.000 €.....	13
OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice -20.000 €.....	13
OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence -342.000 €.....	14
OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij -19.000 €.....	14
OB085-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala 20.000 €.....	14
OB085-17-0029 Investicijski odhodki - urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 70.000 €.....	14
OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod 3.000 €.....	15
OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč 10.000 €.....	15
OB085-18-0172 Vodovod Daljni Vrh -275.000 €.....	15
OB085-19-0003 Vodovod Brusnice - Ratež - Potov Vrh -190.000 €.....	15
OB085-21-0017 Zamenjava energetske neustreznih svetil 34.000 €.....	16
OB085-22-0029 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki 170.000 €.....	16

OB085-23-0033 Urbani park Loka	80.000 €	16
<b>4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET</b>	<b>-653.535 €</b>	<b>16</b>
OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM	-10.000 €	16
OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj	-60.000 €	17
OB085-16-0150 Celostna prometna strategija	80.400 €	17
OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča	-191.935 €	17
OB085-22-0026 Parkirišče ob OŠ Birčna vas	22.000 €	17
OB085-22-0027 Prometna ureditev pri OŠ Grm	-210.000 €	17
OB085-22-0028 Vstopna točka Trška gora	-293.000 €	18
OB085-23-0011 Parkirna hiša Na Loko	-11.000 €	18
OB085-23-0036 Vstopna točka Irča vas	20.000 €	18
<b>4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>-1.787.792 €</b>	<b>18</b>
OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)	-280.000 €	18
OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)	10.000 €	19
OB085-14-0092 Sava Krka Bike	-10.000 €	19
OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas	-19.900 €	19
OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče	-31.983 €	20
OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice	-300.000 €	20
OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija	-26.000 €	20
OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.)	-118.760 €	20
OB085-17-0074 Ureditev regionalne ceste v naselju Srebrniče	4.000 €	21
OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)	-70.000 €	21
OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti	5.000 €	21
OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez	-20.000 €	21
OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu	61.000 €	22
OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest	350.000 €	22
OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin	30.000 €	22
OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi	-108.380 €	22
OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža"	20.000 €	23
OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"	-10.000 €	23
OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"	-45.000 €	24
OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka	-202.000 €	24
OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina	-23.000 €	25
OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek	59.000 €	25
OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste	40.000 €	25
OB085-21-0020 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika	-169.450 €	25
OB085-21-0021 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti	-320.000 €	26
OB085-21-0022 Kolesarska povezava ob Kandijski cesti	-159.000 €	26
OB085-21-0023 Kolesarska povezava Šmihelski most - Kandija	-158.600 €	27
OB085-21-0025 Rekonstrukcija ceste Dolž - Zajčji vrh	-18.719 €	27
OB085-21-0026 Rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč Grm	745.000 €	27
OB085-21-0029 Pločnik Stopiče - Črmošnjice	24.000 €	28
OB085-22-0021 Večnamenska pot Lastovče - Podbreznik	50.000 €	28
OB085-22-0022 Ureditev Ragovske ulice	-1.050.000 €	28

OB085-22-0023 Ureditev Seidlove ceste -510.000 € .....	28
OB085-22-0024 Ureditev krožnega križišča Situla -20.000 € .....	28
OB085-23-0023 Rekonstrukcija Lobetove ulice 50.000 €.....	29
OB085-23-0024 Rekonstrukcija lokalne ceste Jurna vas 290.000 €.....	29
OB085-23-0025 Ureditev Vavpotičeve ulice 20.000 €.....	29
OB085-23-0029 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog 30.000 € .....	29
OB085-23-0030 Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine 35.000 €.....	30
OB085-23-0031 Rekonstrukcija ceste Otočec - Šentpeter 20.000 €.....	30
OB085-23-0032 Ureditev javnih površin Srebrniče 30.000 € .....	30
OB085-23-0034 Rekonstrukcija Rozmanove ulice 10.000 €.....	30
<b>4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO 140.350 €.....</b>	<b>31</b>
OB085-22-0035 NovIKroG 75.850 €.....	31
OB085-22-0036 Socrates 16.400 €.....	31
OB085-23-0021 Znanstveno-tehnološki park Dolenjske 48.100 €.....	31
<b>4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 879.363 €.....</b>	<b>32</b>
OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada -50.000 € .....	32
OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage 342.535 €.....	32
OB085-15-0119 Poslovno industrijska cona Cikava 790.000 € .....	33
OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1 1.000 €.....	33
OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic -125.000 €.....	33
OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza -50.000 €.....	34
OB085-21-0031 Komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2 7.868 € .....	34
OB085-22-0010 GC Zahod -230.000 € .....	34
OB085-22-0037 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada - 2. faza 92.960 €.....	35
OB085-23-0035 Izvedba OPPN Brod Drage 100.000 €.....	35
<b>4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO -730.000 € .....</b>	<b>35</b>
OB085-16-0167 Izvedba ZN Podbreznik -1.170.000 €.....	35
OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj 255.000 €.....	36
OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj -45.000 €.....	36
OB085-22-0034 Javni stanovanjski sklad MONM - investicijski odhodki 230.000 €.....	36
<b>4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA -20.000 €.....</b>	<b>36</b>
OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj -20.000 €.....	36
<b>4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE -104.054 €.....</b>	<b>37</b>
OB085-21-0030 RSZRP Novo mesto -138.954 € .....	37
OB085-23-0018 GRC investicije in požarna taksa 34.900 €.....	37
<b>4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA 1.481.235 €.....</b>	<b>38</b>
OB085-13-0001 Energetsko upravljanje - investicije -15.000 €.....	38
OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo -837.000 €.....	38
OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh 290.000 € .....	38
OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka 1.501.800 €.....	39
OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov -210.749 € .....	39
OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log 80.000 € .....	39
OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture 470.000 € .....	39
OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice 25.000 €.....	40

OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma	-70.000 €	40
OB085-21-0013 Kanalizacija Pod Trško Goro	5.000 €	40
OB085-21-0016 Dokumentacija na komunalnem področju	20.000 €	40
OB085-21-0018 CERO-DBK	120.000 €	41
OB085-21-0024 Rekonstrukcija črpališča Brod	-30.000 €	41
OB085-21-0033 EIB ELENA ENERGY	41.942 €	41
OB085-22-0011 EIB ELENA Mobility Slovenia	305.742 €	41
OB085-22-0016 Opremljanje aglomeracij	533.500 €	42
OB085-22-0017 Ureditev komunalne infrastrukture Loka	-120.000 €	42
OB085-22-0018 Rekonstrukcija cestne in komunalne infrastrukture Šegova ulica	3.000 €	42
OB085-22-0019 Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal	-53.000 €	42
OB085-22-0020 Rekonstrukcija kanalizacije na Slančevi ulici	-56.000 €	43
OB085-22-0032 Rekonstrukcija ČN Brusnice	152.000 €	43
OB085-22-0033 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice	25.000 €	43
OB085-23-0012 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki	-320.000 €	43
OB085-23-0014 Sončne elektrarne	-20.000 €	43
OB085-23-0015 Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta	-195.000 €	44
OB085-23-0019 SEM-Središče električne mobilnosti	20.000 €	44
OB085-23-0022 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih	500.000 €	44
OB085-23-0027 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Rarovski ulici	50.000 €	45
OB085-23-0028 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca	5.000 €	45
<b>5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI</b>	<b>56.600 €</b>	<b>45</b>
OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS	56.600 €	45
<b>7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE</b>	<b>8.000 €</b>	<b>45</b>
OB085-20-0015 Investicijski odhodki - skupne službe	8.000 €	45

# III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## 4001 OBČINSKA UPRAVA - DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

180.950 €

### OB085-17-0100 Investicijski odhodki - občinska uprava

169.450 €

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave v upravnih prostorih občinske uprave ter ostalih objektih v lasti občine, nakupu potrebne pisarniške opreme za potrebe delovanja uprave ter nakupu premičnega premoženja. Del sredstev v sklopu postavke je namenjen rednemu investicijskemu vzdrževanju informacijskega sistema v občinski upravi in investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih.

#### Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja ter nabava in posodabljanje opreme za delovanje občinske uprave je stalna naloga občine.

### OB085-22-0038 SRC-EDIH

76.500 €

#### Namen in cilj

Projekt SRC-EDIH - Evropsko vozlišče za digitalne inovacije, je MONM kot del konzorcija partnerjev uspešno prijavila za sofinanciranje s strani Evropske komisije (razpis DIGITAL-2021-EDIH-01). SRC-EDIH bo podpiral lokalne skupnosti ter MSP pri testiranju digitalnih izdelkov, rešitev in storitev v resničnem okolju ter nadgradnji svojih digitalnih procesov in povezanih poslovnih modelov ob usklajevanju priložnosti rasti s cilji trajnostnega razvoja. Poleg tega bo SRC-EDIH zagotovil dostop do prototipov in preskusnih okolij z namenom pospešiti sprejemanje novih digitalnih tehnologij in znanj ter obstoječih digitalnih rešitev.

#### Stanje projekta

Projekt poteka skladno s projektnim načrtom.

### OB085-23-0010 Prenova stavbe ob Ljubljanski cesti

65.000 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen je ureditev prostorov z vso potrebno opremo, primerno za pisarniško dejavnost.

Cilj je prenova stavbe ob Ljubljanski cesti, ki bo namenjena potrebam delovanja organov občinske uprave.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

# 4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA

-107.540 €

## OB085-20-0011 Vrtec Pedenjped - preureditev kuhinje

312.460 €

### Namen in cilj

Namen projekta je v kletni etaži objekta vrta Pedenjped na Šegovi ulici 22 urediti ukinitvev pralnice ter ureditev nove kuhinje s pripadajočimi prostori. Pralnica in likalnica ne izkazujeta več rentabilnosti poslovanja, zato ju je uprava ukinila, v prostorih pralnice in likalnice pa namerava vzpostaviti večjo kuhinjo (zaradi povečanja števila obrokov) z izboljšano funkcionalno zasnovo. V pritličju pa se na mestu obstoječe kuhinje predvidi dve dodatni otroški igralnici s pripadajočim zunanjim prostorom za prvo starostno obdobje - pokrita terasa. Smiselno se preuredi tudi druge spremljajoče prostore ter vgradi novo dvigalo za povezavo kuhinje s prostori v pritličju. Projekt zajema tudi ureditev okolice (odstranitev opornega zidu ter gradnja novega), da se uredi dostop do kuhinje in pridobi dva parkirna mesta za kombinirana vozila vrta. Realizacija se je zavlekla zaradi zamude pri izdaji gradbenega dovoljenja ter izdelavi PZI projektov. Izvedba bo potekala skozi dva proračunska obdobja.

### Stanje projekta

Skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, izdelanim PZI projektom ter pripravo investicijsko tehnične dokumentacije sledi izvedba v naslednjih letih.

## OB085-22-0015 Preureditev stare šole Gabrje za namen vrtca

-195.000 €

### Namen in cilj

Cilj projekta je pridobiti funkcionalno ustrezno in cenovno ugodno rešitev rekonstrukcije obstoječe stare šole za namen vrtca.

### Stanje projekta

Skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, izdelanim PZI projektom ter pripravo investicijsko tehnične dokumentacije sledi izvedba v naslednjih letih.

## OB085-22-0031 Vrtec Labod - širitev

-225.000 €

### Namen in cilj

Projekt predvideva širitev Vrtca Labod z novimi prostori za štiri oddelke (dva za 1. starostno obdobje ter dva za drugo starostno obdobje) s spremljajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo.

### Stanje projekta

Skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, izdelanim PZI projektom ter pripravo investicijsko tehnične dokumentacije sledi izvedba v naslednjih letih.

## **4003 OBČINSKA UPRAVA - IZOBRAŽEVANJE**

90.000 €

### **OB085-17-0103 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**

20.000 €

#### Namen in cilj

Namen je zagotoviti sredstva za stroške investicijskega vzdrževanja opreme, naprav in objektov v upravljanju osnovnih šol. Ravno tako so zajeti tudi stroški priprave projektne dokumentacije in stroški nadzora in koordinatorja varstva pri delu, ki je potreben za uspešno realizacijo izvedbe predvidenih investicijskih del.

#### Stanje projekta

Izvajanje investicijskega vzdrževanja na objektih osnovnih šol ter glasbene šole je stalna naloga občine.

### **OB085-23-0016 Investicijski odhodki - OŠ Brusnice**

20.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja dodatnih učilnic OŠ Brusnice, zaradi pomanjkanja prostora za učence.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

### **OB085-23-0026 Gradnja novih učilnic v OŠ Šmihel**

50.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je pridobiti dodatne štiri učilnice v prostorih OŠ Šmihel.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT**

2.644.520 €

### **OB085-17-0130 Investicijsko vzdrževanje - Zavod Novo mesto**

30.000 €

#### Namen in cilj

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, (DUL. št. 35/16) so sredstva namenjena za redno in investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravlja Zavod Novo mesto.

#### Stanje projekta

Pred sanacijo športnih in drugih objektov v upravljanju Zavoda Novo mesto je potrebno izvesti popis del na vseh objektih.



## **OB085-20-0013 OC Novo mesto - bazenski kompleks**

1.592.520 €

### Namen in cilj

Namen je zgraditi bazenski kompleks z naslednjo vsebino:

Objekt velikosti cca 65 x 45 m

- osnovni 21 x 25 m -tekmovalni / rekreacijski globina iz 2,2 na 1,2 m; štartni bloki na globlji strani;
- ogrevalni bazen 21 x 8 m – rekreacijski globine 1,2 m z vhodnim stopniščem po celotni širini.
- dva ločena krogotoka vsak bazen svoja temperatura
- ogrevanje na zemeljski plin preko toplotnih črpalk.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi dokončanja GOI del ter montaže opreme.

## **OB085-20-0016 Pomožna dvorana Marof**

-40.000 €

### Namen in cilj

Ob športni dvorani Marof je predvidena dodatna dvorana, ki bo namenjena vadbi osnovne šole Center in ostalim potrebam športnih dejavnosti.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-20-0023 VARCITIES**

172.000 €

### Namen in cilj

MONM bo v letih 2020 - 2025 kot partner konzorcija izvajala pilotni raziskovalni projekt Varcities, ki ga Evropska komisija sofinancira preko programa Obzorja 2020. Cilj projekta je integrirati posamezne dele nastajajočega Olimpijskega športnega centra v inovativno celoto: poleg infrastrukture (trim steza, senzorika) tudi pripravo inovativnih programov dobrega počutja in zdravja ter razvoj sodobnih tehnologij za njihovo spremljanje in izvajanje.

### Stanje projekta

Projekt poteka skladno s projektним načrtom.

## **OB085-21-0028 Tribuna Portoval**

890.000 €

### Namen in cilj

Za vzpostavitev normalnih pogojev stadiona Portoval se namerava postaviti novo pokrito tribuno na zahodni strani stadiona.

### Stanje projekta

Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje, v nadaljevanju sledi razpis za izbor izvajalca gradnje.

## 4005 OBČINSKA UPRAVA – KULTURA

-2.778.505 €

### OB085-14-0016 Investicijski odhodki - Knjižnica

#### Mirana Jarca

-20.000 €

##### Namen in cilj

Namen projekta je razvoj in promocija novih trendov v kulturi ter zagotovitev prostorov in opreme za različne kulturne dejavnosti in njene ustvarjalce. Projekt zajema nadaljevanje že začete investicije, ki je razdeljena na več zaključenih celot.

Predvidena je obnova objekta Rozmanova 26, s čimer se pridobi nove površine za potrebe izvajanja multimedijjskih in drugih kulturnih dejavnosti neto površine 1.127,74 m<sup>2</sup>. V sklopu investicije je predvidena obnova in oprema prostorov atrija v pritličju za potrebe ureditve večnamenskega prireditvenega prostora, literarne čitalnice s čajarno ali kavarno, razstavni prostor ter stalna bukvarna. V prvem nadstropju je predvidena ureditev Domoznanskega oddelka in posebnih zbirk Boga Kamelja. V drugem nadstropju (podstrešje in mansarda) je predvidena ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti namenjene mladim, multimedijjske sobe, sodobnega avdiovizualnega centra, sobe za delavnice, pisarne za programskega vodjo, temnica ter atelje.

##### Stanje projekta

Zaradi nerazrešenih vprašanj projekta kot arhitekturne celote, še ni možno pristopiti k aktivnostim za samo izvedbo. Pred pričetkom del bo projektno dokumentacijo potrebno novelirati. Nadaljevanje projekta je odvisno od zagotovitve virov sofinanciranja. Možno je fazno izvajanje projekta. Gradbeno dovoljenje je veljavno.

### OB085-16-0127 Arheološki park Situla (Marof) -370.405 €

##### Namen in cilj

Projekt ureditve Arheološkega parka Marof Novo mesto je projekt celostne ohranitve arheološko pomembnega območja in urejanja zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta.

Cilji projekta so: - zagotoviti celostno ohranjanje arheološko pomembnega območja in urejanje zelene parkovne površine v neposredni bližini mestnega jedra Novega mesta; - predstaviti eno najbogatejših srednjeevropskih arheoloških najdišč strokovni in širši javnosti; -

izpostaviti arheološko dediščino kot atraktivno turistično vsebino Novega mesta in Dolenjske; - izoblikovati trženjsko znamko in povečati prepoznavnost in konkurenčnost Novega mesta in regije na turističnih trgih; - razviti turistični produkt, ki vključuje interpretacijo in rekonstrukcijo življenja na tem prostoru v 1. tisočletju p.n.š.; - se navezati na prometno omrežje in AC ter zagotoviti spremljajočo turistično ponudbo; - obnoviti in urediti mestno sprehajališče Kettejev drevored, ki povezuje arheološki park z mestnim jedrom; - povezati ponudbo arheološkega parka z arheološko dediščino regije in vzpostaviti interpretirano regijsko arheološko pot; - opremiti park z urbano infrastrukturo (tematsko otroško igrišče, razgledišče, označevanje replik in prikazov, spremljajoče parkovne ureditve);

Projekt podpira razvojno specializacijo regije, saj je namenjen povečanju prepoznavnosti Novega mesta in regije privabljanju gostov iz tujih ciljnih trgov, ki povprašujejo po odkrivanju novega, doživetjih in dediščini. Izvedba projekta železnodobnega parka Situla je zastavljena dolgoročno.

##### Stanje projekta

AP Situla je pomemben in dolgoročno naravnan projekt ter kompleksen turističen produkt, ki zahteva ogromen investicijski vložek za zagon in obratovanje. Koncept APS, ki predvideva razvoj

področja Marofa na območju Gradišča, Kapiteljskih njiv in območja Klemenčičeve domačije ter zaledja proti dovozni cesti, še ni usklajen z vsemi, ki morajo biti v proces vključeni po strokovni plati. Ko bo dogovorjen končni konsenz o lokaciji, velikosti, vsebini in namembnosti posameznih delov parka ter znano financiranje se bo pristopilo k pripravi OPPN.

## **OB085-17-0019 Narodni dom**

**-2.038.100 €**

### Namen in cilj

Objekt Narodnega doma je v izredno slabem stanju in je za opravljanje vsakršne dejavnosti neuporaben in neprimeren. Zato je potrebna temeljita statična sanacija, konstrukcijska prenova z delno odstranitvijo zahodnega trakta objekta in ponovno pozidavo vseh etaž, ter popolno prenavo vseh infrastrukturnih elementov stavbe.

Predmet projekta je ureditev – prenova vseh etaž osnovnega historičnega objekta Narodnega doma in ureditev dvorišča na severni in zahodni strani objekta. Skupna površina vseh površin, ki se urejajo znaša cca. 1900 – 2000 m<sup>2</sup>.

### Stanje projekta

Izdelana je DGD dokumentacija, izdano je bilo gradbeno dovoljenje, ki pa zaradi tožbe enega od udeležencev ni pravnomočno.

## **OB085-22-0014 Kozinova zidanica**

**-150.000 €**

### Namen in cilj

Namen projekta je, da se obnovi Kozinova zidanica, ki je opredeljena kot kulturni spomenik. Objekt Kozinova zidanica se nahaja na vinogradniškem območju Trške gore. na parceli št. 1594 se nahaja vinograd na rac. št. 138/1 in 138/2 pa gospodarski objekt, katerega nastanek sega po podatkih ZVKD v začetek 19. stoletja. Objekt je spomeniško zavarovan in vpisan v zbirni register dediščine pod evidenčno število EŠD 8738.

Projekt zajema obnovo omenjenega objekta.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-22-0030 Mestni muzej**

**-200.000 €**

### Namen in cilj

Namen investicije je ureditev mestnega muzeja v gradiču Neuhof oziroma Mostek. Objekt je trenutno v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Splošne bolnišnice Novo mesto, vendar ga ta ne potrebuje za opravljanje svojih nalog. Predviden je (neodplačen) prenos lastništva na občino ter obnova objekta, v katerega se bodo umestile muzejske vsebine.

### Stanje projekta

V tekočem letu je predvidena ureditev premoženjskopравnih razmerij, sledi izdelava dokumentacije in izvedba investicije.

## 4008 OBČINSKA UPRAVA - SOCIALNO VARSTVO

25.000 €

### OB085-22-0025 Sistem lokalne blaginje

25.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzpostavitvi in ozaveščanju o vzpostavitvi pisarne lokalne blaginje ter sofinanciranju programov sistema lokalne blaginje, ki bodo zajemala programe družinske politike, in ukrepe na področju stanovanjske politike, obogatitvenih programov za otroke in medgeneracijskega dialoga.

Vzpostavitev sistema lokalne blaginje zajema postopno popolno digitalizacijo koristnih informacij o storitvah, ki so občanom na voljo v MONM. Investicija se odraža v vzpostavitvi pisarne lokalne blaginje ter spletnega mesta za vse zbrane informacije.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja.

## 4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST

430.000 €

### OB085-11-0054 Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

2.000 €

#### Namen in cilj

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se je v celoti izvedel. S tem je zagotovljen hidravlično izboljšan vodovodni sistem za več kot 55.000 uporabnikov.

Sredstva se zagotavljajo za morebitne še nastale stroške in knjigovodske uskladitve.

#### Stanje projekta

Investicija je zaključena.

### OB085-12-0055 Vodovod kanalizacija Ždinja vas

800.000 €

#### Namen in cilj

Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Ždinja vas ter navezava zgrajene komunalne infrastrukture iz gospodarske cone Brezovica na centralni sistem v Ločno. V ta namen bo zgrajen povezovalni vod kanalizacije in meteorne. Za doseganje zadostne količine pitne vode bo zgrajen tudi vodohran in obnovljen vodovod v Ždinji vasi. S tem bo omogočena varna in zanesljiva oskrba s kvalitetno pitno vodo ter vlaganje v zaščito okolja pred komunalnimi odpadnimi vodami na delu območja Ždinje vasi.

Zaradi zapletov pri pridobivanju zemljišč za padavinsko in komunalno kanalizacijo ter zaradi nujnosti izgradnje vodohrana Brezovica je projekt razdeljen na 3. faze. 1. faza obravnava celotno vodovodno omrežje z vodohranom ter omrežje komunalne kanalizacije na območju naselja Ždinja vas in je razdeljena na 5. Etap. 2. faza obravnava komunalno kanalizacijo od naselja Ždinja vas do navezave na obstoječo kanalizacijo pri Sevnem ter padavinski kanal od GC Brezovica do

Mačkovca. 3. faza pa obsega izgradnjo meteornega kanala od platenke v Mačkovcu do izpusta v reko Krko.

#### Stanje projekta

V letu 2020, 2021 se je izvedla 1. faza projekta. V letu 2022 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za 2. in 3. fazo projekta.

V letu 2023 se bo izvedla 2. in 3. faza projekta.

## **OB085-13-0028 Investicije v javno razsvetljavo** 80.000 €

#### Namen in cilj

Namen investicij v izgradnjo objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto je izboljšati sistem javne razsvetljave in zagotovitev večje varnosti občanov. Investicije se izvajajo v okviru novogradenj objektov in naprav javne razsvetljave kot tudi v okviru investicijskega vzdrževanja - izboljšanja že izgrajenih objektov in naprav javne razsvetljave.

#### Stanje projekta

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto se izvaja skladno s planom investicij in investicijskega vzdrževanja v koledarskem letu. Projekt je stalna naloga.

## **OB085-13-0058 Vzdrževanje hidrantov** 7.000 €

#### Namen in cilj

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter zamenjavo hidrantov.

#### Stanje projekta

Vzdrževanje hidrantov je stalna naloga občine.

## **OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice** -20.000 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen obravnavane investicije je, mestno tržnico na sedanji lokaciji prilagoditi sodobnim potrebam in novim standardom. V okviru obravnavane investicije je predvidena ureditev območja nove mestne tržnice Novo mesto. Investicija bo zajemala novogradnjo objekta tržnice, rekonstrukcijo objekta Glavni trg 25 in ureditev Florjanovega trga. V okviru investicije je predvidena tudi prenova nekaterih ulic v območju nove tržnice, in sicer Muzejske in Sokolske ulice ter ulice Florjanov trg.

Cilji obravnavane investicije, podani v obliki merljivih kazalnikov, so naslednji:

- ureditev nove tržnice (K+P+1N) neto tlorisne površine 1.319,10 m<sup>2</sup>,
- rekonstrukcija stavbe na Glavnem trgu 25 (K del+P+M) neto tlorisne površine 650,65 m<sup>2</sup>,
- ureditev enega trga (Florjanovega trga) v mestnih območjih,
- ureditev treh ulic (Muzejske, Sokolske in ulice Florjanov trg) v mestnih območjih.

#### Stanje projekta

Projekt ima pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelano PZI dokumentacijo.

## **OB085-15-0105 Pločnik in JR Kamence**

-342.000 €

### Namen in cilji

Namen projekta je izboljšati prometno varnost (izgradnja cestne razsvetljave, ureditev pločnika, razširitev ceste, ureditev priključkov na cesto, rekonstrukcija mostov, ureditev odvodnjavanja), prevoznost ceste in povezanost med naseljema Dolenje Kamence in Potočna vas.

### Stanje projekta

Predvidena je izvedba 2. faze projekta, ki obsega rekonstrukcijo LC 295 021 med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo, za kar je potekala je pridobitev potrebnih zemljišč oziroma pravice graditi, opredeljene so bile dodatne projektantske rešitve na zatečena stanja, opredeljen je bil obseg novelacije projektne dokumentacije. V pridobivanju je novelacija PZI projektne dokumentacije, nakar sledi postopek za izbor izvajalca. Gradnja se bo pričela predvidoma poleti 2023 in se zaključila v poletnih mesecih leta 2024.

## **OB085-16-0147 Urejanje romskih naselij**

-19.000 €

### Namen in cilji

Predmet projekta je izgradnja manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih naseljih in spodbuditev priključevanja uporabnikov na zgrajeno komunalno opremo.

Cilji projekta so:

- pripraviti rešitve za tista romska naselja in njihove dele, kjer je na obstoječih lokacijah mogoče urediti kakovostno bivalno okolje z namenom hitreje integracije,
- prostorsko umeščena romska naselja je potrebno zemljiškoknjižno (določiti gradbene parcele) in urediti v smislu stvarnopravnih razmerij (odkupi, najemi), tako da se povežejo gradbene parcele s stavbami. (Ureditev romskih naselij Šmihel, Poganški vrh, Ruperč vrh, Brezje, Otočec, Uktrat),
- določiti je potrebno proste oz. nezazidane gradbene parcele.

### Stanje projekta

Projekt se navezuje na oceno manjkajoče komunalne opreme v obstoječih romskih naseljih, ki so bili pripravljene ob pripravi Strategije reševanja romske tematike v MONM, pri čemer je potrebno upoštevati, da je pričetek odvisen od ustrezne podpore državnih ali evropskih sredstev.

## **OB085-17-0025 Investicijski odhodki - zbiranje in odvoz odpadkov JP Komunala**

20.000 €

### Namen in cilji

Sredstva so namenjena za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, zbiranje in odvoz odpadkov.

### Stanje projekta

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju in se izvajajo kot gospodarska javna služba, ki je stalna naloga občine.

## **OB085-17-0029 Investicijski odhodki - urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

70.000 €

### Namen in cilji

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskem vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic, skladno z dejanskimi potrebami na terenu.

#### Stanje projekta

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju in se izvajajo kot gospodarska javna služba, ki je stalna naloga občine.

## **OB085-17-0118 Investicijski odhodki - ravnanje z odpadki Cerod**

3.000 €

#### Namen in cilj

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave centra za ravnanje z odpadki CeROD. Predvideno investicijsko vzdrževanje je opredeljeno v letnem Planu dela družbe CeROD, ki ga potrjuje svet županov in skupščina družbe. Občina za investicijsko vzdrževanje zagotavlja sredstva samo za svoj delež. Večji del sredstev je predviden za izvedbo zunanje ureditve v sklopu izgradnje objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov.

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine.

#### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje centra za ravnanje z odpadki je stalna naloga občine. V teku so tudi dela zunanje ureditve in komunalne infrastrukture vzporedno z izgradnjo MBO.

## **OB085-17-0128 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč**

10.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Sredstva se občanom dodeljujejo skladno s Pravilnikom ter na podlagi vsakoletne objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto.

#### Stanje projekta

Sredstva se podeljujejo na podlagi prejetih vlog v tekočem letu.

## **OB085-18-0172 Vodovod Daljni Vrh**

-275.000 €

#### Namen in cilj

Vodovod je del vodovodnega sistema Novo mesto - Jezero. Zaradi dotrajanosti obstoječega vodovoda, je potrebna celovita obnova vodovoda v naselju Daljni Vrh v skupni dolžini 2.800m.

Ob navezavi na obstoječi vodovodni sistem pred vodohranom Daljni Vrh se bodo izvedla še sanacijska dela na vodohranu ter praznotoku.

#### Stanje projekta

Zaradi zapletov pri pridobitvi služnostnih pogodb se bo v letu 2023 izvedla samo 1. faza projekta, zato se sredstva na postavki znižujejo.

## **OB085-19-0003 Vodovod Brusnice - Ratež - Potov Vrh**

-190.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za obnovo vodovoda, ki je močno dotrajan in ga je potrebno obnoviti v skupni dolžini 2000 m.

#### Stanje projekta

Projekt ima spremenjeno časovnico zaradi pridobivanja služnostnih pogodb. Projektna dokumentacija je izvedena. Po pridobitvi pravice graditi bo pridobljeno še gradbeno dovoljenje.

## **OB085-21-0017 Zamenjava energetske neustreznih svetil**

**34.000 €**

#### Namen in cilj

Namen je zamenjati neustrezne svetilke z novimi, ki bodo v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

#### Stanje projekta

Z namenom pridobitve najugodnejše ponudbe, je bil postopek izbire izvajalca v preteklem letu dvakrat ponovljen. Pogodba o oddaji naročila je bila podpisana dne 27. 12. 2022. Projekt zamenjave neustreznih svetilk v Mestni občini Novo mesto se izvaja po letih, skladno s popisom del.

## **OB085-22-0029 Investicijski odhodki - Ravnanje z odpadki**

**170.000 €**

#### Namen in cilj

Cilj je obnoviti obstoječo infrastrukturo v zbirnem centru na Podbevškovi ulici (zamenjava podajalnega traku in stiskalnice).

#### Stanje projekta

V teku je izbira izvajalca.

## **OB085-23-0033 Urbani park Loka**

**80.000 €**

#### Namen in cilj

Namen je krajinska in arhitekturna preureditev nabrežja reke Krke na Loki v urbani park z obstoječimi in novimi urbanimi vsebinami.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi izdelave projektne naloge za natečaj, sledi razpis natečaja in izdelava projektne dokumentacije.

## **4012 OBČINSKA UPRAVA - PROMET**

**-653.535 €**

## **OB085-15-0027 Ureditev glavne avtobusne postaje NM**

**-10.000 €**

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževanja objekta avtobusne postaje, skladno z lastniškim deležem na poslovnem objektu Avtobusna postaja Novo mesto.

#### Stanje projekta

Ureditev glavne avtobusne postaje v Mestni občini Novo mesto se izvaja skladno s planom in glede na potrebe nujnih investicijskih vzdrževalnih del. Projekt je stalna naloga.



## **OB085-16-0140 Parkirna hiša Kapitelj**

-60.000 €

### Namen in cilj

Predvidena je izgradnja parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in Strmo potjo. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.

### Stanje projekta

Sredstva na proračunski postavki so predvidena za izgradnjo parkirne hiše na območju med Prešernovim trgom, Kapiteljsko ulico in Strmo potjo. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa. Izvedene so predhodne geotehnične raziskave in izdelan geodetski posnetek obstoječega stanja. Izdelana je projektna dokumentacija IDZ, pridobljeni projektni pogoji in na osnovi projektnih pogojev izdelan IDP.

## **OB085-16-0150 Celostna prometna strategija**

80.400 €

### Namen in cilj

Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto je bila sprejeta na seji Občinskega sveta. Iz nje izhajajo akcijski ukrepi, ki jih je potrebno izvesti. Sredstva so namenjena za uresničitev letih in kot osnova za prijavo na razpise za sofinanciranje projektov. Namen Celostne prometne strategije v Mestni občini Novo mesto je spodbujati bolj trajnostno naravnani promet v občini. CPS se izvaja v okviru rednih programov s področja mobilnosti, načrtovanja in izgradnje infrastrukture.

### Stanje projekta

CPS se izvaja v okviru rednih programov s področja mobilnosti, načrtovanja in izgradnje infrastrukture, pri čemer so v teku aktivnosti za pripravo novega dokumenta.

## **OB085-17-0137 Parkirna hiša in parkirišča**

-191.935 €

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za redno delovanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje parkirišč ter parkirnih hiš skladno s politiko mirujočega prometa.

### Stanje projekta

V izvajanju je tekoče vzdrževanje parkirišč in parkirnih hiš, skladno z razmerami na terenu pa proti poskrbimo za izvedbo vseh nepredvidenih del, saj gre za stalno nalogo občine.

## **OB085-22-0026 Parkirišče ob OŠ Birčna vas**

22.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta je obdelava utrjenih zelenic, vozni in parkirnih površin okoli osnovne podružnične šole v Birčni vasi vključno z navezavo na obstoječe prometno omrežje.

### Stanje projekta

Projekt je pripravljen za realizacijo, v teku je priprava dokumentacije za objavo naročila za gradnjo.

## **OB085-22-0027 Prometna ureditev pri OŠ Grm**

-210.000 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za spremembo prometne ureditve ter celovito rekonstrukcijo cest, komunalne infrastrukture in površin za pešce pri OŠ Grm.

#### Stanje projekta

1. faza je zaključena. Pripravlja se projektna dokumentacija za 2. fazo izvedbe.

### **OB085-22-0028 Vstopna točka Trška gora** -293.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije ter ureditvi vstopne točke Trška gora, ki zajema avtobusno obračališče, parkirišče in ureditev pešpoti.

#### Stanje projekta

Projektna dokumentacija je pripravljena. Projekt je pripravljen na predvideni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

### **OB085-23-0011 Parkirna hiša Na Loko** -11.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izgradnjo parkirne hiše na območju ulice Na Loko. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v mestnem jedru, predstavlja celostno urejanje mirujočega prometa.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi urejanja lastništva zemljišča. V nadaljevanju sledi priprava projektne dokumentacije.

### **OB085-23-0036 Vstopna točka Irča vas** 20.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva v sklopu postavke so namenjena ureditvi vstopne točke Irča vas, ki je locirana v neposredni bližini novo zgrajene Brvi in kolesarske poti Irča vas. Projekt v povezavi z ostalimi investicijami predstavlja celostno urejanje območja, ki združuje novozgrajeno brv in začetek pešaško-kolesarske poti v gozdu Portoval.

#### Stanje projekta

Projekt je trenutno v fazi priprave razpisa za izdelavo projektne dokumentacije.

## **4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO** -1.787.792 €

### **OB085-13-0069 Reko. R3-664/2501 NM (Šmihelska/Westrova cesta)** -280.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija Šmihelske ceste v dolžini 200m in Westrove ulice v dolžini 50 m vključno z prilagoditvijo nivojskega železniškega prehoda. Preko železniškega prehoda se bodo umestile ločene površine za pešce in kolesarje, predvidena je umestitev deljenih zapornic.

Nosilec investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

#### Stanje projekta

V teku je priprava dokumentacije za objavo javnega naročila za gradnjo s strani Direkcije, ki je predvidena v letu 2023 in 2024.

## **OB085-13-0078 Ured. Belokranjske c. v NM (križišče Žabja vas)**

10.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija celotnega križišča, s katero se bo izboljšala pretočnost in prometna varnost. Rekonstrukcija bo zajemala izgradnjo ceste, kolesarskih in peščevih površin, avtobusnih postajališč, pripadajočo GJI, cestno razsvetljavo in semaforizacijo.

Nosilec investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

### Stanje projekta

Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo križišča je pripravljena in recenzirana. Dana je pobuda za izvedbo krožnega križišča. Dogovorjeno je, da Direkcija naroči strokovne podlage za krožno križišče v treh variantah.

## **OB085-14-0092 Sava Krka Bike**

-10.000 €

### Namen in cilj

S kolesom ob Savi in Krki (»Sava Krka bike«) je skupni projekt štirinajstih občin posavske in dolenske regije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne kolesarske povezave.

Namen projekta je umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh sodelujočih občin. Gre za kolesarske povezave, ki so v državnih razvojnih dokumentih prepoznane kot strateške in predstavljajo hrbtenico omrežja, na katero se navezujejo lokalne ureditve.

### Stanje projekta

Projekt se izvaja v fazah. Prva faza, ki je zaključena, se je nanašala na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki je bil osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP). DIIP je izdelan in potrjen. Projekt je vključen v državni Načrt razvojnih projektov.

Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev. Za strokovno pomoč pri projektu sta zadolžena Regionalna razvojna agencija Posavje in Razvojni center Novo mesto. Med občinami pristopnicami je bil sklenjen dogovor, da v naslednjih letih v proračunu in NRP-ju za vsako leto posebej zagotavljajo sredstva za pripravo projektne in investicijske dokumentacije. Odsek Krka-Žihovo selo je bil zgrajen v letu 2022.

## **OB085-15-0080 Rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas**

-19.900 €

### Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Birčna vas z ureditvijo pločnika za pešce, cestne razsvetljave, avtobusnega postajališča in vso pripadajočo GJI, od podvoza z železniško progo do OŠ v Birčni vasi.

### Stanje projekta

Projekt je razdeljen v dve fazi. V teku je gradnja 1. faze, katere zaključek je predviden konec leta 2023.

## **OB085-15-0082 Križ. glavna cesta G2-105/0526: križišče Stopiče**

-31.983 €

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije in rekonstrukcijo oz. ureditev križišča v Stopičah.

### Stanje projekta

Projekt ureditve križišča v Stopičah je del DPN. V teku so dogovori med Direkcijo in DARS, saj naj bi se investicija izvedla sočasno z gradnjo 3.razvojnne osi.

## **OB085-16-0175 Ureditev Westrove ulice**

-300.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na Westrovi ulici z ureditvijo površin za pešce in kolesarje ter obnovo obstoječe komunalne infrastrukture.

### Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izvedena. Gradnja je predvidena sočasno z investicijo prenove železniškega prehoda in je predvidena v letu 2023.

## **OB085-16-0180 Brv in kolesarska pot - Loka - Kandija**

-26.000 €

### Namen in cilj

Projekt v povezavi z ostalimi investicijami v občini predstavlja celostno urejanje trajnostnega prometa. Brv in kolesarska pot Loka-Kandija bo predstavljala eno od točk za povezovanje starega mestnega jedra, Kandije, Drske in zaledja na način, da bo pripomogla k obogatitvi turistične in športno-rekreacijske dejavnosti ter k dvigu kakovosti bivanja v ožjem in širšem prostoru mesta, ter predvsem trajnostni mobilnosti.

### Stanje projekta

Gradbena dela so v zaključni fazi. Črpanje sredstev na podlagi pogodbe o sofinanciranju med MONM in MZI iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo v letu 2022 uspešno izvedeno.

## **OB085-17-0071 Južna povezovalna cesta (Regrške košenice - Belokranjska c.)**

-118.760 €

### Namen in cilj

Namen investicije je novogradnja približno 1,6 km dolge južne zbirne ceste, ki se bo na obstoječo prometno mrežo na zahodu navezala na Šmihelsko (Ljubensko) cesto oz. v skladu z Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, v priključku NM-Regrške Košenice priključila na državno cesto (zahodna obvoznica Novega mesta), na vzhodu pa na Belokranjsko cesto. JZC bo na južnem delu mesta izboljšala slabe prometne razmere in dvignila nivo prometnih uslug ter odprla možnosti za pozidavo in komunalno opremo novih stanovanjskih sosesk, katerih izgradnja je pogojena z izgradnjo JZC.

### Stanje projekta

Občinski podrobni prostorski načrt je bil sprejet v marcu 2023 in pomeni pravno podlago za nadaljnje projektiranje z njim načrtovanih prostorskih ureditev.

## **OB085-17-0074 Ureditev regionalne ceste v naselju Srebrniče**

4.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija regionalne ceste skozi naselje Srebrniče v dolžini cca 700 m, z ureditvijo pločnika za pešce, cestne razsvetljave, avtobusnih postajališč, avtobusnega obračališča in vso pripadajočo GJI ter novega vodovodnega omrežja.

### Stanje projekta

Investicija je zaključena, izveden je bil komisijski pregled, s strani MZI je izdano dovoljenje v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti.

## **OB085-17-0077 Reko. Novo mesto-Šentjernej (križišče Ratež)**

-70.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta je ureditev križišča regionalnih cest R2-419/1204 in R3-668/5846 ter lokalne ceste v naselju Ratež z ureditvijo pločnika za pešce, cestne razsvetljave, para avtobusnih postajališč in potrebne GJI.

### Stanje projekta

Izdelana in potrjena je projektna naloga za umestitev krožnega križišča. Sledi naročilo projektne dokumentacije s strani Direkcije.

Dela na izvedbi pločnika ob regionalni cesti so v zaključni fazi.

## **OB085-17-0109 Investicijski odhodki - urejanje pešpoti**

5.000 €

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko obnovo in sanacijo pešpoti.

### Stanje projekta

Urejanje pešpoti je stalna naloga občine in se izvaja skladno s planom oz. potrebami v tekočem koledarskem letu.

## **OB085-17-0110 Investicijski odhodki - urejanje kolesarskih stez**

-20.000 €

### Namen in cilj

Osnovni namen je izdelava projektne dokumentacije oz. elaboratov nove prometne ureditve in izvedba ukrepov na podlagi izdelane investicijsko-tehnične dokumentacije za ureditev kolesarske infrastrukture.

Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti.

### Stanje projekta

Urejanje kolesarskih stez in povezav je stalna naloga občine. V okviru prizadevanj za izboljšanja kvalitete življenja v mestu so načrtovane površina namenjene kolesarjem in pešcem, kot eden

ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja ter trajnostne mobilnosti.

## **OB085-17-0111 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu**

61.000 €

### Namen in cilj

Namen je priprava in izvedba projektov za izboljšanje cestne infrastrukture.

### Stanje projekta

Stalna naloga občine, sodelovanje pri projektih v investicije z upravljavcem državnih cest skladno z interesi lokalne skupnosti.

## **OB085-17-0115 Sanacija in preplastitev lokalnih cest**

350.000 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sanaciji in preplastitvam lokalnih cest, kot izhaja iz potreb in pregleda stanja na terenu ter pobud in sofinanciranja KS. S predvidenimi sredstvi bomo preplastili najbolj poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe in s predlogi sofinanciranja KS.

### Stanje projekta

Sanacije in preplastitve občinskih cest je stalna naloga občine. Vsakoletni projekt je v fazi priprave popisov del, nato sledi javni razpis, podpis pogodbe in pričetek izvedbe gradbenih del.

## **OB085-18-0179 Kolesarska povezava Drska - Bršljin**

30.000 €

### Namen in cilj

Izvede se ureditev Kolesarske povezave Drska - Bršljin, od Osnovne šole Drska do Straške ceste v Bršljinu. Z ureditvijo obstoječih prometnih površin je vzpostavljena kolesarjem prijaznejša povezava med Drsko in Bršljinom.

### Stanje projekta

Projekt je v zaključni fazi.

## **OB085-19-0014 Ureditev poti ob Težki vodi**

-108.380 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena večnamenski poti. Le-ta poteka ob Težki vodi od novo urejenega parkirišča ob levem bregu potoka Težka voda do Šmihelske ceste (Varstveni center Novo mesto) in naprej ob železniškem viaduktu (Revoz) do Mordaxovega sprehajališča. Dolžina poti bo cca 1.100 m, širina cca 2,5 m, hkrati se bo zgradila nova javna razsvetljava in delno obnovila javna kanalizacija in sicer na odseku, kjer jo pot tangira (v dolžini cca 800 m).

### Stanje projekta

Zaključena je 1. faza projekta (od Kandijske ceste do brvi pri Maku). Pripravlja se projektna dokumentacija za 2. fazo projekta.

## **OB085-19-0015 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Straža"**

20.000 €

### Namen in cilji

Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa med Stražo in Novim mestom za zagotavljanje trajnostne mobilnosti, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije.

Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje, povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij CO<sub>2</sub> iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM<sub>10</sub>), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.

Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Straže do Novega mesta.

### Stanje projekta

Sklenjen je Sporazum o izvedbi projekta regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Straža, med Mestno občino Novo mesto in občino Straža. Potrjena je Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Izvedeno je skupno javno naročilo za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo regionalne kolesarske povezave. Izdelana je projektna dokumentacije PZI in pridobljena zemljišča. Izdelana je investicijska dokumentacije in oddana vloga za neposredno potrditev operacije v okviru izvajanja kohezijske politike na posredniški organ-Ministrstvo za infrastrukturo. Operacija je bila v letu 2021 potrjena. Sklenjena je bila pogodba o sofinanciranju operacije »DRR-Regionalna kolesarska povezava Novo mesto-Straža«. V letu 2022 je bilo izvedeno skupno javno naročilo za izgradnjo in začetek gradnje.

## **OB085-19-0016 Regionalna kolesarska povezava "Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan"**

-10.000 €

### Namen in cilji

Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa med Novim mestom, Šmarješkimi Toplicami in Škocjanom.

Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje, povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij CO<sub>2</sub> iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM<sub>10</sub>), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.

Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Novega mesta do Šmarjeških Toplic in Škocjana.

### Stanje projekta

Sklenjen je Sporazum o izvedbi projekta regionalna kolesarska povezava Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan, med Mestno občino Novo mesto, občino Šmarješke Toplice in občino Škocjan. Potrjena je Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Izvedeno je skupno javno

naročilo za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo regionalne kolesarske povezave. V izdelavi je projektna dokumentacije PZI in pridobivanje potrebnih zemljišč.

## **OB085-19-0017 Regionalna kolesarska povezava "Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto"**

-45.000 €

### Namen in cilji

Osnovni namen izgradnje regionalne kolesarske povezave je ureditev varnega kolesarskega prometa med Trebnjim, Mirno Pečjo in Novim mestom.

Splošni cilji investicije so: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, povečanje prometne varnosti za kolesarje, povečanje dnevnih migracij s kolesom, izboljšanje pogojev za bivanje v primestnem naselju, vplivanje na spreminjanje potovalnih navad občanov, spodbujanje kolesarjenja kot alternative osebnemu avto prometu, vplivanje na povečanje deleža kolesarjenja v mestnih in primestnih potovanjih, izboljšanje kakovosti zraka (zmanjšanje emisij CO<sub>2</sub> iz osebnega avtomobilskega prometa, zmanjšanje onesnaževanja z delci PM<sub>10</sub>), pozitivno vplivati na zdrav način življenja občanov, izboljšanje podobe občin in regije, izboljšanje regijske povezanosti in celovitosti.

Operativni cilji investicije: izgradnja regijske kolesarske povezave od Trebnjega do Mirne Peči in Novega mesta.

### Stanje projekta

Sklenjen je Sporazum o izvedbi projekta regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto, med Mestno občino Novo mesto, občino Mirna Peč in občino Trebnje. Potrjena je Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Izvedeno je skupno javno naročilo za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo regionalne kolesarske povezave. V izdelavi je projektna dokumentacije PZI in pridobivanje potrebnih zemljišč.

## **OB085-19-0018 Rekonstr. ceste in novogr. večnamenske poti na odseku med Ragovo - Krka**

-202.000 €

### Namen in cilji

Osnovni namen je rekonstrukcija ceste in izgradnja peš ter kolesarskih površin (večnamenska pot) na odseku med naseljem Ragovo in naseljem Krka. Cilji so ureditev zbirne mestne ceste št. 299060 na

odseku od križišča z zbirno mestno cesto št. 299062 do križišča priključka G2 105 na odseku 472 in lokalne ceste št. 295211, v dolžini 327 m, ureditev priključka G2 105 na odseku 472 (priključek Ragovo) v dolžini 120 m, ureditev lokalne ceste št. 295211 od križišča z zbirno mestno cesto št. 299062 do križišča priključka G2 105/472 in naprej do priključka nekategorizirane poti v dolžini 1620 m (med Ragovim in Krko) in ureditev nekategorizirane poti konec naselja Krka v dolžini 110 m. Izvede se celovita ureditev območja z ustrežno cestno povezavo, kolesarsko in peš potjo, prenova oziroma dograditev gospodarske javne in druge infrastrukture ter izvedba premostitvenega objekta. Načrtovana cestna, kolesarska in peš ureditev se na eni strani naveže na Levičnikovo cesto in na cesto Ragovo ter na drugi strani na daljinsko kolesarsko povezavo Sava - Krka bike med naseljem Krka in Žihovim selom. Preko povezave med naseljem Ragovo in Krka je predviden potek 3. razvojne osi.

### Stanje projekta

Projekt se izvaja v fazah. Izdelana in recenzirana je projektna dokumentacija PZI. Pridobljena so potrebna zemljišča za 1. fazo od Ragovega do križanja s 3. razvojno osjo. Recenziran projekt PZI



je bil predan DARSu, ki načrtuje uporabo in ureditev transportne poti po občinski cesti med Ragovim in Krko za potrebe gradnje 1. in 2. etape 3. razvojne osi jug.

## **OB085-19-0019 Pot od mlina do mlina**

-23.000 €

### Namen in cilj

Osnovni namen izgradnje »Poti od mlina do mlina« je, v okviru prizadevanj za oživitev starega mestnega jedra in izboljšanja kvalitete življenja v mestu, načrtovana površina namenjena kolesarjem in pešcem, kot eden ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja. Operativni cilji investicije: Načrtovana trasa ob brežini reke Krke povezuje nekoč delujoča mlina, in sicer na eni strani Seidlov mlin in na drugi Zajčev mlin, v dolžini poti: 320 m. Načrtovanja je ureditev poti, izgradnja potrebnih stopnic in zidov ter razsvetljava poti.

### Stanje projekta

Izdelana je PZI projektna dokumentacija. V pridobivanju so potrebna zemljišča.

## **OB085-20-0017 Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik - Petelinjek**

59.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja mešane površine za pešce in kolesarje (večnamenske poti) ob regionalni cesti od naselja Mali Slatnik do naselja Petelinjek v dolžini 1.069 m. V sklopu projekta je predvideno avtobusno obračališče, ureditev priključkov javne poti vključno s številnimi hišnimi priključki in ukrepi za umirjanje prometa ter ureditev javne infrastrukture.

Nosilka projekta je Direkcija RS za infrastrukturo, občina sodeluje kot sofinancer.

### Stanje projekta

Projekt je v izvajanju, gradnja bo predvidoma zaključena konec aprila 2023. Sledi komisijski pregled, odprava pomanjkljivosti in izročitev ceste v stalno uporabo.

## **OB085-20-0024 Rekonstrukcija Šentjernejske ceste**

40.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta je ureditev Šentjernejske ceste od Belokranjskega križišča do priključka na DPN v križišču Cikava.

### Stanje projekta

V pridobivanju je PZI projektna dokumentacija, kateri sledi recenzija s strani Direkcije in pričetek gradnje v prihodnjih letih.

## **OB085-21-0020 Kolesarska povezava R18 Novo mesto - Metlika**

-169.450 €

### Namen in cilj

"Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance" je skupni projekt sedmih občin regije JV Slovenije, ki skupaj z Direkcijo RS za ceste (DRSI) in koordinatorem projekta Razvojnim centrom Novo mesto (RC NM) želijo vzpostaviti infrastrukturo za državne kolesarske povezave in le-te skleniti v povezano celoto. Namen projekta je umestitev in ureditev državnih kolesarskih povezav na območju vseh sodelujočih občin. Gre za kolesarske povezave, ki so v državnih razvojnih dokumentih prepoznane kot strateške in predstavljajo hrbtenico omrežja, na katero se navezujejo lokalne ureditve.

Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti.

#### Stanje projekta

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, občine ter RC NM so v juliju 2018 sklenili dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena "Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance", katere del poteka tudi v MoNm. Izhodiščni dokument za umestitev tras državnih in občinskih kolesarskih povezav bodo strokovne podlage, ki jih bodo izdelale občine. V okviru prizadevanj za izboljšanja kvalitete življenja v mestu so načrtovane površina namenjena kolesarjem, kot eden ključnih elementov zagotavljanja uporabnosti in dostopnosti urbanega okolja ter trajnostne mobilnosti.

Projekt se izvaja v fazah. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag, ki bo osnova za izdelavo Dokumenta identifikacijskega Investicijskega projekta (DIIP) in vključitev v državni Načrt razvojnih projektov. S strani MoNm je bila izdelana projektna naloga za pridobitev strokovnih podlag v obliki IZP do meje z občino Metlika ter izdelane strokovne podlage v obliki IZP za prvo fazo od Novega mesta do Stopič. S strani DRSI je bila izdelana projektna naloga ter izvedeno naročilo nadaljnjih faz projektiranja (DGD/PZI) za odsek od Novega mesta do Stopič. Izdelavo projektne dokumentacije DGD/PZI za odsek Novo mesto-Stopič vodi DRSI.

## **OB085-21-0021 Kolesarska povezava ob Ljubljanski cesti**

**-320.000 €**

#### Namen in cilj

Osnovni namen je izdelava strokovnih podlag za ureditev kolesarske povezave na manjkajočih odsekih Ljubljanske ceste (od Bršljina do križišča Ljubljanske in Seidlove ceste ter Šmihelskega mostu).

Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti. Ključni manjkajoči del sklenjenega kolesarskega omrežja je zadnji del manjkajočega omrežja za kolesarje med Bršljinom in mestnim središčem - navezava na Šmihelski most.

#### Stanje projekta

Obstoječe razmere kolesarske povezave ob Ljubljanski cesti so zelo slabe, oziroma le-teh praktično ni, zato so razlogi za investicijsko namero naslednji: med Bršljinom in križiščem Ljubljanske in Seidlove ceste ter Šmihelskega mostu zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo. Z izvedbo investicije je želja prispevati k izboljšanju stanja okolja, vplivati na potovalne navade občanov (povečanje kolesarjenja, kot alternativo osebnim vozilom), vplivati na povečanje deleža kolesarjenja za dnevne migracije na kratkih poteh.

Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag. Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev.

## **OB085-21-0022 Kolesarska povezava ob Kandijski cesti**

**-159.000 €**

#### Namen in cilj

Osnovni namen je izdelava strokovnih podlag za ureditev kolesarske povezave na manjkajočih odsekih Kandijske ceste. Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju

ljudi in podpora trajnostni mobilnosti. Ključni manjkajoči del sklenjenega kolesarskega omrežja so povezava do multimodalnega središča Kandija (bike-sharing, bus, e-prevozi).

#### Stanje projekta

Obstoječe razmere kolesarske povezave ob Kandijski cesti so zelo slabe, oziroma le-teh praktično ni, zato so razlogi za investicijsko namero naslednji: ob Kandijski cesti zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo. Z izvedbo investicije je želja prispevati k izboljšanju stanja okolja, vplivati na potovalne navade občanov (povečanje kolesarjenja, kot alternativo osebnim vozilom), vplivati na povečanje deleža kolesarjenja za dnevne migracije na kratkih poteh. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag. Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev.

## **OB085-21-0023 Kolesarska povezava Šmihelski most - Kandija**

**-158.600 €**

#### Namen in cilji

Osnovni namen je izdelava strokovnih podlag za ureditev kolesarske povezave Šmihelski most – Kandija.

Cilji so izboljšanje kolesarske mreže ter dograditev kolesarskih površin v sklenjeno omrežje, večja mobilnost in povezanost prebivalcev s kolesom, doprinos k zdravju ljudi in podpora trajnostni mobilnosti. Ključni manjkajoči del sklenjenega kolesarskega omrežja je med Šmihelskim mostom in Kandijo (do objeta hiš. št. 7 - zapuščena mitnica v Kandiji (»vagon«)).

#### Stanje projekta

Obstoječe razmere kolesarske povezave do Kandije so zelo slabe, oziroma le-teh praktično ni, zato so razlogi za investicijsko namero naslednji: med Šmihelskim mostom in Kandijo zagotoviti ustrezno, zvezno, varno, kolesarsko infrastrukturo. Z izvedbo investicije je želja prispevati k izboljšanju stanja okolja, vplivati na potovalne navade občanov (povečanje kolesarjenja, kot alternativo osebnim vozilom), vplivati na povečanje deleža kolesarjenja za dnevne migracije na kratkih poteh. Umeščanje in urejanje bo potekalo fazno. Prva faza se nanaša na pripravo potrebne dokumentacije, usklajevanje projektnih aktivnosti in izdelavo elaborata strokovnih podlag. Dinamika izvedbe je pogojena s pridobivanjem evropskih sredstev.

## **OB085-21-0025 Rekonstrukcija ceste Dolž – Zajčji vrh**

**-18.719 €**

#### Namen in cilji

Namen projekta je rekonstrukcija lokalne ceste LC 295130 v Dolžu ter izgradnji pločnika in JR.

#### Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Predviden zaključek investicije je v letošnjem letu.

## **OB085-21-0026 Rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč Grm**

**745.000 €**

#### Namen in cilji

Namen projekta je rekonstrukcija lokalne ceste 295170 Pangrč grm - Gabrje z dvema premostitvenima objektoma.

#### Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Predviden zaključek investicije je v začetku prihodnjega leta.

## **OB085-21-0029 Pločnik Stopiče - Črmošnjice**

24.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce v naselju Črmošnjice. Projekt zajema ureditev ceste, pločnika, cestne razsvetljave, komunalnih vodov, opornih zidov in razširitev prepusta za potrebe pločnika.

### Stanje projekta

Gradnja 1. faze je v zaključni fazi.

Nadaljuje se gradnja 2. faze projekta. Pri 2. fazi je bila novelirana PZI projektna dokumentacija, naknadno tudi usklajena z državnim projektom kolesarske povezave. Potekali so postopki pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje in izbor izvajalca gradbenih del. Projekt bo zaključen v poletnih mesecih 2023.

## **OB085-22-0021 Večnamenska pot Lastovče – Podbreznik**

50.000 €

### Namen in cilj

Nova večnamenska poti bo povezovala novozgrajeno "Brv in kolesarsko pot - Irča vas" in novozgrajeno "Kolesarsko povezavo Drska - Bršljin" ter naselje Lastovče z naseljem Podbreznik.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne naloge za izvedbo razpisa za izdelavo projektne dokumentacije.

## **OB085-22-0022 Ureditev Ragovske ulice**

-1.050.000 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in rekonstrukcijo Ragovske ulice z ureditvijo površin za kolesarje.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-22-0023 Ureditev Seidlove ceste**

-510.000 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in za celovito rekonstrukcijo Seidlove ceste.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-22-0024 Ureditev krožnega križišča Situla -20.000 €**

### Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija - razširitev krožnega križišča Situla, v katerem se stikajo 3 državne regionalne ceste (Mirnopoška: R3 651/1198, Ljubljanska:R3 651/0252 in Andrijaničeva: R3 651/0399) in lokalna - Ljubljanska LG 299261, saj zaradi naraščanja prometa prihaja do zastojev.

#### Stanje projekta

Kot strokovna podlaga je bil za razširitev krožišča že izdelan in recenziran ter s strani DRSI potrjen idejni projekt. V planu je priprava projektne naloge s strani Direkcije, kateremu sledi naročilo PZI projektne dokumentacije.

### **OB085-23-0023 Rekonstrukcija Lobetove ulice** 50.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je urediti dotrajano prometno in komunalno infrastrukturo ter zagotoviti varno prometno ureditev, usklajeno s projektom državne Šentjernejske ceste.

#### Stanje projekta

Pripravljena bo projektna naloga, predvidena je javna objava za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in naročilo le-te. Projekt bo časovno in izvedbeno odvisen od projektiranja in izgradnje državne Šentjernejske ceste.

### **OB085-23-0024 Rekonstrukcija lokalne ceste Jurna vas** 290.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija in izgradnja nove ceste skozi naselje Jurna vas, ki bo s hodnikom za pešce in ustreznimi rešitvami zagotavljala varnost udeležencev v prometu in z zadostno širino omogočala nemoteno srečevanje nasproti vozečih vozil.

#### Stanje projekta

Krajevna skupnost je naročila izdelavo PZI projektne dokumentacije, ki naj bi bila v končni obliki Občini predana v začetku pomladi 2023, ko je predvidena izvedba postopkov za izbor izvajalca, za tem pa pričetek gradnje.

### **OB085-23-0025 Ureditev Vavpotičeve ulice** 20.000 €

#### Namen in cilj

Namen je izboljšanje prometne varnosti na Vavpotičevi ulici z ureditvijo površin za pešce ter obnovo obstoječe komunalne infrastrukture.

#### Stanje projekta

V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, v nadaljnjih letih pa razpis za izbor izvajalca ter gradnja.

### **OB085-23-0029 Rekonstrukcija lokalne ceste Češča vas - Zalog** 30.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti in zajema rekonstrukcijo lokalne ceste Češča vas - Zalog.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0030 Rekonstrukcija ceste na ulici Marjana Kozine**

35.000 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi rekonstrukcije ulice Marjana Kozine z ureditvijo površin za pešce in kolesarje. V 1. fazi je predvidena izvedba kratkoročnih ukrepov in v 2. fazi celovita ureditev ulice.

### Stanje projekta

Izdelan je načrt kratkotrajnih ukrepov ter idejni načrt celovite ureditve ulice Marjana Kozine. Po usklajevanju z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0031 Rekonstrukcija ceste Otočec - Šentpeter**

20.000 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi krožišča in celoviti ureditvi občinskih cest (JP 796173 ter dela LC 295221) skupaj z ureditvijo komunalne infrastrukture v naselju Otočec.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0032 Ureditev javnih površin Srebrniče**

30.000 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi projekta javnih površin v območju naselja Srebrniče.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne naloge in projektne dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0034 Rekonstrukcija Rozmanove ulice**

10.000 €

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena rekonstrukciji križišča Rozmanova ulica - Novi trg in tangirane komunalne infrastrukture.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne naloge in projektne dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## 4015 OBČINSKA UPRAVA - RAZVOJNI PROJEKTI IN PODJETNIŠTVO

140.350 €

### OB085-22-0035 NovIKroG

75.850 €

#### Namen in cilj

Projekt NovIKroG je konzorcij partnerjev MONM, RCNM, Komunala Novo mesto, Zavod Knof, FINI ter Univerza NORD iz Norveške prijavil na sofinanciranje Norveškega finančnega mehanizma, ki je 13. 4. 2022 s sklepom odobril financiranje projekta. Projekt rešuje izzive razvoja krožnega gospodarstva skozi model zelenega in krožnega javnega naročanja, demonstracijo primerov dobrih praks snovnih krožnih tokov v lokalnem okolju ter vzpostavitvijo centra za podporo različnim deležnikom pri uvajanju principov krožnega gospodarstva skozi model krožnega naročanja.

#### Stanje projekta

Projekt poteka skladno s projektnim načrtom.

### OB085-22-0036 Socrates

16.400 €

#### Namen in cilj

Cilj projekta Socrates je izboljšati regionalno poslovno okolje in trajnostne poslovne modele, ki temeljijo na socialni ekonomiji, s transnacionalnimi misijami socialne ekonomije za medregijsko vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks, s čimer se bo povečala ozaveščenost, prepoznavnost in priznavanje socialne ekonomije. Poleg tega je cilj projekta pripraviti priporočila za vzpostavitev lokalnega socialnega ekosistema, izboljšanje pravnih, političnih in regulativnih okvirov, podpiranje dostopa do financiranja ter krepitev javno-zasebnega dialoga.

#### Stanje projekta

V okviru projekta potekajo aktivnosti skladno s projektnim načrtom. Skladno s pogodbo in terminskim načrtom je bila oddana analiza stanja socialne ekonomije v JV Sloveniji in Mestni občini Novo mesto in je podlaga za pripravo lokalnega akcijskega načrta, ki bo pripravljen do konca projekta.

### OB085-23-0021 Znanstveno-tehnološki park Dolenjske

48.100 €

#### Namen in cilj

Skupni interes MoNm in RC Nm je izgradnja objekta "Znanstveno-tehnološki park Dolenjske".

Osnovni namen izgradnje objekta "Znanstveno - tehnološki park Dolenjske" je vzpostaviti sodoben znanstveno-tehnološki park, ki bo ustvarjal podjetniško okolje ter spodbujal, ki nastajanju novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo.

Cilji: Prvi cilj je izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za objekt Znanstveno – tehnološki park Dolenjske, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in podlaga za nadaljnjo odločitev MONM o sodelovanju pri investiciji v objekt.

Operativni cilji investicije: izgradnja objekta "Znanstveno - tehnološki park Dolenjske".

#### Stanje projekta

V regiji trenutno ne razpolagamo z objektom, ki bi omogočal znanstveno – raziskovalno delo in bi pokrival potrebe gospodarstva na tem področju.

Projekt je trenutno v fazi pridobivanja projektne dokumentacije.

## **4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA**

879.363 €

### **OB085-14-0091 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada**

-50.000 €

#### Namen in cilj

Namen ureditve obrtno industrijske cone je zagotoviti zadostno gospodarsko javno infrastrukturo za potrebe napajanja že izvedenih objektov, saj je razvoj v preteklosti potekal stihijsko. Območje OIC Livada leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini večjih prometnic. Z ureditvijo komunalne infrastrukture bi se izboljšale higienske razmere in zmanjšali negativni vplivi na okolje.

#### Stanje projekta

Investicija prve faze je zaključena.

### **OB085-15-0088 Izvedba OPPN Mrzla dolina - zahod in OPPN Brod Drage**

342.535 €

#### Namen in cilj

Namen in cilj je izvedba skupne komunalne opreme za OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod Drage, izvedba komunalne opreme samo za OPPN Mrzla dolina-zahod in izvedba dela komunalne opreme samo za potrebe OPPN Brod Drage.

Gre za nadaljevanje aktivnosti v zvezi s komunalnim opremljanjem zemljišč po pogodbi o opremljanju, sklenjeni med MONM in investitorjem gradnje blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in aneksom iz leta 2021, ki obsega :

- končno fazo komunalne opreme po določilih OPPN Mrzla dolina-zahod (po izvedbi 1. faze v letu 2019),
- skupno komunalno opremo zemljišč za potrebe OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage, ki obsega: del dostopne ceste 1A, rekonstrukcijo ulice Brod z novim zavijalnim pasom, avtobusnim postajališčem, pločniki in kolesarskimi stezami ter rekonstrukcijo obstoječe mešane kanalizacije na Brodu in
- del komunalne opreme, ki odpade samo na zemljišča na območju OPPN Brod-Drage v sklopu zgrajenih cest.

Navedena komunalna oprema po sklenjenem aneksu k pogodbi o opremljanju se je pričela izvajati v letu 2022 in bo končana v letu 2023.

#### Stanje projekta

Zemljišča na območju OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage še niso komunalno opremljena. V letih 2018 in 2019 je bila na podlagi sklenjene pogodbe o opremljanju izvedena 1. faza komunalne opreme po OPPN Mrzla dolina-zahod za potrebe prvih dveh zgrajenih objektov (z začasnim dostopom in začasno priključitvijo na mešan kanalizacijski sistem). Na podlagi sklenjenega aneksa k pogodbi o opremljanju se je v letu 2022 pričela izvajati končna faza komunalne opreme po določilih OPPN Mrzla dolina-zahod in skupna komunalna oprema zemljišč za potrebe OPPN Mrzla dolina-zahod in OPPN Brod-Drage, ki obsega: del dostopne ceste 1A, rekonstrukcijo ulice Brod z novim zavijalnim pasom, avtobusnim postajališčem, pločniki in



kolesarskimi stezami ter rekonstrukcijo obstoječe mešane kanalizacije na Brodu in del komunalne opreme v sklopu izgradnje cest, ki odpade samo na zemljišča na območju OPPN Brod-Drage.

Za izvedbo komunalne opreme po OPPN Brod-Drage je bila že izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, kar velja tudi za rekonstrukcijo mešane kanalizacije po javni poti na Brodu. PZI projektna dokumentacija je bila izdelana pred pričetkom gradnje komunalne opreme po sklenjenem aneksu k pogodbi o opremljanju.

Zemljišča za gradnjo komunalne opreme so zagotovljena. V letu 2020 je MONM odkupila zemljišča za gradnjo skupne dostopne ceste 1A od Stanovanjskega Sklada RS (ki je v letu 2020 postal novi lastnik zemljišč podjetja Brod Invest d.o.o. v stečaju) in večino zemljišč za individualno pozidavo. V letu 2023 so bili dokončani postopki za še potrebni odkupi zemljišč za rekonstrukcijo ulice Brod in izvedbo avtobusnega postajališča na Brodu in urejene pogodbene relacije s tangiranimi lastniki zemljišč pri izvedbi rekonstrukcije javne poti Brod.

Po zaključku gradnje in predaji komunalne opreme bo potrebno izvesti poračun in investitorju vrniti del vloženi sredstev v zgrajeno skupno komunalno opremo, ki presega njegove obveznosti iz naslova komunalnega prispevka za novo komunalno opremo za novozgrajene objekte na območju OPPN Mrzla dolina-zahod.

Pred nadaljevanjem komunalnega opremljanja zemljišč samo za potrebe OPPN Brod Drage bo potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo in sprejeti program opremljanja za novo načrtovano komunalno opremo samo za OPPN Brod Drage.

## **OB085-15-0119 Poslovno industrijska cona Cikava**

790.000 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena ureditvi največje gospodarske cone nacionalnega pomena v regiji Jugovzhodna Slovenija. Območje Cikava sever je že urejeno in skoraj v celoti pozidano ter je namenjeno predvsem malemu gospodarstvu. Glede na izkazan interes po širjenju dejavnosti v območju PIC Cikava je potrebna zagotovitev ustreznih pogojev ter ureditev potrebne gospodarske javne infrastrukture.

### Stanje projekta

Investicija je v teku, predviden rok za dokončanje del je še v letošnjem letu.

## **OB085-16-0166 Izvedba OPPN Bučna vas - vzhod/1**

1.000 €

### Namen in cilj

Nadaljevanje komunalnega opremljanja zemljišč v skladu z določili OPPN Bučna vas-vzhod/1 glede na interes investitorja za nadaljnjo pozidavo.

### Stanje projekta

Izvedena je 1. faza komunalnega opremljanja zemljišč za potrebe stanovanjske pozidave po določilih OPPN Bučna vas-vzhod, ki predstavlja večji del načrtovanega komunalnega opremljanja zemljišč na navedenem območju.

## **OB085-16-0172 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic**

-125.000 €

### Namen in cilj

Skladno s prostorsko politiko so sredstva namenjena za nakup nepremičnin (stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavb in objektov). Pridobivali bomo nepremičnine ali dele, ki ne spadajo

v okvir posameznih investicij, pa je na njih predvidena izgradnja ali je že zgrajena gospodarska javna infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti), oziroma tistih nepremičnin, ki jih Mestna občina Novo mesto potrebuje za izvajanje svojih nalog.

Sredstva so namenjena tudi odkupu nepremičnin, na katerih bomo uveljavljali predkupno pravico v skladu z veljavnimi predpisi. Poleg tega so odhodki načrtovani tudi na področju pridobitve drugih stvarnih pravic na nepremičninah v zasebni lasti, na katerih je predvidena izgradnja infrastrukture, ki ne sodi v okvir posameznih investicij, oziroma po katerih je že zgrajena infrastruktura, pa doslej še niso bila urejena premoženjsko pravna razmerja.

#### Stanje projekta

V izvajanju, skladno s sprejetim in veljavnim Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto.

## **OB085-19-0026 Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici - 2. faza**

-50.000 €

#### Namen in cilj

Cilj MONM je dokončanje komunalne opreme v skladu z določili OPPN GC na Brezovici. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo 2. faze komunalnega urejanja GC na Brezovici. Realizacija je zaradi urejanja lastniških razmerij predvidoma načrtovana v naslednjih letih.

#### Stanje projekta

Pred izvedbo 2. faze komunalnega opremljanja zemljišč je potrebno urediti meje med lastniki zemljišč in ostala lastniška razmerja.

## **OB085-21-0031 Komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2**

7.868 €

#### Namen in cilj

Sredstva so predvidena za komunalno urejanje območja OPPN Regrške košenice 2.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-22-0010 GC Zahod**

-230.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzpostavitvi Gospodarske cone Zahod - izgradnji komunalne infrastrukture in zajemajo tako stroške načrtov in druge projektne dokumentacije kot tudi same novogradnje.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-22-0037 Komunalno urejanje obrtno industrijske cone Livada - 2. faza**

92.960 €

### Namen in cilj

Namen ureditve obrtno industrijske cone je zagotoviti zadostno gospodarsko javno infrastrukturo za potrebe napajanja že izvedenih objektov, saj je razvoj v preteklosti potekal stihijsko. Območje OIC Livada leži na zahodnem delu Novega mesta v bližini večjih prometnic. Z ureditvijo komunalne infrastrukture bi se izboljšale higienske razmere in zmanjšali negativni vplivi na okolje.

### Stanje projekta

Investicija je v teku, predviden rok za dokončanje del je še v letošnjem letu.

## **OB085-23-0035 Izvedba OPPN Brod Drage**

100.000 €

### Namen in cilj

Dokončanje komunalne opreme zemljišč na območju OPPN Brod- Drage.

Po izgradnji skupne komunalne opreme za OPPN Mrzla dolina -zahod in OPPN Brod-Drage ( ki jo je po pogodbi o opremljanju z MONM zgradil investitor blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod) je potrebno nadaljevati z izgradnjo komunalne opreme zemljišč skladno z določili OPPN Brod Drage, ki je načrtovana samo za potrebe predvidenih objektov na območju OPPN Brod-Drage.

Gre za dokončanje ceste 1A in fazno izgradnjo vseh ostalih načrtovanih cest (2A, C3, C4 in C5) s pripadajočo infrastrukturo in zelenimi rekreativnimi površinami, za kar je potrebno izdelati še PZI projektno dokumentacijo. V letu 2023 je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije, pričetek gradnje komunalne opreme pa je načrtovan v letu 2024.

### Stanje projekta

Za izgradnjo komunalne opreme je bila že izdelana DGD projektna dokumentacija s strani predhodnega investitorja Brod Invest d.o.o. in pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. Pred nadaljevanjem gradnje je potrebno izdelati še PZI projektno dokumentacijo.

Pridobljena so skoraj vsa zemljišča za gradnjo komunalne opreme.

## **4018 OBČINSKA UPRAVA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

-730.000 €

## **OB085-16-0167 Izvedba ZN Podbreznik**

-1.170.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilj MONM je izgradnja dveh večstanovanjskih objektov na območju ZN Podbreznik v sodelovanju s SSRS in zagotovitev čim večjega števila najemnih stanovanj v najkrajšem možnem času.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi izvedbe. Pogodba z najugodnejšim izvajalcem gradnje po sistemu projektiranje in gradnja je bila sklenjena v začetku leta 2023. Gradnja blokov B7 in B9 se bo izvajala v letih 2023 in 2024.

## **OB085-16-0177 Glavni trg - ureditev stanovanj** 255.000 €

### Namen in cilj

Namen je obnovitev oz. delna obnovitev objektov na območju mestnega jedra na način, da se v objektih uredijo stanovanja ter obnovi tangirane skupne dele.

### Stanje projekta

V teku je prenova objekta Glavni trg 2, predviden je zaključek del še v letošnjem letu.

## **OB085-17-0120 Vzdrževanje stanovanj** -45.000 €

### Namen in cilj

Vzdrževanje stanovanj z namenom oddaje v najem ter investicijsko vzdrževanje stanovanj in splošnih skupnih delov večstanovanjskih stavb z namenom ohranjanja nespremenjene uporabne vrednosti se odpravlja zaradi prenosa stanovanj na Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto.

### Stanje projekta

Vzdrževanje stanovanj je bila stalna naloga in se je izvajala skladno s planom oz. potrebami v tekočem koledarskem letu.

## **OB085-22-0034 Javni stanovanjski sklad MONM - investicijski odhodki** 230.000 €

### Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto je z namenom reševanja stanovanjske problematike ustanovila javni stanovanjski sklad, ki je organiziran kot neprofitna organizacija. Z izvajanjem ukrepov občinske stanovanjske politike se želi izboljšati dostopnost do vseh stanovanj (stanovanj za mlade, stanovanj v mestnem jedru,..) in zagotoviti primerno finančno pomoč pri uporabi stanovanj tudi tistim, ki stroškov ne zmorejo plačevati sami. S tem bi se izboljšali pogoji za upravljanje stanovanjskih stavb ter bi se zagotavljala kakovost stanovanj in bivalnega okolja.

Cilje je zagotoviti sredstva, ki so predvidena za nakup stanovanj, saj je namen stanovanjskega sklada povečanje stanovanjskega fonda ustreznih stanovanj, ki bodo dostopna najširšemu naboru potencialnih najemnikov.

### Stanje projekta

V izvajanju, skladno z načrtovano stanovanjsko politiko Mestne občine Novo mesto, ki vključuje povečanje stanovanjskega fonda stanovanj, ki bodo dostopna najširšemu naboru potencialnih najemnikov.

## **4019 OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE PROSTORA** -20.000 €

## **OB085-16-0128 Gorjanci - trajnostni razvoj** -20.000 €

### Namen in cilj

Območje Gorjancev je izredno pomemben prostor ohranjanja naravnih kakovosti, hkrati pa predstavlja potencialni prostor za ekološko

naravnane dejavnosti kot so sonaravni način kmetovanja, turizem, prostočasne dejavnosti in gozdarstvo. Zato je nujno potrebno trajnostno celovito načrtovanje celotnega območja, z upoštevanjem vseh deležnikov in njihovih interesov ter soglasodajalcev, ki se ukvarjajo z varovanjem in razvojem na tem območju.

Cilj projekta je oživitev območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja. Naravna in kulturna dediščina sta edina in hkrati neizkoriščena potenciala območja.

Z realizacijo projekta se bo vzpostavilo trajnostno upravljanje z območjem, oblikovala nova turistična destinacija, ustvarila zelena delavna mesta, končni rezultat pa bo povečanje števila obiskovalcev.

Mestna občina Novo mesto bo poskrbela za urejanje pohodniške in rekreativne ter javne turistične infrastrukture na projektnem območju Gorjancev (ureditev tematskih, pohodniških, kolesarskih in dvonamenskih poti; označitev poti; ureditev vstopnih točk na Gorjance) ter urejanje komunalne in druge javne infrastrukture za obiskovalce in varovanje okolja (parkirišča -sanacija obstoječih, ureditev novih). Zaradi pomena in značilnosti Gorjancev so predvidene tudi aktivnosti na področju informiranja in osveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave in krajine ter trajnostnem razvoju Gorjancev s Podgorjem.

#### Stanje projekta

Projekt se pripravlja za prijavo na razpise v novi finančni perspektivi.

## **4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE**

-104.054 €

### **OB085-21-0030 RSZRP Novo mesto**

-138.954 €

#### Namen in cilj

Izgradnja Regionalnega središča za zaščito, reševanje in pomoč Novo mesto bo na eni lokaciji združila službe potrebne za zaščito, reševanje in pomoč na območju Mestne občine Novo mesto in širše. Združevanje služb na področju usposabljanja, izmenjavi izkušenj, vzpostavitvi skupnega sistema vodenja intervencij, kljub temu pa jim ustrezni pogoji omogočajo, da funkcionirajo kot samostojne enote.

#### Stanje projekta

V letu 2022 je bila izdelana novelacija prostorske preveritve in izdelava programske projektne naloge na podlagi dodatnih zahtev MORS (zazidalni preizkus). Izdelan je bil tudi elaborat za ureditev meje in parcelacija ter izvedene so bile spremembe in dopolnitve prostorskega akta, ki dopuščajo gradnjo objekta na območju vojašnice Franca Uršiča. V nadaljevanju sledi usklajevanje in podpis sporazuma o izvedbi projekta ter o brezplačnem prenosu zemljišča iz strani MORS na MONM.

### **OB085-23-0018 GRC investicije in požarna taksa 34.900 €**

#### Namen in cilj

Sredstva požarne takse in investicij so natančno določena po načrtu nabave GRC - nakup novih gasilskih vozil, intervencijskih oblek, zaščitno – varovalne opreme in orodja ter ostale opreme, ki jo gasilci potrebujejo za kakovostno izvajanje nalog zaščite in reševanja. V letu 2023 je pričela veljati nova strategija nabave opreme in vozil, ki je priloga operativnemu gasilskemu načrtu javne gasilske službe. Zaradi precejšnjega dviga cen zaščitno-reševalne opreme ter vozil je potreben dvig vrednosti na proračunski postavki. Se pa v letošnjem letu pričakuje znatno povečanje sredstev požarne takse, kar posledično pomeni manjšo finančno obremenitev občine.

#### Stanje projekta

Projekt je stalna naloga in se izvaja skladno s planom (strategijo) oz. potrebami v tekočem koledarskem letu.

## **4021 OBČINSKA UPRAVA - VARSTVO OKOLJA**

1.481.235 €

### **OB085-13-0001 Energetsko upravljanje - investicije - 15.000 €**

#### Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetske politiko Republike Slovenije. Sredstva so namenjena za Investicijsko vzdrževalna dela in izboljšave na področju energetike v objektih, ki so last Mestne občine Novo mesto, za pripravo dokumentacije in projektov za prijavo občine na javne razpise, za pridobitev sredstev iz raznih skladov, za sofinanciranje energetskih sanacij javnih stavb in za spodbujanje varčne in učinkovite rabe energije.

#### Stanje projekta

Mestna občina Novo mesto izvaja akcijski načrt Lokalnega energetskega koncepta Novo mesto.

### **OB085-14-0047 Vodovod, kanalizacija in ČN Karteljevo**

-837.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo čistilne naprave za komunalno odpadno vodo, izgradnjo vodohrana naselju Karteljevo, ureditev padavinske kanalizacije, ureditev vodotoka in nove povezovalne ceste.

#### Stanje projekta

V pripravi je investicijsko tehnična dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, izgradnjo vodohrana naselju Karteljevo, ureditev padavinske kanalizacije, ureditev vodotoka in nove povezovalne ceste.

Izbran je izvajalec za izgradnjo čistilne naprave za komunalno odpadno vodo.

### **OB085-16-0094 Kanalizacija in vodovod Potov Vrh**

290.000 €

#### Namen in cilj

Namen je obnova dotrajanega povezovalnega vodovoda v skupni dolžini 1.000 m, in sicer od Potovega Vrha do naselja Petelinjek.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi novelacije projektne dokumentacije in usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-17-0026 Investicijski odhodki - ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka**

1.501.800 €

### Namen in cilj

Ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka, predstavljajo urejanje javnega potniškega prometa. Ob obnovi voznega parka izvajalca JPP se pospešeno izvaja zamenjava vozil, ki ustrezajo standardu najmanj EEV. Ukrep subvencionira država. Sredstva so namenjena za nabavo novih avtobusov in minibusov, ko bo pripravljen razpis v skladu z načrtom za kakovost zraka.

### Stanje projekta

Projekt Ukrepi za izboljšanje zraka se bo izvajal v skladu z načrtom za kakovost zraka ter glede na pripravljenost ustreznih razpisov s strani ministrstva in EKO sklada.

## **OB085-17-0136 Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov**

-210.749 €

### Namen in cilj

S sredstvi, ki so zagotovljena v proračunu bo Mestna občina Novo mesto poskrbela za košnjo brežin, obrezovanje drevja, odstranjevanje naplavin, odstranjevanje ovir in nanosov v strugah reke Krke in njenih pritokov. S tem bo izboljšana pretočnost in zmanjšana poplavna ogroženost predelov ob vodotokih. Iz postavke se financira tudi izdelava projektnih dokumentacij in sama izvedba projektov, ki se nanašajo na infrastrukturne ureditve ob vodotokih reke Krke in njenih pritokih. Sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje plovbnega območja na reki Krki, nadaljevanju izgradnje in ureditvi novih privezov za čolne na odseku Irča vas - Seidlov jez ter vzdrževanju obstoječih čolnar in urejanju brežin vodotokov 2. reda.

### Stanje projekta

Urejanje obrečne infrastrukture in vodotokov je stalna naloga, ki se izvaja skladno s planom oz. potrebami v tekočem letu.

## **OB085-19-0004 Kanalizacija in vodovod V Brezov log**

80.000 €

### Namen in cilj

Namen je ureditev odvodnjavanja odpadnih voda ter umestitev komunalnih vodov v javni svet.

Cilj je izgradnja komunalne infrastrukture v delu ulice Brezov log, ki je dotrajana ter umeščena na privatnih zemljiščih in deloma po cesti. Zaradi dotrajanosti se obstoječa komunalna infrastruktura ukine in se v cesti izvede nova ter preveže na novo zgrajeno kanalizacijo na Ljubljanski

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-19-0005 Investicijsko vzdr. vodovodne in kanalizacijske infrastrukture**

470.000 €

### Namen in cilj

Namen je letno vzdrževanje obstoječe komunalne infrastrukture ter objektov. Sredstva so namenjena za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije, za investicijsko in intervencijsko vzdrževanje vodovodne, kanalizacijske infrastrukture in objektov.

#### Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture je stalna naloga občine. Na podlagi potrjenega plana se izvede izbor izvajalca, s katerim se podpiše letna pogodba za izvedbo.

## **OB085-19-0012 Ureditev tematske pešpoti v območju reke Temenice**

25.000 €

#### Namen in cilj

Namen je urediti tematsko pešpot, ki vključuje izgradnjo dveh mostov preko reke Temenice (1x nov in 1x nadomestni most - oba za nemotoriziran prehod), da omogočita zvezno povezavo celotnega območja reke Temenice od izvira do izliva s Konjeniškimi centrom Češča vas in Velodromom na vzhodu ter z urejenim naravnim parkom v Zalogu (glinokopi) na zahodu. S tem bo na voljo nova turistična destinacija za doživetja v naravi z izhodiščem v ŠRP Češča vas. Cilj je privabiti nove uporabnike v ŠRP Češča vas, omogočiti lokalnemu prebivalstvu povečati nabor urejenih kolesarskih in pešpoti v naravi za sprostitev, rekreacijo in antistresni "pobeg v naravo". Izvede se postavitve info tabel in označitve poti z markacijami ter manjšimi ureditvami poti (koši za smeti, klopice, usmerjevalne table) na celotnem območju doline Temenice, vključno z občino Straža, ki bo partner v projektu.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi prilagoditve projektne dokumentacije in usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-20-0010 Meteorna kanalizacija - Ulica Slavka Gruma**

-70.000 €

#### Namen in cilj

Za naselje Slavka Gruma je zaradi ceste in ostalih prispevnih površin potrebno urediti odvodnjavanje meteornih voda ter ločiti odvajanje meteornih in fekalnih odpadnih voda sočasno z izvedbo kolesarske povezave Drska - Bršljin.

#### Stanje projekta

Investicija je v zaključni fazi, predviden rok za dokončanje del je v prvi polovici letošnjega leta..

## **OB085-21-0013 Kanalizacija Pod Trško Goro**

5.000 €

#### Namen in cilj

V ulici Pod Trško goro je potrebno obnoviti dotrajano infrastrukturo (kanalizacija, vodovod). Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, pripravo razpisa in izvedbo gradnje.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-21-0016 Dokumentacija na komunalnem področju**

20.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije iz komunalnega področja.



#### Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno s planom oz. potrebami v tekočem koledarskem letu.

### **OB085-21-0018 CERO-DBK**

120.000 €

#### Namen in cilj

Predvidena je izgradnja objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov, vključno s tehnološko opremo, zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo. Vse postopke v zvezi priprave investicijske in projektne dokumentacije vključno z izvedbo po pooblastilu vodi družba CERO-DBK d.o.o., ki jo je ustanovilo deset občin Dolenjske in Bele Krajine, občine pa zagotavljajo svoj delež financiranja.

#### Stanje projekta

Potekajo aktivnosti za pričetek poskusnega obratovanja.

### **OB085-21-0024 Rekonstrukcija črpališča Brod**

-30.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija črpališča Brod, ki je bilo izgrajeno leta 1982 in je dotrajano. Cilje je izboljšati delovanje črpališča Brod.

#### Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije, sledi razpis za izbor izvajalca ter izvedba v naslednjih letih.

### **OB085-21-0033 EIB ELENA ENERGY**

41.942 €

#### Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto kot partner sodeluje v konzorciju občin EIB ELENA ENERGY, ki je namenjen sofinanciranju priprave projektov energetske učinkovitosti. Vodilni partner projekta je Mestna občina Kranj. V septembru 2021 je bila podpisana konzorcijska pogodba projekta. MONM bo iz tehnične pomoči projekta črpala sofinancerska sredstva za področje postavitve sončnih elektrarn.

#### Stanje projekta

Projekt sledi dinamiki razvoja javnih naročil konzorcija.

### **OB085-22-0011 EIB ELENA Mobility Slovenia**

305.742 €

#### Namen in cilj

Mehanizem EIB ELENA je mehanizem Evropske komisije za sofinanciranje pripravljanih aktivnosti investicijskih projektov, v okviru katerega bo Mestna občina Novo mesto pridobila nepovratna sredstva namenjena pripravljanim aktivnostim za investicijske projekte na področju trajnostne mobilnosti. Med predvidene aktivnosti spadajo priprava različnih analiz, projektne dokumentacije, javnih naročil in drugih sorodnih dokumentov, ki so nujni za izvedbo investicij. Mestna občina Novo mesto je v projektu prevzela vlogo vodilnega partnerja konzorcija, ki obsega devet slovenskih občin ter družbi ELES in Pošta Slovenije.

#### Stanje projekta

Projekt poteka skladno z dinamiko naročil partnerjev projekta.

## **OB085-22-0016 Opremljanje aglomeracij**

533.500 €

### Namen in cilj

Namen je opremiti predvidene aglomeracije s kanalizacijsko infrastrukturo skladno s Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki predvideva opremljanje naslednjih aglomeracij: Uršna sela, Lutrško selo, Podgrad, Vinja vas, Dolenje Kamnje, Veliki Orehek, Vrh pri Ljubnu, Pogance, Veliki Podljuben in Hudo.

Cilj je opremiti vse aglomeracije, ki jih je Mestna občina Novo mesto skladno z veljavno zakonodajo dolžna opremiti v postavljenem roku.

### Stanje projekta

V pripravi je JN za izbiro izvajalca gradnje v aglomeraciji Vrh pri Ljubnu.

Izvaja se projektiranje kanalizacije in drugih ureditev na območju aglomeracije Dolenje Kamenje.

V pripravi so projektne naloge za opremljanja aglomeracij Lutrško selo in Uršna sela, na podlagi katerih se bo izvedlo naročilo projektiranja za opremljanje posameznih aglomeracij.

## **OB085-22-0017 Ureditev komunalne infrastrukture**

### **Loka**

-120.000 €

### Namen in cilj

Namen je izvedba rekonstrukcije potrebne komunalne infrastrukture za potrebe razvoja območja OPPN Novi trg.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-22-0018 Rekonstrukcija cestne in komunalne infrastrukture Šegova ulica**

3.000 €

### Namen in cilj

Namen je izvesti rekonstrukcijo potrebne komunalne infrastrukture za potrebe razvoja območja.

### Stanje projekta

Po pridobitvi projektne in investicijske tehnične dokumentacije, sledi razpis za izbor izvajalca ter izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-22-0019 Novogradnja-kanalizacija-navezava Streliška ulica-S-kanal**

-53.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta je zagotoviti nemoteno odvodnjavanje odpadnih in meteorni vod z dela območja starega mestnega jedra.

### Stanje projekta

Poteka usklajevanje projektne dokumentacije z lastniki zemljišč, ki na tangiranem območju pripravljajo svojo investicijo.

## **OB085-22-0020 Rekonstrukcija kanalizacije na Slančevi ulici**

-56.000 €

### Namen in cilj

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema na Slančevi ulici, z ureditvijo v ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo.

### Stanje projekta

V pripravi je investicijsko tehnična dokumentacija.

## **OB085-22-0032 Rekonstrukcija ČN Brusnice**

152.000 €

### Namen in cilj

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave Brusnice.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-22-0033 Izboljšanje poplavne varnosti v naselju Velike Brusnice**

25.000 €

### Namen in cilj

Za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Brusnic na povodju Rateškega potoka je potrebno pridobiti DGD projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi usklajevanja projektne naloge za izvedbo naročila projektne dokumentacije.

## **OB085-23-0012 MZCRO - Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki**

-320.000 €

### Namen in cilj

Cilj je vzpostaviti MZCRO (Medobčinski zbirni center za ravnanje z odpadki) z namenom zagotavljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0014 Sončne elektrarne**

-20.000 €

### Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k uporabi okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa k čim manjši porabi oz. k njenemu varčevanju, kar je v skladu z energetske politiko Republike Slovenije. Namen in cilj te operacije je postavitve sončnih elektrarn ter s tem pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne naloge in projektne dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0015 Kanalizacija in vodovod Seidlova cesta**

**-195.000 €**

#### Namen in cilj

Namen je obnoviti del dotrajanega transportnega voda in na tangiranem območju dotrajano kanalizacijsko omrežje.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in usklajevanja z deležniki na terenu glede pridobivanja pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0019 SEM-Središče električne mobilnosti**

**20.000 €**

#### Namen in cilj

MO NM v sodelovanju s partnerji razvija nov projekt centra mobilnosti na Brezovici v Novem mestu. Parcela za izvedbo projekta je bila uspešno prenesena iz strani RS in bo med drugim tudi namenjena aktivnostim zaščite in reševanja. Zemljišče površine 10.000m<sup>2</sup> bomo pripravili za dvojno namembnost in sicer:

Večnamenski prostor in center elektro mobilnosti opremljen s polnilno infrastrukturo za različne tipe električnih vozil;

Center za izvajanje nalog zaščite in reševanja v primeru izrednih razmer.

V okviru projekta "Greenswitch", ki ga vodi ELES d.o.o. bo na lokaciji zgrajena potrebna energetska infrastruktura za vzpostavitev »mega polnilnice« z najmanj 20 MW priključne moči za potrebe polnjenja profesionalnih električnih vozil (avtobusov in tovornjakov) tako za potrebe Mestne občine Novo mesto kot tretjih oseb. Mestna občina Novo mesto namreč načrtuje na Brezovici zasnovati tudi osrednjo točko razvoja elektro mobilnosti javnega potniškega prevoza, kar vključuje elektrifikacijo avtobusov kot tudi zagotavljanje polnjenja za druga vozila, ki bodo v prihodnosti izpolnjevala potrebe javnih potniških prevozov.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije, ki predvidevajo spremembo OPPN ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0022 Prezračevanje v vzgojno-izobraževalnih objektih**

**500.000 €**

#### Namen in cilj

Mestna občina Novo mesto sledi akcijskemu načrtu Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Novo mesto. Prizadeva si k zmanjšanju rabe energije, hkrati pa k boljšemu ugodju uporabnikov prostorov. Namen in cilj te operacije vgradnja sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo v vzgojno-izobraževalnih objektih.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0027 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Ragoovski ulici**

50.000 €

### Namen in cilj

Sredstva so predvidena za rekonstrukcijo obstoječega vodovodnega in mešanega kanalizacijskega omrežja na Ragoovski ulici in obsega izgradnjo nove ločene fekalne in meteorne kanalizacije, vodovodnega omrežja, cestišča in omrežja javne razsvetljave.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **OB085-23-0028 Komunalna infrastruktura na Ulici Mirana Jarca**

5.000 €

### Namen in cilj

Potrebna je celovita obnova komunalne in cestne infrastrukture na Ulici Mirana Jarca.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave projektne in investicijske tehnične dokumentacije ter usklajevanja z deležniki na terenu glede pravice graditi, sledi izvedba v naslednjih letih.

## **5000 KRAJEVNE SKUPNOSTI**

56.600 €

## **OB085-17-0028 Investicijski odhodki - projekti KS**

56.600 €

### Namen in cilj

Na osnovi poziva se bodo krajevne skupnosti prijavile na programe za sofinanciranje projektov KS.

### Stanje projekta

Za prijavljene projekte se pripravi investicijsko tehnična dokumentacija.

Projekti so v teku.

## **7000 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE**

8.000 €

## **OB085-20-0015 Investicijski odhodki - skupne službe**

8.000 €

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu stojne računalniške in programske opreme (dotrajanost, nove zaposlitve in prenos novih nalog v skupno upravo), zaradi česar bo tudi učinkovitejše opravljanje nalog v skupni upravi.

### Stanje projekta

Nakup osnovnih sredstev je predviden v koledarskem letu glede na potrebe.

