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OBČINSKI SVET  
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 

ZADEVA:  SOGLASJE OBČINSKEGA SVETA K POTRDITVI DODATNIH 
DEL PRI PROJEKTU ENERGETSKE SANACIJE OSNOVNE 
ŠOLE BRŠLJIN  

NAMEN:   Obravnava in sprejem sklepa  

PRAVNA PODLAGA:  Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13), 
 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 

27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF) in  

      Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – ZJN-2) 
 
PRIPRAVIL:      Urad za razvoj in investicije 

POROČEVALKA:     Alenka Muhič, vodja Urada za razvoj in investicije 

OBRAZLOŽITEV:     V prilogi  

PREDLOG SKLEPA:  

1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s stanjem na projektu 
Energetske sanacije Osnovne šole Bršljin. 

2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k usklajeni vrednosti 
dodatnih del v višini 139.873,13 EUR brez DDV. 

3. Mestna občina Novo mesto v skladu s soglasjem Občinskega sveta dokonča 
postopek v skladu z ZJN-2 ter sklene aneks k osnovni pogodbi.  

 
       Alojzij Muhič, 
             župan  
 
Priloge: 

- Obrazložitev 
- Popis del s predračunom za dodatna dela v višini 139.873,13 EUR brez DDV (Priloga 1) 
- Stališče Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Službe za lokalno samoupravo, št. 430-

3/2013/7 z dne 4.3.2013 (Priloga 2)  
- Stališče Ministrstva za finance, Direktorata za javno naročanje, št. 007-382/2013/1 z dne 

22.5.2013 (Priloga 3) 
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      Številka:         411-34/2012-124  (1721) 
      Datum:      25.9.2013 

 
OBČINSKEMU SVETU      
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
ZADEVA: Soglasje Občinskega sveta k potrditvi dodatnih del pri projektu 

Energetske sanacije Osnovne šole Bršljin  
 

1. Uvod 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 90/12 – 
ZJN-2D), ki velja od 30.12.2012, je določil, da se v 29. členu zakona o javnem naročanju, ki 
se nanaša na oddajo javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave, doda 
nov sedmi odstavek, ki se glasi:  

»(7) Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s 
spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, mora 
naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, 
razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi 
regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v 
večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega 
sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je 
vrednost sprememb nižja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja 
manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora pridobiti soglasje, če bi skupna 
vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5 % vrednosti 
prvotnega naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za 
spremembo pogodbe in jih utemeljiti.« 

Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo stališče Ministrstva za pravosodje in 
javno upravo, sprejeto dne 4.3.2013 (priloga 2) ter svoje stališče, sprejeto dne 22.5.2013 
(priloga 3), iz katerih izhaja:   

- da je nadzorni organ v smislu določb ZJN pri javnih naročnikih, v imenu in za račun 
katerih kot zakoniti zastopnik občine sklepa pogodbe župan (neposredni uporabniki 
občinskega proračuna – občinska uprava, občinski organi) OBČINSKI SVET; 

- da je potrebno pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, 
vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanja cene ali vrednosti 
pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega ni, pa soglasje 
vlade. Gre za tisto spremembo pogodbe prvotnega naročila (aneksa k prvotni 
pogodbi), ki se sklene po izvedenem postopku s pogajanji brez predhodne objave in 
ne katerekoli spremembe pogodbe; 
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- zakon določa izjeme, ko pridobitev soglasja ni potrebna.  
Ker so javna naročila, še posebej tista, ki so sofinancirana s strani Republike Slovenije ali 
Evropske unije, vezana na kratek rok izvedbe postopka in same investicije, je zaradi 
ekonomičnosti postopka potrebno izbrati tak način pridobivanja soglasja, kot to zahteva ZJN-
2, ki bo še vedno omogočal zakonitost in transparentnost javnega naročanja, hkrati pa ne bo 
oviral izvedbe postopka in predmeta javnega naročanja.  

Zaradi lažjega izvajanja postopkov javnega naročanja glede na naravo dela občinskega 
sveta, smo predlagali, da občinski svet Mestne občine Novo mesto za izdajo soglasja v 
smislu citirane določbe sedmega odstavka 29. člena ZJN-2 pooblasti nadzorni odbor Mestne 
občine Novo mesto.  

Na seji nadzornega odbora dne 24. 9. 2013 je Nadzorni svet v zvezi z obravnavano temo 
sprejel naslednji sklep: Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto se ne strinja s 
predlaganim sklepom župana Alojzija Muhiča Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto, 
saj bi tako dejanje nadzornega odbora (izdaja soglasja) pomenilo prekoračitev zakonsko 
določenih pristojnosti nadzornega odbora podanih v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu 
Mestne občine Novo mesto.    
 
V skladu z navedenim bo potrebna soglasja v smislu določb ZJN, pred vsako spremembo 
pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega 
predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe izdajal nadzorni organ občine, 
to je občinski svet MO Novo mesto. 
 

2. Obrazložitev dodatnih del pri projektu energetske sanacije OŠ Bršljin 

Mestna občina Novo mesto se je 8.11.2012 prijavila na prvi javni razpis za prednostno 
usmeritev »Energetska sanacija javnih stavb« v okviru OP razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007 -2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«. Prijavili 
smo tri projekte in sicer: 

• Energetska sanacija Zdravstvenega doma 
• Energetska sanacija Osnovne šole Grm 
• Energetska sanacija šole Bršljin 

 
Sofinancerske pogodbe so bile sklenjene za Energetsko sanacijo Zdravstvenega doma ter 
za energetsko sanacijo šole Bršljin. Projekt za energetsko sanacijo Osnovne šole Grm pa 
nam je bil zavrnjen zaradi omejitve, da se na razpis lahko prijavi projekte, katerih skupna 
vrednost prijavitelja ne presega 3 milijone EUR. 

Sofinancersko  pogodbo za Energetsko sanacijo Osnovne šole Bršljin smo podpisali 
25.3.2013 v višini največ do 1.178.909,90 EUR. Celotna vrednost investicije pa je bila 
ocenjena na 1.792.768,68 EUR.  

Energetska sanacija šole zajema zamenjavo ovoja stavbe (fasada, okna in vhodna vrata, 
ureditev ogrevanja ter hidravlično uravnoteženje sistema, ter izvedba drugih neupravičenih 
del (zamenjava strešne kritine ). 

Ker je bila streha na objektu zelo kritična, smo razpis za izvajalca izvedli že konec leta 2012. 
Med sedmimi prejetimi ponudbami je bil kot najugodnejši izvajalec izbrano podjetje 
STREHCA d.o.o. v višini 333.376,71 EUR. Pogodba je bila podpisana 22.1.2013, to je pred 
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podpisom sofinancerske pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor. Dela pa se 
zaradi izredno slabega vremena niso pričela vse do konca aprila 2013, končana pa so bila v 
začetku septembra 2013. 

Po podpisu sofinacerske pogodbe smo pričeli tudi z izvedbo javnega razpisa za zamenjavo 
oken, fasade ter ureditve ogrevanja. Na objavljen razpis smo prijeli sedem ponudb, 
najugodnejša pa je bila ponudba ponudnika Kolektor koling d.o.o. v višini 809.092,05 EUR 
brez DDV. Pogodba je bila podpisana konec maja 2013, izvajalec pa je bil uveden v delo 
12.6.2013. Večje aktivnosti na objektu so se pričele takoj po koncu šolskega leta, to je konec 
junija 2013. Rok za dokončanje del je bil 5. september 2013. 

V času izvajanja del je prihajalo do določenih neskladnosti med projektno dokumentacijo ter 
dejanskim stanjem, kar je sicer pri adaptacijah običajen pojav. Da je delo lahko potekalo 
dalje smo odprte zadeve usklajevali na operativnih sestankih.  

V mesecu juniju in juliju so bile na objektu izvedene naslednja dela: 

• Položeno je bilo cca 80 % celotne fasade, toplotna fasada se polaga v debelini 20 cm, 16 
cm in 10 cm, kakor je bilo dogovorjeno na koordinaciji, glede na to, da je v pogodbenih 
popisih zajeta samo izolacija 20 cm 

• 70 % fasade je bil tudi že obdelan z zaključnim slojem 
• Na zidanem delu objekta so bila v celoti zmontirana nova lesena okna 
• Zidani del objekta je bil zaključen v celoti vključno z leseno fasado.  
• Izvedena so bila vsa rušitvena dela znotraj objekta, kjer je bila predvidena dodatna 

toplotna izolacija in prav tako športna dvorana.  
• Zaključena so bila vsa gradbena dela znotraj objekta, razen v kuhinji, kjer je bilo 

ugotovljeno, da obstoječa inštalacija ni več primerna za uporabo, zato je bila s strani 
naročnika naročena zamenjava inštalacij. 

• Pri strojnih instalacijah so bila izvedena vsa demontažna dela v kotlovnici, telovadnici in 
učilnicah. Izveden je bil podstavek za toplotne črpalke ter naročena vsa oprema za 
montažo kotlovnice. 
 

Glede na zelo slabo stanje objekta so se pri izvajanju del iz predračunskega popisa 
pojavljala dodatna dela, ki niso bila predvidena v projektni dokumentaciji so pa bila hkrati 
pogoj za nadaljevanje pogodbenih del (dodatna ojačitev montažnih sten, dodatna ojačitev 
obstoječe fasade, odstranitev odstopljene obstoječe fasade, nova inštalacija v kuhinji, nova 
inštalacija v učilnicah…). Tudi v avgustu so se na objektu pojavljala dodatna dela (sanacija 
dimnika, dela na elektroinštalacijah po projektnih pogojih Elektra d.d.  zaradi potrebne 
povečani moči. 

Zaradi vseh teh del je izvajalec pripravil predračun za dodatna dela št. AR 54/3 z dne 
31.7.2013, ki je bil delno usklajen že 12.8.2013. Usklajena vrednost teh del z dne 
12.8.2013 znaša 88.878,61 EUR brez DDV.   

Dne 3.9.2013 je izvajalec dostavil dopolnjen predračun št. AR 54-1/13 še z ostalimi 
dodatnimi deli, ki so se pojavila v avgustu 2013 (spremembe se nanašajo na 
sanacijska dela na dimniku ter ostalih gradbenih del ter na dela elektroinštalacij zaradi 
uskladitve s  projektnimi pogoji Elektra d.d.) v skupni višini 164.282,75  EUR brez DDV. 

Kljub vsem težavam, ki so nastajale pri izvedbi del, je bil objekt do 5.9. 2013 pripravljen za 
vselitev otrok. Dela na nedokončanih delih (elektroinstalacijah) imajo le vpliv na zagon 
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ogrevanja, ki pa v teh dneh še ni nujen. Ocenjujemo, da bodo tudi ta dela končana  do konca 
septembra, tako da bo objekt v celoti pripravljen do kurilne sezone. 

Mestna občina Novo mesto mora zaradi zgoraj navedenih razlogov z izvajalcem del Kolektor 
Koling d.o.o. za dodatna dela skleniti aneks k pogodbi. Predračun v  znesku 164.282,75 EUR 
brez DDV je bil v postopku pogajanj usklajen na višino 139.873,13 EUR brez DDV. Postopek 
je razviden iz zapisnika o izvedenih pogajanjih. Višina dodatnih del glede na osnovno 
pogodbo znaša 17%. Sklenitev aneksa k pogodbi bi se izvedel v skladu s petim odstavkom  
29. člena ZJN -2 ki določa, da se postopek s pogajanji brez predhodne objave lahko uporabi 
za dodatne gradnje in storitve, ki niso vključeni v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar 
so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, 
zajetih v tem projektu ali naročilu, pod pogojem, da se naročilo odda ponudniku, ki izvaja 
prvotno naročilo: 

• če teh dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko ločiti od prvotnega 
naročila, ne da bi to naročnikom povzročilo resne težave, ali 

• če so dodatne storitve ali gradnje, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotne naročila, 
nujno potrebne za dokončanje tega naročila. Skupna vrednost dodatnih naročil, 
opredeljenih v tej točki, ne sme presegati 30% zneska prvotnega naročila. 

 

Ker se je v predmetnem odprtem postopku gradnje »Energetska sanacija Osnovne šole 
Bršljin v Novem mestu, pri kateri se upoštevajo okolji vidiki« pojavila potreba po izvedbi 
dodatnih gradenj iz prejšnjega odstavka, je župan dne 16.8.2013 sprejel sklep o začetku 
postopka javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) v sedmem odstavku 29. člena ZJN-2 določa: 

»Pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s 
spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe, mora 
naročnik pridobiti soglasje svojega nadzornega organa, če tega nima, pa soglasje vlade, 
razen če se pogodba spreminja na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka tega člena, zaradi 
regulacije cen, v skladu s predpisom, ki ureja načine valorizacije denarnih obveznosti v 
večletnih pogodbah javnega sektorja, ali zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega 
sporazuma ali oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali če je 
vrednost sprememb nižja od 10.000 eurov brez DDV ali če vrednost sprememb predstavlja 
manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila. Naročnik pa mora pridobiti soglasje, če bi skupna 
vrednost te in predhodnih sprememb znašala 10.000 eurov brez DDV oziroma 5 % vrednosti 
prvotnega naročila. Naročnik mora v predlogu za izdajo soglasja navesti razloge za 
spremembo pogodbe in jih utemeljiti.« 

V skladu s tem členom je pred odločitvijo o oddaji naročila potrebno pridobiti še soglasje 
nadzornega organa. 

Predlog sklepa: 

1. Občinski svet se je seznanil s stanjem na projektu Energetske sanacije Osnovne 
šole Bršljin. 

2. Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k usklajeni vrednosti 
dodatnih del v višini 139.873,13 EUR brez DDV. 
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3. Mestna občina Novo mesto v skladu s soglasjem občinskega sveta dokonča 
postopek v skladu z ZJN-2 ter sklene aneks k osnovni pogodbi.  

 

 

Pripravil: 

Pavle JENIČ, višji svetovalec za investicije 

 

Alenka MUHIČ, Borut NOVAK, 

VODJA URADA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE  
 

 

 

 

 

Priloga:popis del s predračunom za dodatna dela v višini 139.873,13 EUR brez DDV 
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Dodatna dela upravičena
REKAPITULACIJA:

A. GRADBENA DELA

B. OBRTNiŠKA DELA

C. INŠTALACIJSKA DELA
ZAMENJAVA DOTRAJANE INŠTALACIJE UČILNIC FIZIKE IN KEMIJE

D. PREZRAČEVANJE

E. ELEKTRO INSTALACIJE

F. ZAMENJAVA DOTRAJANE INŠTALACIJE KUHINJE

G. ELEKTRO PRIKLJUČEK

VSE SKUPAJ BREZ DDV

A. GRADBENA DELA

1. Odstranitev dotrajane preperele fasadne
izolacije (odstopanje od podlage) na fasadi
telovadnice z odvozom na trajno deponijo.

2.124,80

61.464,03

63.588,83

M2 90,00 6,80 612,00

2. Montaža drobnih elementov na gotovi fasadi;
zračniki

kom 10,00 50,00 500,00

3. Dobava in vgradnja tervola v kinete učilnice
kemije, fizike in dveh kabinetov

m1 42,20 24,00 1.012,80

Stran 1

SKUPAJ 2.124,80



B.

1.

Dodatna dela upravičena

OBRTNiŠKA DELA

Dobava in vgradnja dodatne toplotne izolacije
db. 6cm, pod leseno oblogo fasade (stari del)
zaradi neizoliranih AB plošč med nadstropji in
neizoliranih opečnih zidov pod obstoječo
lesenim opažem in dodatno pod konstrukcijo
6cm zaradi povečane db. Izolacije.

M2 406,00 8,12 3.296,72

2. Fiksiranje lesenih ročic v beton,( ki nosijo
leseno konstrukcijo ostrešja ), pred
odstranitvijo lesenih vertikal; otežena montaža
izolacijske obloge fasade

Kom 105,00 34,00 3.570,00

3. Demontaža lesenih vertikal z odvozom na
deponijo, pred izdelavo ojačitev parapetov in
montažo novih oken.

Kom 135,00 18,00 2.430,00

4. Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz
mineralne volne db 12 cm z pritrjevanjem na
strop kleti, z zaključno obdelavo
mrežica,lepilo.

m2 130,00 32,00 4.160,00

5. Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz
mineralne volne db. 10 cm z pritjevanjem na
nosilce v kleti, z zaključno obdelavo mrežica,
lepilo in vogalniki.

m2 26,00 32,00 832,00

6. Dobava in uporaba lahkih odrov, višine do 2m,
za delo pod stropom, pri montaži stropnih
oblog v kleti.

m2

Stran 2

130,00 2,70 351,00



----------------------------------------------

Dodatna dela upravičena
7. Dobava in vgradnja vogalnikov na fasado pri

zamikih ob obstoječem demitu 5 cm. V
projektni dok. Obstoječa fasada ni vrisana niti
opisana v popisih.

m1

10. Doplačilo za spremembo višine ALU elementa
iz 220 cm na višino 340 cm

420,00 1,50 630,00

kom

12. Podlaganje z mineralno volno pod fasadno
izolacijo pod napu~;čem db. 20cm višine do
50cm; telovadnica in stari del šole

8,00 1.028,00 8.224,00

M1

13. Podlaganje fasade z mineralno volno db. 6 cm
na mestu odstranjene obstoječe fasade na
telovadnici in šoli.

M2

14. Izdelava lesene maske pod fasadno oblog o
širine do 20cm.

M1

155,00

90,00

349,20

14,00

9,00

24,00

2.170,00

810,00

8.380,80

17. Dobava in podlaganje fasadne izolacije iz
mineralne volne 5em, zaradi različnih debelin
podlage pri coklu fasade

M2 50,00 8,50 425,00

18. Dobava in montaža parapeta z
žebljanimi (lepljenimi) nosilci dim. 20x25 cm z

dodatnimi vertikalnimi ojačitvami. V
notranjosti
iveral bele barve oplaščen z ABS nalimki.

M2 344,77 63,00 21.720,51

Stran 3



Dodatna dela upravičena
32. Dodatno sidranje obstoječe fasade db. 5cm

(po navodilih dobavitelja fasadnega sistema)

m2

36. Demontaža obstoječe lesene deske zaradi
montaža oken v telovadnici in montaža nove
deske šir. 10cm ter oplesk z belo barvo

m1

38. Obloga fasadnega pasu nad streho učilnic
pritličja (kemija, fiziika ... ), z XPS db 20cm
višine 20cm z sidranjem v betonski nosilec.

m1

1.486,00

27,60

40,30

3,90

3,00

11,00

5.795,40

82,80

443,30

42. Izdelava termoizolacijske fasade v debelini
20cm na steni hladnha podstrešja, ki meji na
telovadnico.

m2 25,00 37,00 925,00

43. Izdelava termoizolacijske fasade na hladni
steni garaže ki meji na učilnico debeline 5cm.

m2 25,00 31,50 787,50

SKUPAJ 61.464,03

Stran 4



Dodatna dela neupravičena

REKAPITULACIJA:

A. GRADBENA DELA

B. OBRTNiŠKA DELA

C. INŠTALACIJSKA DELA
ZAMENJAVA DOTRAJANE INŠTALACIJE UČILNIC FIZIKE IN KEMIJE

D. PREZRAČEVANJE

E. ELEKTRO INSTALACIJE

F. ZAMENJAVA DOTRAJANE INŠTALACIJE KUHINJE

G. ELEKTRO PRIKLJUČEK

H. DODATNO. SPLOŠNO

VSE SKUPAJ BREZ DDV

9.581,10

18.426,90

1.659,20

7.470,00

2.750,00

19.918,40

18.318,22

2.486,45

80.610,27

A. GRADBENA DELA

1. Zidarsko krpanje in izravnava z kitom po
odbijanju nizkostenske obrabe keramike.

M1 75,00 3,50 262,50

2. Zazidava in zidarsko krpanje obstoječih in
novih zidnih inštalacij v kuhinji.

M2 45,00 12,00 540,00

3. Ročni izkop za obstoječo in novo kanalizacijo
v kuhinji globine do 50cm.

M1 20,00 16,00 320,00

4. Popravilo obstoječih jaškov z novim oljnim
pokrovom dimenzij do 600/EiOOmm, stalno
obdelavo v tlaku

KOM 4,00 175,00 700,00

5. Dobava in vgradnja novih PVC
kanalizacijskih cevi fi 160 na peščeno
podlago.

M1 20,00 26,00 520,00

7. Saniranje tlaka v kurilnici z z krpanjanjem
lukenj in nanosom zaščitne~la premaza.

M2 25,00 18,00 450,00

9. Zazidave odprtin od prestavitve
prezračevanja velikosti do 0,5m2 s siporexom
deb.20cm, omet

kom 3,00 46,00 138,00

Stran 1



Dodatna dela neupravičena

11. Izvedba elektro priključka. Oteženo delo
zaradi križanj z obst.zemeljskimi kabli in vodi;
odstranitev obsl.tlakovanj, robnikov in ostale
prilagoditve - ročno delo

m1 100,00 15,00 1.500,00

12. Izravnava obst.estrihov v učilnicah na kletjo
pri jedilnici, odštemanje neravnin, izravnaina
masa

m2 80,30 7,00 562,10

13. Demontaža lestev v telovadnici z iznos om na
gradbiščno deponijo

kos 3,00 25,00 75,00

16. Dolbijenje šlica, pod umivalniki v učilnicah,
zamenjava dotrajane cevi, zidarska obdelava
in polaganje keramike

kos 4,00 65,00 260,00

17. Krpanje keramike in fugiranje na stiku sifonov
umivalnika z zidom

kos 14,00 14,00 196,00

18. Zidanje z siporex bloki db. 20cm - kuhinja
m2 12,00 38,00 456,00

19. Ročno dolbijenje zidnih površin v kuhinji za
zidne inštalacije z odbijanjern stenske
keramike

m2 45,00 8,00 360,00

20. Dobava in vgradnja betonskega jaška fi 80
globine 1m z izdelavo priključkov,
predhodnim izkopom pripravo posteljice,
zasipom in finalno obdelavo - kuhinja

kom 2,00 380,00 760,00

21. Ročni izkop in podbijanje pod temeljem za
priklop kanalizacije na mašč:obolovilec

kom 1,00 320,00 320,00

22. Izdelava kinete za plinsko inštalacijo v kuhinji

m1 16,00 6,00 96,00

23. 12 Izdelava praga iz metličene~la betona - vhod
v telovadnico

kom 1,00 140,00 140,00

24. Rezanje asfalta - trasa kablovoda
m1 62,00 1,90 117,80

26. Zasip kanala z tamponom - trasa kablovoda

m1 26,00 18,00 468,00

Stran 2
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Dodatna dela neupravičena

27. Dobava in polaganje zaščitnih cevi fi 110-
trasa kablovoda

m1 45,00 6,00 270,00

28. Obbetoniranje zaščitnih cevi fi 110 - trasa
kablovoda

m1 40,00 10,00 400,00

29. Odstranitev kulir plošč pred kurilnico,
ponovno polaganje z pripravo podlage z
utrjevanjem - trasa kablovoda

m2 10,70 18,00 192,60

30. Dobava in polaganje novih kulir plošč
vključno z pripravo podlage - trasa kablovoda

m2 5,20 28,00 145,60

32. Zakoličba obstoječih komunalij na tra ci
kablovoda

kom 1,00 150,00 150,00

33. Obdelava novega zidu iz siporeksa v kuhinji z
lepilom in mrežico

m2 11,00 16,50 181,50

SKUPAJ 9.581,10

B. OBRTNiŠKA DELA

8.
Doplačilo za izvedbo ALU okna z odpiranjem
na ventus poz 09 telovadnica.

kos 4,00 291,00 1.164,00

9. Doplačilo za izvedbo ALU olma z odpiranjem
na ventus poz 010 telovadnica.

kom 4,00 291,00 1.164,00

15. Dobava in polaganje (krpanje) stenske
keramike.

M2 77,00 35,00 2.695,00

16. Barvanje kovinske nosilne podkonstrukcije z
2x nanosom barve, z predhodnim čiščenjem
in razmastitvijo.

M1 646,00 3,85 2.487,10

Stran 3



Dodatna dela neupravičena

19. Zarisovanje črt na novem športnem podu v
telovadnici (glavna odbojka, glavna košarka,
glavni delni rokomet, badminton, stranska
mala odbojka)

Kom 1,00 1.667,00 1.667,00

20. Kompletno rušenje in odstranitev obst.lesene
zunanje stene skupaj s konstrukcijo,
nakladanje na kamion, odvoz na deponijo
stroški deponiranja; avla

m2 38,00 12,00 456,00

21. Izdelava a.b. horizontalnih in vertikalnih vezi,
vključno z vsemi ročnimi prenosi

beton m3 1,00 120,00 120,00
opaž m2 13,00 28,00 364,00
armatura kg 150,00 1,15 172,50

22. Zidanje s siporex bloki na deb.20cm
m2 28,00 38,00 1.064,00

23. Omet notranje površine z armirno mrežico,
zaščita okna

m2 36,00 16,50 594,00

24. Fasadni delovni oder viš.do 10m;
ojačitev že obstoječega odra, podaljšana
najemnina,
zaščita kritine obst.nadstreška

m2 160,00 1,60 256,00

24. Delovni odri za zidanje znotraj viš do 6m
m2 36,00 3,60 129,60

25 .. Čiščenje površin po končanih delih
m2 50,00 2,00 100,00

26. Garaža - oplesk obstoječih oken in vrat s
predhodnim čiščenjem

m2 25,00 14,00 350,00

27. Izdelava prehodov med starimi in novimi tlaki
s kovinskim kotnikom in predhodno izravnavo
nivelete

m1 10,00 25,00 250,00

28. Prilagoditev obst.vrat učilnice, kuhinja, zaradi
novih nive let tlakov

kom 14,00 80,00 1.120,00
85,00

30. Vrata kuhinja - predelava zaradi zračnega
kanala, montaža rešetke

kom 1,00 150,00 150,00

32. Dobava in montaža lesene obloge (beli iveral)
v garderobi, sestavljena na utor in pero z
demontažo stare obloae

m2 10,80 38,00 410,40

33. Rušenje obstoječe lesene zunanje stene
skupaj z konstrukcijo, odvoz na deponijo in
stroški deponiranja

m2 12,00 12,00 144,00

Stran 4



Dodatna dela neupravičena

35. Demontaža obstoječe lesene deske zaradi
montaža oken v telovadnici in montaža nove
deske šir. 10cm ter oplesk z belo barvo

m1 27,60 12,00 331,20

36. Demontaža in ponovna montaža mrežnih vrat
na vodilih v telovadnici

kos 1,00 60,00 60,00

38. Obloga dimnika z termoizolacijsko fasado v
sestavi XPS db. 3cm, mrežlca+lepilo,
zaključni sloj.

m2 104,20 30,50 3.178,10

Stran 5
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Dodatna dela neupravičena

C. INŠTALACIJSKA DELA

ZAMENJAVA DOTRAJANE INŠTALACIJE UČILNIC FIZIKE IN KEMIJE
1. Demontaža cevovodov vodovoda, kpl z

izsekovanjem cevi od ON 20 - ON 15 mm z
odvozom na deponijo

m1

2. Kroglični zaporni 'lenti Kovina ON 15
kos

3. Aluplast cevi za vodovod kpl z RF fazoni za
zatiskanje ,kondenzno in toplotno izolacijo
13mm

DN15
DN20
DN25

4. PP odtočne cevi na obojke tesnjena z gumi
tesnili in pripadajpčimi fitingi

Fi50 1111

5. Cevi RBT za kabinsko povezavo med pulti in
elektro izvodi v stenah

Fi50 1111
Fi40 1111
Fi32 1111

6. Priklop vodovodnih razvodov na obstoječe
inštalacije v stenah

kos

7. Kloriranje cevovoda in izdelava pročila o
neoporečnosti pitne vode

kos

8. Tlačni preizkus, regulacija, spustitev
vodovoda v obratovanje

kos

9. Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna
dela

kos

10. Transportni in ostali manipulativni stroški

30,00

6,00

5,00
35,00
5,00

40,00

10,00
20,00
15,00

4,00

1,00

1,00

1,00

6,00

10,20

10,20
12,30
18,20

6,20

4,50
3,20
1,90

40,00

100,00

100,00

50,00

180,00

61,20

51,00
430,50
91,00

248,00

45,00
64,00
28,50

160,00

100,00

100,00

50,00

kos

D. PREZRAČEVANJE

1,00 50,00
SKUPAJ

50,00
1.659,20

1. Demontaža obstoječega prezračevanja
ventilatorjev in kanalskega razvoda

kpl

2. Dobava in montaža novega kanalskega
razvoda za odvod zraka iz kuhinjske nape in
jedilnice

m2

1,00

15,00

Stran 6
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Dodatna dela neupravičena

3. Dobava in montaža spiro cevi fi 500 RIF za
odvod iz kuhinjske nape vključno z strešni
fajfo

4.

kpl

Izvedba preboja čez betonsko ploščo fi 550

kom

1,00

4,00

950,00

300,00

950,00

1.200,00

5. Dobava in montaža odvodnega ventilatorja za
odvod iz kuhinjske nape kanalske izvedbe
3500m3/h 300Pa z regulatorjem hitrosti 5
stopenj

kpl 1,00 1.750,00 1.750,00

6

7.

Dobava in montaža odvodnega ventilatorja za
odvod iz jedilnice kanalske izvedbe 3000m3/h
250Pa z regulatorjem hitrosti 5 stopenj

kpl

Dobava in montaža zaščitne fasadne rešetke
za odvodno linijo jedilnice dim 600x300

1,00 1.420,00 1.420,00

kpl

8. Izvedba meritev prezračevanja in vregulacija
sistema

kpl

9. Drobni material in ostali stroški
kpl

10. Dobava in montaža strešne fajfe za klimatsko
napravo v telovadnici montil'ano na streho
objekta fi 400 vključno z vsem pritrdilnim in
veznim materialom

kpl

E. ELEKTRO INSTALACIJE

2. Sanacija elektro instalacij in montaža
kabelskih razvodov podornetno za potrebe
kuhinjske tehnologije

1,00

1,00

1,00

1,00

190,00

300,00

300,00

480,00

SKUPAJ

190,00

300,00

300,00

480,00

7.470,00

kpl

3. Dodatni elektro razvodi za potrebe
konvektomata v kuhinji vključno z
varovalkami v razdeliici in zaključno dozo pri
konvektomatu

1,00 2.250,00 2.250,00

4.

F.

1.

kos

Izdelava posnetka instalacij za PID in elektro
meritev z pripadajočo dokumentacijo

kpl

ZAMENJAVA DOTRAJANE INŠTALACIJE KUHINJE

Demontaža vodovodnih armatur in
skladiščenje pri hišniku in ponovna montaža

kos

2,00

1,00

12,00

100,00

300,00

SKUPAJ

40,00

200,00

300,00

2.750,00

480,00

Stran 7



2. Oemontaža cevovodov vodovoda, kompletno
z izsekovanjem cevi od ON 40- ON 15 mm z
odvozom na deponijo

Dodatna dela neupravičena

m1

3. Pregled in sanacija plinske instalacije ter po
potrebi zamenjava cevi

kpl

4. Oemontaža obstoječe kanalizacije,
kompletno z odvozom na deponijo

m1

5. Kroglični zaporni ventil Kovina Šmartno
ON 20 kos
ON 15 kos

6. Alumplast cevi za vodovod, kompletno z RF
fazoni na zatiskanje, kondenzno in toplotno
izolacijo 13 mm
ON 15 m1
ON 20 m1
ON 25 m1
ON 32 m1

50,00

1,00

20,00

12,00
14,00

20,00
50,00
30,00
50,00

6,00

300,00

10,00

11,50
9,40

10,20
12,30
18,20
22,20

300,00

300,00

200,00

138,00
131,60

204,00
615,00
546,00

1.110,00

7. PP odtočna cev na obojke z pripadajoči
fitingi
fi 32 m1
fi 50 m1
fi 75 m1
fi 110 m1
fi 125 m1
fi 160 m1

8.
Trokadero izdelan iz fajančevine(keramike) s
spodnjim iztokom, stoječe izvedbe, rešetko
za postavitev vedra, zidno enoročno mešaino
baterijo, Aqua izpiračem, vsem veznim in
pritrdilnim materialom

kos

10,00
50,00
20,00
30,00
18,00
20,00

1,00

5,10
6,20
7,90
10,20
13,60
18,90

675,20

51,00
310,00
158,00
306,00
244,80
378,00

675,20

9. Izsekovanje utorov v obstoječih predlenih
stenah

kpl

10. Talni sifon s kromirano plo~,čico 15/15 cm kpl
z vzidavo

kos

11. Taina rešetka inox z sifonom in pohodno
mrežo ter odtokom fi 75 dimenzij:
300x300 kos
1000x300 kos
3000x400 kos
2500x400 kos

12. Kloriranje cevovoda in izdelava poročila o
neoporečnosto pitne vode s strani
pooblaščene inštitucije

kos

1,00

2,00

4,00
1,00
1,00
1,00

1,00

500,00

12,20

258,60
498,00

1.767,00
1.437,00

400,00

500,00

24,40

1.034,40
498,00

1.767,00
1.437,00

400,00

13. Tlačni preizkus, regulacija,
vodovoda v obratovanje

spustitev

1,00 200,00 200,00

14. Ventilska vrati ca
pločevine, komplet
ključavnico
300x300

izdelana iz nerjaveče
z zaporo na tečaje in

kos 1,00

Stran 8
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15. Dobava in priklop maščoboloviica priklop
DN125
tip mDNG6, volumen 2,2m3, dimenzije
01200/2000mm,
vključno z priklopom na obstoječo
kanalizacijo

kpl

16. Priklop nove vodovodne instalacije na
obstoječe linije v stenah in tlaku

Dodatna dela neupravičena

1,00 3.820,00 3.820,00

kom

17. Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna
dela

kpl

18. Transportni in ostali manipulativni stroški
kpl

10,00

1,00

1,00

40,00

150,00

100,00

400,00

150,00

100,00

19.
Demontaža in ponovna montaža radiatorjev
zaradi zamenjave parapetnih sten

kom 30,00 30,00 900,00

20. Popravilo in prilagoditev cev ne inštalacije za
radiatorske priključke

kom

21. Sanacija kabelskih dovodov v kuhinji in
izvedba spojk na inštalaciji zaradi sanacije
kuhinje

kpl

22. Zamenjava vodovodne cevi glavni vod hladne
vode ob sanaciji kuhinje ON 65 v dolžini 16m

kpl

23. Dobava in montaža umivalnika z armaturo in
sifonom za montažo v kuhinji vključno z vsem

pritrdilnim un tes.nilnim materialom
kpl

24. Barvanje cevi ogrevanje v dolžini 1m pred
radiatorjem zaradi zamenjave radiatorjev in

prilagajanja priključkov.
m1

15,00

6,00

1,00

1,00

120,00

25,00

55,00

760,00

430,00

5,00

SKUPAJ

375,00

330,00

760,00

430,00

600,00

19.918,40

Stran 9
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G ELEKTRO PRIKLJUČEK

ELEKTROMONTAŽNA DELA

1.1 NN BLOK

Izdelava in dobava stikalnega bloka
sestavljenega iz naslednjih elementov:

- Demontaža obstoječih vertikalnih varovalčnih
ločilnikov 400A in vgradnja novega
vertikalnega ločilnika 630A
(POZOR: Dela se izvajajo pod napetostjo)
kpl

Dobava in montaža nove NN merilne omare s
podaljšanjem obstoječih zbiralnic iz
obstoječega NN stikalnega bloka po spodnji
specifikaciji:
- demontaža kovinske stranice obstoječega

NN bloka
- podaljšanje obstoječih zbiralk v obstoječem
NN bloku v novo omaro
# zgornj i del omare:
- merilna garnitura - vgradnja števca tip

ZMD41 OCT + komunikacijski vmesnik tip
CU-P42 (1 kpl)
- tokovne in napetostne merilne sponke

( Ikpl)
- avtomatski odklopnik (3 kos)
- zaščitne PVC letve (Ikpl)
- ožičenje (1 kpl)

# spodnji del omare:
- dobava in montaža treh tri polnih vertikalnih

varovalčnih podnožij 400A za priklop NN
KB
- tokovni transformatorji 500/5A (3kos)
- varovalni element NV2 200A (3 kos)
- varovalni element NV2 250A (3 kos)
- ožičenje (1 kpl)

kpl
Dobava in položitev gumija:,te preproge
m2

Dobava in montaža nove nosilne kovinske
konstrukcije za novo NN omaro
OPOMBA: Podana je zgolj ocena'
kpl

- Drobni, vijačni in povezovalni material,
napisne ploščice, uvodnice, ...
kpl

SKlJPAJELEKTROMONTAŽNA DELA:

Dodatna dela neupravičena

426,37

3.900,00

63,51

303,34

250,00

Stran 10
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Dodatna dela neupravičena

2 NN KABLOVOD
dobava in polaganje

2.1 Dobava, razvlek in uvlek 2x NN KB tipa
NA2XY -.14x 150+ 1.5mm2 II cevi EKK
m 170 60,00 10.200,00

2.2 Dobava, montaža kabelskih zaključkov za
notranjo montažo na NN KB tipa NA2XY-.1
4x 150+ 1.5mm2 in priklop na NN
omareNYM-.1 4x 1.5mm2 položen na kabelski
polici, parapetnem kanalu ali podometno

kpl 7 10,00 70,00

2.3 Dobava in položitev NN KB za merjenje
izgube napetosti tipa NYY 3x2.5mm2 in
priklop
m 20 1,95 39,00

SKUPAJ NN KABLOVOD:

3 OSTALI STROŠKI

3.1 Izvedba stikalnih manipulacij (vklop-
izklop=lkpl) v TP Šola Bršljin
kpl

Ugotavljanje faznega zaporedja
kpl

Parametriranje nove merilne garniture v NN
bloku (TI' Šola Bršljin)
kpl

Izvedba meritev na novopoloženem NN KB
kpl

SKUPAJ OSTALI STRO~;KI:

1,00

2,00

1,00

2,00

Stran II

10.309,00

300,00
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4 GRADBENA DELA

Dodatna dela neupravičena

4.2 Ročno planiranje dna izkopa jarkov :
upoštevati odkop do 5 cm in odmet
izkopanega materiala na rob izkopa;
mehansko ut~ievanje dna izkopa jarkov
m2 48 2,00 96,00

4.6 Prekop asfalta širine 0,5m in ponovno
asfaltiranje
m 10 26,00 260,00

4.7 Izdelava izvrtine (za lIvod zaščitne cevi fi
110mm) v obstoječem betonskem jašku,
kompet s zaščto obstoječih energetskih
kablov
kpl 210,00 210,00

SKUPAJ GRADBENA DELA: 566,00

SPREMEMBA ELEKTRO RAZDELILCA

3.1 STIKALNI BLOK R-KOT

Izdelava in dobava stikalnega bloka
sestavljenega iz naslednjih elementov:

- Kovinska zidna omara dimenzij
2000x I000x300, RITTAL kompl

- Svetilka z vtičnico SZ 4138.180, RITTAL kos
- Glavno stikalo NZMN3-AE450+NZM2-

XU208-240AC, Moeller kos I
Prenapetostni odvodnik pratec C 40/440 kos 4
Transfonllator 400/24 VAC 250V A kos 3

- Napajalnik sitop 5/5A kos I
- Instalacijski odklopnik B6 kos 5

Instalacijski odklopnik C 2 kos 3
Instalacijski odklopnik BIO kos 7
Instalacijski odklopnik C 16/3+PS lO-MD
ETI kos
Instalacijski odklopnik C 16/3 kos 3

- Instalacijski odklopnik C40/3 kos 7
- motorsko zaščitno stikalo MPE25-0,40 ETI

+ACBSE-II ETI kos I
- motorsko zaščitno stikalo MPE25-1 ETI kos 2

motorsko zaščitno stikalo MPE25-1 +ACBSE.
II ETI kos
motorsko zaščitno stikalo M PE25-1,6 ETI
+ACBSE-II ETI kos 4

- StikaloTO-I-8240/E Moeller kos I
- Tipkalo M22-D-S+A+K 10 Moeller kos I

Kontaktor CEM 9.1 0-230V.ETI kos 7
- Kontaktor R20-20-230-ETI kos 2

Rele PT/24VAC+podnožje+led dioda,
Phoenix kos 6
Rele PT/230VAC+podnožje+led dioda,
Phoenix kos 4

- Signalna svetilka M22-L-G+A+LED-G,
MOELLER kos
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kos

kos 2

kos 2

kos 3

kos 3

kos 2

kos 2

kos

kos

kompl
kompl 2.200,00

••

Dodatna dela neupravičena

Signalna svetilka M22-L-R+A+LED-R,
MOELLER kos
modularni PLC krmilnik, z LON in C bus
komunikacijo - komplet s pri ključnimi
sponkami in aplikacijskim modulom:
I-Ioneywell - CLLlON LCO I
Digitalni vhodni modul - 12 vhodov na LON
vodilu: I-Ioneywell - CLlOL823A
Podnožje za digitalne vhode: I-Ioneywcll -
XS823

- Digitalni izhodni modul - 6 relejnih izhodov
na LON vodilu: Honeywell .. CLlOL824A
Podnožje za relejske izhode: I-Ioneywell -
XS824-25
Analogni vhodni modul - 8 univerzalnih
vhodov na LON vodilu: I-Ioneywell -
CLlOL82IA
Podnožje za analogne module: Honeywell -
XS821-22
Analogni izhodni modul - 8 izhodov 0 ... 1OV
na LON vodilu: I-Ioneywell .. CLlOL822A
Podnožje za analogne module: Honeywell -
XS821-22

- Drobni, vijačni in povezovalni material,
napisne ploščice, uvodnice, ...
SKUPAJ STIKALNI BLOK R-KOT:

Stran 13
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Doplačilo za eleldro omaro
-velikost
sprememba gI. Stikala
priklopi
prostor za dovod in Cu zbiralke

ISKUPAJ ELEKTRO PRIKLJUCEK

1-1. DODATNA DELA -SPLO:~NO

I. Dobava in montaža merilne naprave za
porabo elekrične energije ANALIZATOR s
tokovnimi transformatorj i in povezavo na
centralno nadzorni sistem vključno z
zagonom in nastavitvami porabe elekrreične
energije za kotlovnico
kpl

2. Dobava in montaža plinomerja za meritve
porabe plina v kuhinji PLINOMER G4 DN
25 vključno z veznim in tesnilnim materialom
kpl

Dodatna dela neupravičena

750,00

250,33

18.318,221

750,00

250,33

4. Dobava in montaža stropnih svetilk IP 55 za
kuhinjo pomivalnico posode vključno z
montažnim in veznim matreialom
kom

5. Dobava in montaža strenskih armarur za
pomivaino korito z dolgim izlivom vključno s
pritrdilnim in tesnilnim matreialom

kpl

6. Dobava in montaža umivalnika za kuhinjo
dim 600 X 450 zenoročno mešaino armaturo
in sifonom vključno z vsem prttdrilnim
materialom in veznim matreialom

kpl

7. Drobni matreial in ostali stroški
kpl

SKUPAJ GRADBENA DELA:

3

4
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178,33

351,00

150,00

271,80

713.32

351,00

150,00

2.486,45



V okviru pristojnosti Ministrstva za pravosodje in javno upravo na področju lokalne samouprave
ima služba nalogo dajati občinskim organom strokovno pomOčglede izvajanja lakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, It. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 - ZUJF; v nadaljevanju ZLS), ki ureja položaj, pristojnosti in medsebojna razmerja
občinskih organov, ni pa pristojna za pomoč glede izvajanja zakona, ki ureja javno naročanje.

T: 014788 541
F: 01 4788 757
E: gp.mpJu@gov.sl
www.mpJu.gov.sl

430-3/201317
4.3.2013

Nadzorni organ občine v Javnonaročnltklh razmerjih. MNENJE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO
Služba za lokalno samoupravo
~pančieeva 3.1000 l.IublJana

zadeva:

Jasna PLAZL, vodja 8lu!be

MESTNA OBČiNA WUBUANA
MESTNA UPRAVA
Služba za pravne zadeve
Adanič-Lundrovo nabrežje 2,
1000 LJUBLJANA

Stevilka:
Datum:

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, je prejela va~o
prolnjo za pojasnilo, kateri občinski organ kot nadzorni organ daje soglasja pred spremembo
pogodbe na podlagi sedmega odstavka 29. člena lakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
tt. 128106, 16108, 19/10, 18/11, 43/12 OdI. US in 90112; v nadaljevanju ZJN), oziroma kateri
organ Ateje po tem zakonu za organ nadzora v občini. V prilogi sporočila z dne 12. 2. 2013 ste
nam poslali mnenje Sektorja za sistem javnega naročanja.

S spoštovanjem,

Pripravilla:

Glede na to, vam sporočamo, da po usklajevanju stališč s pristojnim Ministrstvom za finance
menimo, da je za javne naročnike, v imenu in za račun katerih kot zakoniti zastopnik občine
sklepa pogodbe župan (neposredni uporabniki občinskega proračuna - občinska uprava,
občinski organi), v skladu s položajem, pristojnostmi in medsebojnimi razmerji med občinskimi
organi, ki jih urejajo določbe o pristojnostih občinskih organov ZLS, nadzorni organ v smislu
dolOčb ZJN občinski svet. Nadzorni organ javnih naročnikov, ki so posredni uporabniki
občinskega proračuna Uavni zavodi), pa v skladu z razmerji med občinskimi organi in temi
pravnimi osebami javnega prava, ki jih ureja Zakon o javnih financah, pa župan. Enako velja za
javna podjelja, ki nimajo nadzornega sveta.

mailto:gp.mpJu@gov.sl
http://www.mpJu.gov.sl


REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

DIREKTORAT ZA JAVNO NAROČANJE
Sektor za sistem javnega naročanja

Cankarjeva 18, p.p.644, 1001 Ljubljana r. 01 3695794
F: 01 3695314
E: gp.rnf@gov.si
www.mf.gov.si

Številka:
Datum:

Zadeva:

007-382/2013/1
22.5.2013

Tolmačenje sedmega odstavka 29. člena ZJN-2 - pridobitev aneksa za
povečanje obsega oziroma vrednosti prvotne pogodbe

Uporaba postopka s pogajanji brez predhodne objave je zaradi njegove netransparentnosti zelo
omejena, dovoljena je le v primerih in pod pogoji, opredeljenimi v 29. členu Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJN-2), ki pa
se z zadnjo novelo zakona niso bistveno spremenili. Glede na to, da se naročniki v nekaterih
primerih in pod pogoji iz 29. člena ZJN-2 lahko pogajajo za določene dobave blaga oziroma
izvedbe storitev ali gradenj z izvajalci ali dobavitelji, s katerim so že v pogodbenem razmerju (na
primer za dodatne nabave blaga, dodatne gradnje ali storitve) je v praksi pogosto, da po
končanem postopku s pogajanji brez predhodne objave z njimi sklenejo aneks k pogodbi o
izvedbi prvotnega naročila.

Zakonodajalec je z namenom, da se zameji izvajanje postopkov s pogajanji brez predhodne
objave in sklepanje dodatkov k pogodbam, na podlagi katerih so izbrani ponudniki oziroma
izvajalci lahko v privilegiranem položaju, v novem sedmem odstavku 29. člena ZJN-2 uvedel
dodatno obveznost za naročnika, in sicer, da mora pred spremembo pogodbe, ki pomeni
spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali
povečanje cene ali vrednosti pogodbe, pridobiti soglasje svojega nadzornega organa oziroma,
če tega nima, pa soglasje vlade. Glede na umestitev določbe je potrebno to spremembo
pogodbe razumeti v smislu tiste spremembe pogodbe prvotnega naročila, torej aneksa k prvotni
pogodbi, ki se sklene po izvedenem postopku s pogajanji brez predhodne objave in ne katerekoli
spremembe pogodbe.

V nadaljevanju tega stavka pa so navedene izjeme oziroma primeri, ko pridobitev soglasja ni
potrebna, in sicer če se pogodba spreminja:

- na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2 ali
zaradi regulacije cen ali
v skladu s predpisom, ki ureja način valorizacije denarnih obveznosti v večletnih
pogodbah javnega sektorja, ali
zaradi odpiranja konkurence pri izvajanju okvirnega sporazuma ali
oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali
če je vrednost sprememb nižja od 10.000 EUR brez DDV ali
če vrednost sprememb predstavlja manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila.

Besedilo določbe sedmega odstavka 29. člena ZJN-2 je zato potrebno razumeti tako, da
soglasja ni potrebno pridobiti, če je izpolnjen katerikoli izmed navedenih pogojev oziroma gre za
spremembo, ki pomeni eno od zgoraj navedenih situacij. Na primer: če je vrednost aneksa
10.001 EUR, hkrati pa ta vrednost predstavlja manj kot 5 % vrednosti prvotnega naročila, gre za

mailto:gp.rnf@gov.si
http://www.mf.gov.si


primer iz zadnje alineje, zato pridobitev soglasja ni potrebna. Prav tako soglasje ni potrebno, če
je vrednost aneksa 8.000 EUR in ta vrednost predstavlja 6 % vrednosti prvotnega naročila, saj
gre v takšnem primeru za situacijo iz predzadnje alineje prejšnjega odstavka. Naročnik mora
torej pridobiti soglasje svojega nadzornega organa oziroma vlade, če sta kumulativno izpolnjena
pogoja iz predzadnje in zadnje alineje prejšnjega odstavka. Postopek javnega naročanja in
soglasje mora izvesti oziroma pridobiti kljub temu, da je vrednost dodatnih naročil iz 2. točke
treljega odstavka 29. člena ZJN-2 oziroma petega odstavka 29. člena ZJN-2 morda nižja od
vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2 (20.000 EUR za blago in storitve, 40.000 EUR za
gradnje).

Kar zadeva roka, do katerega mora naročnik pridobiti soglasje za spremembo prvotne pogodbe,
s katero se spreminja njen obseg oziroma vrednost, sedmi odstavek 29. člena ZJN-2 določa, da
mora naročnik to storiti pred sklenitvijo aneksa. Od okoliščin posameznega primera in internih
pravil naročnika je zato odvisno, ali bo naročnik pridobil soglasje svojega nadzornega organa
oziroma vlade še pred začetkom postopka s pogajanji brez predhodne objave ali pred
sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila.

Storitve iz Sezama storitev B štejejo za za t. i. neprioritetne storitve. Načeloma velja, da za
dodelitev naročila tovrstnih storitev tuji ponudniki niso zaintersirani, saj jih zaradi njihove narave
in specifičnosti niso pripravljeni oziroma sposobni izvajati. V primeru naročanja dodatnih storitev
iz Sezama storitev B, zato ni potrebno izvesti postopka s pogajanji brez predhodne objave, niti
pridobiti soglasja nadzornega organa oziroma vlade zanje, če za te storitve ni čezmejnega
interesa ponudnikov. Naročnik pa mora v skladu drugim odstavkom 20. člena ZJN-2 upoštevati
določbe ZJN-2, ki se nanašajo na opredelitev predmeta, tehnične specifkacije in objavo
obvestila o oddaji naročila.

S spoštovanjem,

Pripravili:
Jelka Markošek
podsekretarka

Maja Kokovič
analitik

mag. Aleksander Nagode
v.d. generalnega direkto~a
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