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ZADEVA: POROČILO O NAPREDKU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA 
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Namen:

Pravna podlaga:
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Obrazložitev:

Seznanitev OS s stanjem na projektu CeROD II

Statut mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13)

Javno podjetje CeROD, d.o.o.

V prilogi.

Predlog sklepov:

Sklep

Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil s Poročilom o napredku 
projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 30. 04. 2014.

Alojzij MUHIČ,

Ž U P A N

PRILOGE:
- Poročilo o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza na dan 

30. 04. 2014
- Novelacija investicijskega programa za Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. 

faza
- Fotokopija izvajalske pogodbe med Mestno občino Novo mesto in Helector S.A. - Riko d.o.o.

POSLANO:
- Naslovniku
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ZADEVA: Poročilo o napredku projekta Regijski center za ravnanje z odpadki
Dolenjske - II. faza, na dan 30.4.2014

Datum predhodnega poročila o napredku projekta : 31. 3. 2014

Od zadnjega poročanja so se na projektu dogajale redne aktivnosti na operativnih
sestankih, kjer so prisotni, investitor, izvajalec, CeROD in nadzorni inženir.

Ključni dogodki in aktivnosti za projekt pa so bili:

> Cerod II - objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO),
kogeneracija, centralno informacijski sistem, zunanja ureditev

• Dne 25. 04, 2014 je bila z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje podpisana 
sofinancerska pogodba o sofinanciranju projekta »Projektiranje in izvedba 
gradbenih del za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. 
faza«.

• S strani izvajalca je bil izdelan in investitorju predan projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD) in je v fazi pregledovanja.

• Na ARSO je v teku obravnava vloge za spremembo okoljevarstvenega 
dovoljenja za projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske - II. 
faza«.

Mestna občina Novo mesto 
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