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OBČINSKEMU SVETU 
MESTNE OBČINE NOVO MESTO 
 
 
ZADEVA:  INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z 

ODPADKI DOLENJSKE II. FAZA NA DAN 23. 09. 2015 
 
ZVEZA: Predhodna informacija o stanju projekta z dne 18. 06. 2015 
 
 
Po prekinitvi pogodbe, ki je bila dne 27. 09. 2013 sklenjena med MO Novo mesto, kot 
naročnikom in Helector S.A. ter Riko d.o.o. kot izvajalcem za izvedbo projekta »Regijski center 
za ravnanje z odpadki Dolenjske - II faza«, ker je bil načrtovani obrat MBO, po prepričanju občin 
družbenic, predimenzioniran glede na pričakovano količino mešanih komunalnih odpadkov 
(MKO), so v podjetju CeROD, d. o. o. pripravili koncept novega manjšega projekta, ki zajema 
izgradnjo obrata za mehansko biološko predelavo odpadkov (MBO) s pripadajočo zunanjo 
ureditvijo in komunalno infrastrukturo. Pri zasnovi MBO so narejene pomembne poenostavitve in 
racionalizacije pri gradnji ter tehnološki opremi.  
 
V MBO je predvidena letna kapaciteta obdelave MKO in kosovnih odpadkov v količini cca 25.000 
ton, biološko razgradljivih odpadkov cca 3.500 ton in nekomunalnih odpadkov cca 6.500 ton. Na 
odlagališče se bo odlagal preostanek predelave MKO v količini cca 30 % glede na količino 
sprejetih odpadkov (sedaj se odloži cca 80 %).  
 
Izgradnjo je možno zaključiti do konca leta 2016, če se takoj pristopi k realizaciji in ne bo 
časovnih zamikov iz naslova reševanja morebitnih pritožb v postopkih pridobivanja upravnih 
dovoljenj ter v postopku oddaje javnega naročila izvajalcu gradnje. Poskusno obratovanje se bo 
izvajalo v letu 2017, ko je predviden tudi začetek rednega obratovanja.  
 
Z realizacijo investicije bo na lokaciji odlagališča Leskovec zagotovljeno zakonsko skladno, 
celovito in dolgoročno ravnanje s komunalnimi odpadki za občane iz območja v CeROD 
vključenih občin.  
 
S celostnim pristopom pri ravnanju z odpadki bo izpolnjen pogoj1 sofinancerja čistilne naprave, 
da ne bo potrebno vračilo prejetih kohezijskih sredstev in sredstev RS (cca 950.000 EUR).  
                                            
1 Zaradi spremembe obsega projekta CeROD II (izvedena je le ČN) bo za sofinanciranje ČN izdana sprememba 
Odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev in sredstev proračuna RS, pri čemer je za sofinancerja ključno, da 
upravičenci sredstev zagotovijo celovito ravnanje z odpadki v predvidenem prihodnjem obdobju tj. najpozneje do 
leta 2021, kar se bo s strani sofinancerja  tudi preverjalo. V te namene je izdelana novelacija študije izvedljivosti in 
podana vloga za spremembo Odločbe, v kateri je opredeljeno, da se bodo komunalni odpadki iz prispevnega 
območja CeROD dolgoročno obdelovali v novozgrajenem objektu MBO v Leskovcu ter da se bodo preostanki 
obdelave odpadkov odlagali na lokaciji v Leskovcu. Zato navedene rešitve predvidenega ravnanja z odpadki ni 
možno spreminjati, saj bo potrebno prejeta sofinancerska sredstva vrniti, če projekt ne bo realiziran kot je 
opredeljeno v študiji izvedljivosti in v vlogi za spremembo Odločbe.  



Iz prejetih informativnih  ponudb za prevoz in predelavo mešanih komunalnih odpadkov v drugih 
centrih v Sloveniji je v primerjavi s predelavo odpadkov v novem MBO v Leskovcu razvidno, da 
bo cena ravnanja z odpadki za občane iz prispevnega območja CeROD-a nižja, če se bodo 
odpadki predelali v centru za ravnanje z odpadki v Leskovcu.  
 
Investicija bo imela pozitivne učinke na okolje, saj bodo komunalni odpadki kakovostno predelani 
in pa odloženi na isti lokaciji (v bistveno manjših količinah glede na sedanje stanje).  
 
Na ta način bo tudi v prihodnje zagotovljena učinkovitost in rentabilnost poslovanja podjetja 
CeROD, d. o. o. - podjetje bo poleg odlaganja izvajalo tudi storitve predelave odpadkov. 
 
Svet županov družbe CeROD je na podlagi izdelane investicijske dokumentacije potrdil 
investicijsko namero vezano na izgradnjo MBO in je pooblastil podjetje CeROD, d. o. o., da 
pristopi k izvedbi javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje ter nadzor pod odložnim pogojem, 
da se v času do izbire izvajalca zagotovijo potrebna finančna sredstva v skupni višini cca 8,8 mio. 
EUR brez DDV (delno podjetje CeROD, d. o. o. in delno občine družbenice). Občine družbenice 
CeROD-a bodo tudi pristopile k dogovoru o deležih financiranja s strani posameznih občin ter 
ostalim dogovorom v zvezi z izvedbo predmetne investicije. 

  
Za ravnanje z MKO v času gradnje novega MBO (od 1. 1. do 31. 12. 2016) je iz izdelane 
investicijske dokumentacije razvidno, da je za podjetje (učinkovitost in uspešnost, kontinuiteta 
del, zaposlitve…) in občane (cenovni in okoljski vidik) najboljša rešitev, če se MKO začasno 
skladiščijo (balirajo) v sklopu Centra za ravnanje z odpadki v Leskovcu. Podjetje CeROD bo v 
postopku javnega naročila pridobilo ponudbe za nakup in opcijsko za najem balirne linije,  
dokončna odločitev o začasnem ravnanju z odpadki se bo sprejela naknadno. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 Gregor MACEDONI 

 ŽUPAN  
  
 
Poslano: 

- naslovniku 
- zbirka dok. gradiva 


