
ID Način 
opravila

Ime opravila Trajanje Začetek Zaključek

1 prenova stare šole v Gabrju 585 dnevi Pet 15.10.21 Pon 22.05.23

2 razpis za projektanta 0 dnevi Pet 15.10.21 Pet 15.10.21

3 izbor projektanta PGD/PZI 30 dnevi Pet 15.10.21 Sob 13.11.21

4 priprava DGD in pridobivanje 
soglasij

90 dnevi Ned 
14.11.21

Pet 11.02.22

5 priprava DGD za 
pogoje/mnenja

45 dnevi Ned 
14.11.21

Tor 28.12.21

6 pridobivanje mnenj in 
dodelava DGD

30 dnevi Sre 29.12.21 Čet 27.01.22

7 finalizacija DGD 15 dnevi Pet 28.01.22 Pet 11.02.22

8 vloga za gradbeno dovoljenje 0 dnevi Pet 11.02.22 Pet 11.02.22

9 gradbeno dovoljenje 0 dnevi Tor 12.04.22 Tor 12.04.22

10 priprava PZI in projekta za razpis 60 dnevi Sob 12.02.22 Tor 12.04.22

11 postopek razpisa za izvajalca 60 dnevi Sre 13.04.22 Sob 11.06.22

12 izbor izvajalca do uvedbe v delo 45 dnevi Ned 
12.06.22

Tor 26.07.22

13 uvedba v delo in pričetek 
gradnje

0 dnevi Tor 26.07.22 Tor 26.07.22

14 gradnja 240 dnevi Sre 27.07.22 Čet 23.03.23

15 tehnična dokumentacija, 
tehnični pregled, odprava 
pomanjkljivosti

60 dnevi Pet 24.03.23 Pon 
22.05.23

16 uporabno dovoljenje 0 dnevi Pon 22.05.23 Pon 22.05.23
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PREUREDITEV STARE ŠOLE V GABRJU

pripravil: Danilo Malnar Stran 1 potrdil predsednik KS Gabrje, Rok Mežnar

Projekt: terminski plan preured
Datum: Pet 10.09.21


