Pregled realizacije projektov Strategije razvoja turizma MONM 2020

	PROJEKT
	realiziran/
v realizaciji 

	delno realiziran
	nerealiziran 
	 pojasnilo 

	K1 – PESTROST NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V LUKNJI
	
	
	
	Opravljeni so bili sestanki in terenski ogledi s strokovnimi službami (Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije - DOPPS), pripravljene so idejne zasnove.  Za izvedbo projekta se čaka na ustrezen razpis za pridobitev evropskih sredstev.      

	K1 - 1: Vzdrževanje / zamenjava informacijske table ter označb poti, 2016 
	
	X
	
	

	K1 - 2: Postavitev obvestilnih tabel s podrobnejšimi opisi posameznih značilnosti tega naravnega spomenika, 2016
	
	X
	
	

	K1 - 3: Ureditev in skrbništvo plezalne stene (upoštevajoč gnezdenje sokola selca), 2016
	
	X
	
	

	K2 – VODNI SAFARI NA TEMENICI
	
	
	
	

	K2-1: Skrb za pretočnost reke Temenice (odstranjevanje podrtega drevja in grmovja), 2016
	X
	
	
	

	K2-2: Ureditev dostopa za dovoz plovil z avtomobilom in dostop do reke, 2016  
	X
	
	
	

	K2-3: Pod izlivom Temenice v Krko ureditev prostora za izstop in izvleko čolnov, 2016
	X
	
	
	

	K2-4: Obrečne označevalne table (opozarjajo na živalske (bobri) in rastlinske vrste), 2016
	
	X
	
	Enako kot pri točki K1. 

	K2-5: Ureditev sprehajalnih poti ob Temenici, 2017
	X
	
	
	

	K2-6: Zagotoviti vsaj en prehod (lesen mostiček) preko Temenice za povezavo sprehajalnih poti in povezovalne poti
	X
	
	
	

	Češča vas – letališče Prečna, 2017
	X
	
	
	

	K2-7: V zimskem času ob zadostnih količinah snega priprava prog za tek na smučeh – v povezavi z letališčem, 2018 
	X
	
	
	Tekaške proge so pripravljene, a količina snežnih padavin do sedaj žal še ni dovoljevala zagona tekaških prog. 

	K3 – ŠPORTNO – REKREACIJSKI CENTER ČEŠČA VAS
	
	
	
	

	K3 - 1: Nadkritje in ureditev vadbenih površin v velodromu (kolesarstvo, atletika), 2018/19
	X
	
	
	

	K3 - 2: Ureditev naselja mobilnih hišk in infrastrukture za postavitev avtodomov, 2019 
	
	X
	
	Najemniku se je že pripravila pogodba o najemu, MONM mu je pomagala pri pogajanjih za dobavo hišk, vendar je najemnik v letu 2021 zaradi situacije, povezane s Covid-19 od pogovorov odstopil.

	K3 - 3: Ureditev lastništva območja okoli konjeniškega centra Češča, 2015-2017
	X
	
	
	

	K3 - 4: Razvoj konjeniškega športa in infrastrukture, 2015-2017
	X
	
	
	

	K3 - 5: Nadgradnja večnamenskega zunanjega prostora za piknike z igrali za otroke, 2017
	X
	
	
	

	K3 - 6: Razvoj novih vsebin za male živali in selitev storitvenih dejavnosti za živali na to lokacijo (prostor za šolanje psov, park za pse …), 2018
	X
	
	
	

	K3 - 7: Ureditev kolesarske povezave z letališčem Prečna ter z Grobljami, 2018
	X
	
	
	

	K3 - 8: Brv Irča vas, 2017/18
	X
	
	
	

	K3 - 9: Plavalni pokriti bazen (opcijska lokacija ob velodromu, alternativa Portoval) 2019/2020
	X
	
	
	

	K3 – 10: Priprava programa urejanja mestnih gozdov z rešitvijo uskladitve potreb lastnikov gozdov in ostalih uporabnikov
prostora (gozd Češče vasi, Mestna hosta) 2018 
	
	X
	
	Narejene so bile menjave parcel, zrisane so tekaške in konjeniške poti in podlage projektantom Zahodne obvoznice.

	K4 – OPAZOVANJE VODNIH PTIC (ZALOG – IRČA VAS)
	
	
	
	

	K4 - 1: Postavitev info tabel na mestih primernih za opazovanje in opazovalnico za ptice, 2017 
	
	X
	
	 Enako kot pri točki K1.

	K4 – 2: Čolnarna Irča vas, 2018  

	X
	
	
	Urejena v manjšem obsegu.

	K5 – NOVOMEŠKA RIVIERA (IRČA VAS – SEIDLOV JEZ)
	
	
	
	

	K5 - 1: Postajališče za avtodome (PZA) pri izlivu Bršljinskega otoka na terasi (obstoječi industrijski plato), - prostorska umestitev 2018
	
	
	X
	Področje je bilo kasneje ugotovljeno kot neprimerna lokacija.

	K5 - 2: Ureditev klančine za izpust za čolne za intervencijske in rekreativne namene ob izlivu Bršljinskega otoka, 2018 
	
	
	X
	Področje je bilo kasneje ugotovljeno kot manj primerna lokacija in podana ocena, da je dovolj klančina na Loki.  

	K5 - 3: Postavitev info table o pestrosti ptičjega sveta ob Župančičevem sprehajališču, 2017
	
	X
	
	Enako kot pri točki K1.

	K5 - 4: Postavitev javne razsvetljave ob ŽS, 2017/18
	X
	
	
	

	K5 - 5: Postavitev javnih sanitarij ob ŽS, v obstoječih objektih, 2018 
	
	X
	
	Urejene so javne sanitarije v MC Oton. 

	K5 - 6: Postavitev več dostopov do reke ob ŽS, 2018
	
	X
	
	

	K5 - 7: Ureditev PZA ob nogometnem igrišču Portoval, 2018
	X
	
	
	

	K5 - 8: Ureditev trim stez v Portovalu (označitev, kategoriziranje po dolžini zahtevnosti) in vadbenih kotičkov za vadbo na prostem. Vključitev stez v širši sistem tekaških stez v Češči vasi ob Temenici, povezava z Marofom in Ragovim logom, 2017/18
	X
	
	
	

	K5 - 9: Prestavitev metališča ob atletskem stadionu, 2016/17  
	
	X
	
	Izvedbo projekta so ustavile arheološke najdbe na tem območju.

	K5 - 10: Dodatno travnato igrišče za nogomet za treninge, 2016/17
	X
	
	
	

	K5 - 11: Dokončanje piknik prostora in pridobitev upravnika, ki bo izvajal vsebine povezane s turizmom na reki Krki in Temenici. Ureditev prostora za dostop (klančina) za jadrnice, kanuje, supe in za potrebe potapljačev. – najem plovil/ šola veslanja, 2016
	X
	
	
	

	K5 - 12: Pridobitev statusa naravnega kopališča (ob piknik prostoru), 2017
	
	
	X
	

	K5 - 13: Pridobitev statusa naravnega kopališča (ob Pumpnci), 2017
	
	
	X
	

	K5 - 14: Ureditev javnih sanitarij v Športno rekreacijskem parku Loka, 2017/18
	X
	
	
	

	K5 -15: Ureditev čolnarne in klančine za plovila ob objektu (Potapljaški klub NM) 2016
	X
	
	
	

	K5 - 16: Obnova stopnišča z Brega na ŽS, 2016
	X
	
	
	

	K5 - 17: Prostorska umestitev brvi preko Krke v mestnem jedru (lokacija stare mitnice v Kandiji), 2017/18
	X
	
	
	

	K5 - 18: Sklenitev sprehajalnih poti v Ragovem logu s sprehajalnimi potmi po mestnem jedru (ureditev poti »pod sodiščem«), 2017/18  
	
	X
	
	Projekt stoji zaradi nerazrešenih premoženjskih vprašanj z ministrstvom za pravosodje.

	K5 - 19: Ureditev primernih prostorov za neovirano ribarjenje izven najbolj obljudenih sprehajališč, 2018  
	X
	
	
	S strani ribičev nismo dobili predloga dodatnih lokacij, izrazili so zadovoljstvo z obstoječim stanjem. 

	K5 - 20: Priprava programa urejanja mestnih gozdov z rešitvijo uskladitve potreb lastnikov gozdov in ostalih uporabnikov



	
	X
	
	Portoval DA, Ragov log NE.


	K6 – PEŠ ALI S KOLESOM DO OTOČCA (SEIDLOV JEZ – OTOČEC)
	
	
	
	

	K6 - 1: Prostorska umestitev kolesarske brvi Plava laguna – Ragovo (Sava Krka Bike) z navezavo na obstoječo infrastrukturo oz. bodočo traso Sava – Krka Bike 2017/
	
	
	X
	Izvedba ni mogoča zaradi neustreznosti mostu v Ločni. Pešpot in kolesarska steza bo izvedena ob 3. razvojni osi.

	K6 – 2: Kolesarska pot po desnem bregu Krke do Otočca (Sava Krka Bike), 2019
	X
	
	
	

	K6 – 3: Ureditev klančine za interventna plovila Mačkovec iz desne brežine pod vasjo Krka), 2019
	
	
	X
	

	K6 - 4: Priprava programa urejanja mestnih gozdov z rešitvijo uskladitve potreb lastnikov gozdov in ostalih uporabnikov prostora (gozd ob potoku Šajser) 2019
	
	
	X
	

	K6 – 5: Postavitev čolnarn in privezov v vaseh ob Krki (priprava smernic za postavitev) 2019
	
	
	X
	

	K6 – 6: Utrjevanje brežin otokov na Krki in pri gradu Struga, 2019
	X
	
	
	

	K6 – 7: Ureditev sprehajalnih poti od gradu Otočec do Struge, Šmarjeških Toplic, vasi Otočec, 2018
	X
	
	
	

	K6 – 8: Umeščanje nove športne infrastrukture ob hotelih Otočec (nogometna igrišča), 2019
	
	
	X
	

	K6 – 9: Postavitev table o pestrosti ptičjega sveta na Otočcu, 2017
	
	
	X
	

	K6 – 10: Prepusti na jezovih za kanuje (spust Novo mesto – Otočec). 2019/20

	
	
	X
	

	A1 – ARHEOLOŠKI PARK MAROF 2016 – 2020

	
	X
	
	Zaradi obsežnosti in deležnikov, ki precej definirajo uporabo prostora, se je začel projekt izvajati po fazah. Tako je ureditev sprehajalnih poti in območja gradišča že izvedena.


	A2 – HIŠA TEHNOLOŠKEGA NAPREDKA
	
	
	
	Gre za večji investicijski projekt, katerega realizacija je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi so tudi takšni, na katere MONM nima vpliva. Za realizacijo bo potrebno daljše časovno obdobje in obsežnejša finančna sredstva, zato projekt ni v središču kratkoročnih in srednjeročnih strateških ciljev na področju razvoja turizma v MONM. V pogovorih s Hišo eksperimentov je bilo ocenjeno, da še nimamo dovolj podlag za začetek projekta.  


	A2 - 1: Oblikovanje projektne skupine, 2016
	X
	
	
	

	A2 - 2: Oblikovanje vsebin in resursov, 2016
	X
	
	
	

	A2 - 3: Pridobivanje razvojnih partnerjev iz gospodarstva, 2016
	X
	
	
	

	A2 - 4: Pridobivanje virov za financiranje, 2017/18
	
	
	X
	

	A2 – 5: Izvedba projekta 2019/20
	
	
	X
	

	A3 - GLAVNI TRG IN ROZMANOVA ULICA
	X
	
	
	

	A3 - 1: Obnova komunalnih vodov v mestnem jedru, 2017/18
	X
	
	
	

	A3 - 2: Obnova površin mestnega jedra po smernicah konzervatorskega načrta, 2017/18
	X
	
	
	

	A3 - 3: Omejevanje mirujočega in dinamičnega prometa na ključnih površinah mest. jedra, 2017/18
	X
	
	
	

	A3 - 4: Postavitev usmerjevalnih sistemov za obiskovalca, ki sledi arheološki osi z odkloni s poti proti Kapitlju, Dolenjskemu muzeju, Frančiškanskemu samostanu …, 2018
	
	
	X
	

	A3 - 5: Privabljanje ponudnikov storitev v mestno jedro (domače obrti, domače pridelana hrana, ponudba domačih
	X
	
	
	

	kvalitetnih vin, kvalitetna ponudba hrane), 2016 - 20
	X
	
	
	

	A3 - 6: Vzpostaviti mirujoči promet, ki bo stimuliral naseljevanje mestnega jedra (garažna hiša za prebivalce) 2017/18
	X
	
	
	

	A3 - 7: Umeščanje vsebin v prazne objekte, ki dnevno generirajo prihode ljudi v mesto, 2017 -20
	X
	
	
	

	A3 - 8: Vključitev kapiteljskega turna v turistično ponudbo (razgledni stolp), 2017/18
	X
	
	
	

	A3 - 9: Stimuliranje obnove fasad v mestnem jedru, 2017 -20
	X
	
	
	

	A3 – 10: Vzpostavitev mestne vinoteke. 2017
	X
	
	
	

	A3 - 11: Ozvočenje Glavnega trga, 2018 
	
	
	X
	Nasprotovanje stanovalca Glavnega trga. 

	A3 - 12: Postavitev urbane opreme (klopi, stojala za kolesa, osvetlitev …). 2018
	X
	
	
	

	A3-13: Vzpostavitev TIC-a kot integratorja ponudbe občine 2017
	X
	
	
	

	G1 - GORJANCI -VZPOSTAVITEV TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA OBMOČJA 

	
	
	X
	Izvedba navedenih projektov na Gorjancih je odvisna od uspešne prijave na razpis INTERREG in pridobitvi sofinanciranja zanje. Po neuspešni prijavi bo nova prijava na razpis INTEREG, ki jo koordinira RC NM, možna jeseni 2023. Neodvisno od pridobljenih sredstev je bilo kljub temu na Gorjancih izvedenih nekaj projektov. 

	G2. - RAZVOJ TRAJNOSTNE ČEZMEJNE TURISTIČNE DESTINACIJE
	
	
	X
	

	G3 VZPOSTAVITEV EKOMOBILNEGA OBMOČJA
	
	
	X
	

	G4 -POVEČANJE PRIVLAČNOSTI KULTURNE DEDIŠČINE SPODBUDITEV ZELENIH DELOVNIH MEST

	
	
	X
	

	G5 - INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI NA GORJANCIH

	
	X
	
	

	G5 - 1: Ureditev parkirišča za obiskovalce Gabrje, 2017
	X
	
	
	

	G5 - 2: Ureditev interpretativnega centra naravne dediščine Miklavž (obnova planinskega doma, mala čistilna naprava), oglarska vas (zasnova bivaka), opremljanje rekreacijskih površin, 2018 
	
	X
	
	

	G5 - 3: Fabrika - Ureditev edukacijskega centra za področje gozdarstva, lovstva, trajnostnega razvoja Gorjancev, prikaz
	
	
	X
	

	gozdne železnice (industrijski turizem) 2018
	
	
	X
	

	G5 - 4 : Fabrika – center prikaza pridobivanje zelenih oblik električne energije,, 2018
	
	
	X
	

	G5 - 5: Baraka (strelišče za potrebe lovcev, paint ball), 2018
	
	
	X
	

	G5 - 6: Studenec Jordan (ureditev zajetja zdravilne vode, sanacija vodnega zajetja), 2018
	
	
	X
	

	G5 - 7: Vahta - vstopna točka v gorski masiv Gorjanci (PZA in animacijske vsebine za obiskovalce; informacijski center za Gorjance; sanitarije z malo čistilno napravo; gostinska ponudba; trgovina domače pridelane hrane), 2017
	X
	
	
	

	G5 - 8: Ureditev cestne povezave Vahta – Krvavi kamen (izogibališča, zavarovanje cestnih odsekov, odvodnjavanje) 2018
	
	
	X
	

	G5 - 9: Ureditev centra za obiskovalce Lović Prekriški. 2017
	
	
	X
	

	G5 -10: Križišče večine poti na Gorjancih – Krvavi kamen: tehnično operativni objekt za vzdrževanje sankališče ter steze za tek na smučeh, prostor za parkiranje, križišče kolesarskih poti, zaključek poti za kolesarski spust s Trdinovega vrha, 2018
	
	
	X
	

	G5 - 11: Trdinov vrh: ureditev objekta za občasno gostinsko ponudbo in prostor s streho in mizami za obiskovalce ter sanitarije z malo čistilno napravo, 2020
	
	
	X
	

	G5 - 12: Trdinov vrh postavitev novega/obnova starega razglednega stolpa 2019
	
	
	X
	

	G5 - 13: Logarjeva kogla (gozdovniški bivaki) 2019
	
	
	X
	

	G5 - 14: Ureditev novih in obnova starih kolesarskih poti ter označevanje le-teh, 2018
	X
	
	
	

	G5 - 15: Ureditev sankališča in prog za tek na smučeh, 2018
	
	
	X
	

	G5 - 16: Prestavitev pohodniške poti iz pragozda na rob le-tega, 2017
	
	
	X
	

	G5 - 17: Izdelava zemljevida vseh poti in promocijskega materiala, 2017

	
	
	X
	

	G6 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS (projekt izvaja ZRSVN z zunanjimi podizvajalci)
	
	
	
	

	G6 - 1: Identifikacija območij v zaraščanju, analiza kmetijske rabe in monitoring stanja habitatnih tipov, 2015 -
	X
	
	
	

	G6 - 2: Komunikacija in mreženje lastnikov zemljišč in kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja na opuščenih zemljiščih, 2015 -
	X
	
	
	

	G6 - 3: Najem in odkup opuščenih zemljišč (in nadaljnja brezplačna oddaja zemljišč v uporabo skladno z dogovorom) za  zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč, 2015 -
	X
	
	
	

	G6 - 4: Odstranjevanje zarasti/čiščenje zemljišč v različnih fazah zaraščanja, 2015 -
	X
	
	
	

	G6 - 5: Zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč z usmerjanjem in nudenjem podpore (nabava opreme in strojev) na podlagi sklenjenih dogovorov z lastniki in najemniki, 2015 -
	X
	
	
	

	G6 - 6: Obnova in vzpostavljanje travišč z ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki (nabava sadik in zaščitne opreme, sajenje in izobraževanje na temo vzdrževanja), 2015 -
	X
	
	
	

	G6 -7: Povezovanje kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja očiščenih površin in površin, kjer je raba neustrezna, 2015 -
	X
	
	
	

	G6 - 8: Priprava načrtov kmetijskih gospodarstev za izbrane zainteresirane kmetije. 2015 -
	X
	
	
	

	G6 - 9: Priprava strokovnih podlag za kmetijsko okoljski program s področja trajnostnega upravljanja travišč za posamezna območja, 2015 -
	X
	
	
	

	G6 - 10: Aktivnosti in načrt za vzpostavitev blagovne znamke in produktov vezanih na suha travišča, sadovnjake, pašo,
	X
	
	
	

	G6 - 11: Promocijske in izobraževalne aktivnosti - sodelovanje in programi/pripomočki za šole, izobraževanja za
kmetovalce, občine, komunikacija z odločevalci s področja kmetijstva in okolja na nacionalnem nivoju, oprema
interpretacijskih in info točk, vsebinska dopolnitev obstoječih interpretacijskih poti, publikacije. 2015 -
	X
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Pregle d r ealiz acije   projektov   Strategije razvoja turizma MONM 2020    

PROJEKT  realiziran/   v realizaciji     delno  realiziran  nerealiziran     pojasnilo   

K1  –   PESTROST NARAV N E IN KULTURNE DEDIŠČINE V LUKNJI     Opravljeni so bili sestanki in  terenski ogledi s strokovnimi  službami (Zavod RS za varstvo  narave,  D ruštvo za opazovanje  in proučevanje ptic  S lovenije   -   DOPPS ) , pripravljene  so  idejne  zasnove .    Za izvedbo  projekta  se čaka   na ustrezen razpis za  pridobitev e vropskih sredstev.            

K1  -   1: Vzdrževanje / zamenjava informacijske table ter označb poti,  2016    X   

K1  -   2: Postavitev obvestilnih tabel s podrobnejšimi opisi posameznih  značilnosti tega naravnega spomenika,  2016   X   

K1  -   3: Ureditev in skrbništvo plezalne stene (upoštevajoč gnezdenje sokola  selca) ,   2016   X   

K2  –   VODNI SAFARI NA TEMENICI      

K2 - 1: Skrb za pretočnost reke Temenice (odstranjevanje podrtega drevja in  grmovja) ,   2016  X     

K2 - 2: Ureditev dostopa za dovoz plovil z avtomobilom in dostop do reke ,   2016    X     

K2 - 3: Pod izlivom Temenice v Krko ureditev prostora za izstop in izvleko  čol nov ,   2016  X     

K2 - 4: Obrečne označevalne table (opozarjajo  n a živalske ( b obri) in  rastlinske vrste ),   2016   X   Enako kot pri točki K1.   

K2 - 5: Ureditev sprehajalnih poti ob Temenici ,   2017  X     

K2 - 6: Zagotoviti vsaj en prehod (lesen mostiček) preko  Temenice za  povezavo sprehajalnih poti in povezovalne poti  X     

Češča vas  –   letališče Prečna ,   2017  X     

K2 - 7: V zimskem času ob zadostnih količinah snega priprava prog za tek na  smučeh  –   v povezavi z letališčem ,   2018   X    Tekaške proge so pripravljene,  a količina snežnih padavin  do  sedaj  žal še ni dovoljevala  zagona tekaških prog.   

K3  –   ŠPORTNO  –   REKREACIJSKI CENTER ČEŠČA VAS      

K3  -   1: Nadkritje in ureditev vadbenih površin v velodromu (kolesarstvo,  atletika),  2018/19  X     

K3  -   2: Ureditev naselja mobilnih hišk in infrastrukture za postavitev  avtodomov, 2019    X   Najemniku   se je že pripravila  pogodba o najemu, MONM mu 

