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4.3 OBRAZLOŽITEV INVESTICIJSKIH ODHODKOV / POVZETEK 

LETNE IZVEDBE NAČRTA RAZVOJNIH  PROGRAMOV 

 

V letu 2015 je na investicijskem področju zelo močno zaznati izpad črpanja kohezijskih 
sredstev, saj se je zaključevalo obdobje stare finančne perspektive 2007-2014, za katero so 
bile že izdane odločbe za črpanje sredstev. Po drugi strani pa je bilo leto 2015 pripravljalno 
leto za novo finančno perspektivo, saj so se pripravljali in sprejemali novi programi za 
črpanje kohezijskih sredstev iz nove finančne perspektive 2014-2020. 
 
V letu 2015 je bilo na investicijskem področju planirano cca. 7,5 mio investicij, finančna 
realizacija investicij je znašala cca. 6,8 mio EUR. Realiziranih transfernih prihodkov je bilo v 
letu 2015 cca. 2,6 mio EUR, od katerega največji delež predstavljata sofinanciranje za 
Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in nepovratna sredstva iz naslova Zakona o 
financiranju občin. 
Večje investicije v letu 2015, katerih finančna konstrukcija se zapira s sredstvi kohezije in 
državnega proračuna, so: 
- Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema z rekonstrukcijo centralne čistilne naprave, 
ki se je fizično in finančno zaključila v letu 2015, 
- Cerod II, pogodba z izvajalcem je bila prekinjena, zaradi prevelikih finančnih tveganj, v 
2015 je bila realizirano poplačilo projektne dokumentacije, 
- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Dolenjska, za katero smo v letu 2015 prejeli 
odločitev o podpori in pričeli z gradnjo vodarn, ki se bo nadaljevala v leto 2016. V letu 2015 
je bila delno poplačana izdelava projektne dokumentacije. 
 
Na področju predšolske dejavnosti smo v letu 2015 pričeli z gradnjo prizidka vrtca k OŠ Mali 
Slatnik. Investicija bo zaključena in objekt predan v uporabo v letu 2016. Prav tako smo 
objekt OŠ delno energetsko prenovili, v letu 2016 je predvidena še prenova strehe. 
V letu 2015 smo pričeli tudi z naslednjimi investicijami, ki se bodo zaključile v letu 2016 
(dvoletne pogodbe z izvajalcem gradbenih del): 
- prenova strehe in fasade objekta v lasti MONM Seidlova cesta1, 
- povečanje zmogljivosti ČN Otočec, 
- Kanalizacija Drejčetova pot (ureditev GJI Ravnikarjeva ulica),  
- Ureditev GJI za območje UN Zdravstveni kompleks Nm – 1. faza, ki je sofinancirana s 
strani Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma, 
- Obnova Kandijske ceste, katero vodi Direkcija RS za infrastrukturo in je MONm sofinancer. 
 
V letu 2015 smo zaključili s prenovo strehe na OŠ Šmihel, delno prenovo oken na OŠ Center 
ter sofinancirali obnovo garderob ob nogometnem igrišču z umetno travo. Na komunalnem in 
cestnem področju smo zaključili z investicijo Kanalizacija Gabrje, prevzeli v najem 
kanalizacijo in vodovod Ljubljanska cesta, finančno zaključili investicijo Most Bršljin in ZN 
Župnca ter sofinancirali ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice.  
Ostala realizacija na področju investicij v letu 2015 se nanaša na poplačilo izdelane 
projektne dokumentacije (Obnova Smrečnikove ulice – most, Pločnik in JR Kamence...) ter 
odkupe (obnova ob R3-664 skozi Šmihel…). Naštete investicije so predvidene za realizacijo 
v letu 2016 in 2017. 
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4001 OBČINSKA UPRAVA –  
DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 

 

2301013303 Investicijski odhodki - občinska uprava                                              162.386 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V okviru proračunske postavke so se sredstva porabljala za različne namene: vzdrževanje 
in nakup računalniške in programske opreme, pripravo in izdelavo projektne 
dokumentacije, nakup pohištva in opreme ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
objektov, v katerih deluje občinska uprava in tistih, ki so v lasti MONM. Večji investicijski 
odhodki so bili namenjeni vzdrževanju opreme na Seidlovi in Rotovžu, prenovi pisarn na 
Seidlovi, zamenjavi stavbnega pohištva na stanovanjskem bloku na Kočevarjevi 10a, 
prenovi elektro omarice za potrebe prireditev na Glavnem trgu, prenovi in opremi pisarne 
za energetsko svetovanje, prenovi strehe na prostorih arhiva v Drgančevju, pridobivanju 
projektne dokumentacije za izvedbo dimnih naprav na stanovanjih v lasti MONM, 
adaptaciji kopalnic v stanovanjih na Vavpotičevi 3 in Kočevarjevi 10a, zamenjavi 
stavbnega pohištva v kletnih prostorih na Vavpotičevi 3, zamenjavi strešne odprtine na 
Kočevarjevi 10a, in drugih manjših delih. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Skladno z načrtovanim letnim planom investicijskega vzdrževanja so bili cilji doseženi, 
razen prenove strehe na Seidlovi cesti. Zaradi dvakratnega postopka oddaje javnega 
naročila in revizije postopka oddaje javnega naročila smo s prenovo strehe na Seidlovi 
pričeli šele konec leta  2015, zaključek in finančna realizacija pa je planirana v letu 2016. 
 

2301013312 Investicijski odhodki-Energetika (STARA PP)                                      48.697 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila namenjena: 

- plačilu najemnine za dostop do programske opreme za izvajanje energetskega 
knjigovodstva javnih objektov in javne razsvetljave, 

- izdelavi energetskih izkaznic za javne objekte v lasti MONM in objekte, ki jih MONM 
oddaja v najem, 

- izdelavi investicijske dokumentacije in strokovne analize prihrankov za potrebe javno 
zasebnega partnerstva, 

- izdelavi razširjenih energetskih pregledov za objekte OŠ Dolž, OŠ Podgrad, OŠ Birčna 
vas,  OŠ Center, OŠ Dragotina Kette, OŠ Brusnice in VVE Brusnice, OŠ Otočec, 
Kulturni center Janeza Trdina, Dolenjski muzej - stavba Nob In Križatija, VVE Rdeča 
Kapica, Poslovno-stanovanjski kompleks Rozmanova 10, OŠ Stopiče s telovadnico 
Stopiče. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

V okviru postavke se financira izdelava projektne, investicijske in druge dokumentacije, 
potrebne za izvedbo celostnih energetskih prenov javnih objektov ter izvajanje nalog s 
področja energetike. Predvideni cilji tako v sprejetem Lokalnem energetskem konceptu in 
skladni z zakonodajo, so bili doseženi. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Navezava na OB085-13-0001 Energetika in na OB085-15-0103 Energetske izkaznice. 
 

2311063007 Prenova mestne tržnice (STARA PP)                                                    3.928 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 je bila izdelana predinvesticijska zasnova in investicijski program za gradnjo 
mestne tržnice. Na Upravni enoti Novo mesto je še vedno v teku upravi postopek 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni c ilji niso bili 
doseženi 

Za predmetni projekt je izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija. 
Nadaljnje aktivnosti na projektu pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja niso 
možne.  
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Navezava na OB085-13-0059 Prenova mestne tržnice. Izvedba projekta je predvidena v 
novi finančni perspektivi 2014-2020, v kolikor se bodo pridobila sredstva sofinanciranja.  
 

2311063011 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju Gabrje (STARA PP)      33.186 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila namenjena za odkupe zemljišč za potrebe izgradnje avtobusnega 
postajališča v naselju Gabrje. MONM je odkupila solastniški delež enega lastnika. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Realizacija je bila dosežena v skladu z zagotovljenimi sredstvi.  
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0112 Ureditev avtobusnega postajališča v naselju 
Gabrje.  
 

2311064004 Ureditev mestnega jedra (STARA PP)                                      31.140 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V drugi polovici leta 2015 smo pričeli s pripravo dokumentacije za javni natečaj Prenova 
odprtih javnih površin Mestnega jedra Novega mesta. Zaključek javnega natečaja je 
predviden v letu 2016. Po izbrani natečajni rešitvi bomo naročili izdelavo projektne in 
investicijske dokumentacije. 
Pred samo prenovo mestnega jedra je potrebno zagotoviti tudi ustrezno število parkirnih 
površin in preveritev ustreznih prometno-tehničnih navezav na državno cesto (Kandijska 
cesta). Del sredstev je bil porabljen za pripravo strokovnih podlag za izdelavo projektne 
dokumentacije za pripravo prometne rešitve za območje Kandijske ceste v križišču 
Kandijske ceste s Kandijskim mostom in Trdinovo ulico in v križišču Kandijske ceste z 
Jakčevo ulico in priključkom na parkirišče na Kandijski cesti (Windischer). Del sredstev je 
bil porabljen za izdelavo elaboratov za pripravo začasnih prometnih ureditev in za 
izdelavo projektne dokumentacije Kandijske ceste. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Realizacija postavke se nanaša na izdelavo ustreznih strokovnih in projektnih podlag za 
urejanje prometa na Kandijski cesti. Vse nadaljnje aktivnosti fizičnih prenov mestnega 
jedra bodo sledile po izdelavi ustrezne projektne dokumentacije in pridobitve 
sofinancerskih sredstev. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0025 Ureditev mestnega jedra. Izvedba projekta 
je predvidena s sofinanciranjem kohezije v novi finančni perspektivi 2014-2020. 
 

4002 OBČINSKA UPRAVA - PREDŠOLSKA VZGOJA 
 

2302091110 Investicijsko vzdrževanje vrtce                                                           144.808 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju objektov vrtcev kot 
nabavi potrebnega pohištva in opreme za delovanje. V sklopu investicijskega vzdrževanja 
vrtcev so bile v letu 2015 izvedena vzdrževalna dela v vrtcu Ciciban enota Labod, kjer so 
bile urejene sanitarije in delna menjava oken. V vrtcu Pedenjped je bila nabavljena 
oprema za igralnice v enoti Redeča kapica, uredilo se je parkirišče v Rdeči kapici, 
nabavljeni so bili servirni vozički v enotah Metka in Rdeča kapica. Nabavljena je bila tudi 
računalniška oprema ter pomivalni stroj za centralno kuhinjo v enoti Pedenjped. Delno so 
se obnovile tudi lesene terase v enoti Ostržek. 
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V vrtcu pri OŠ Stopiče je bil nabavljen lupilec krompirja in prekucna ponev. V vrtcu 
Brusnice pa je bila nabavljena napa v razdelilni kuhinji. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bi li 
doseženi 

Plan investicijskega vzdrževanja vrtcev in nabave opreme je bil realiziran v celoti. Fizično 
je bila realizirana tudi prestavitev kotlovnice iz objekta Janko v objekt Metka, vendar bo 
plačilo izvedeno v letu 2016. 
 

4003 OBČINSKA UPRAVA – IZOBRAŽEVANJE            
 

2303091205 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šo                                                 46.022 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na osnovnih šolah so bila sredstva porabljena za različne namene. Saniran jašek je bil 
jašek v kuhinji na OŠ Dragotin Kette ter izveden servis plinskih kotlov. V podružnični šoli 
Birčna vas smo izvedli priklop objekta na javno kanalizacijo. Osnovni šoli Bršljin smo 
sofinancirali nakup kombija za prevoz učencev. Izdelali smo tudi projektno dokumentacijo 
za razširitev parkirišča ob OŠ Otočec, glasbeni šoli pa smo sofinancirali delno menjavo 
oken na vzhodni fasadi. Pri Osnovni šoli Grm smo sanirali udor zemljine ob objektu 
telovadnice. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Postavka Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol ni bila finančno realizirana po planu. 
Izvajanje del prekritja strehe na OŠ Šmihel se je pričelo z večjim zamikom v predvidenem 
terminskem planu. Zaradi dvakratnega postopka oddaje javnega naročila in revizije 
postopka oddaje javnega naročila, smo s prenovo strehe na OŠ Šmihel pričeli šele konec 
leta  2015 in jo zaključili konec decembra 2015. Finančna realizacija se je delno prenesla 
v leto 2016. 
 

2303091224 Investicijski odhodki - OŠ in VVO Mali Slatnik in vrtec Najdihojca  111.737 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so bila namenjena zaključku pričete delne energetske prenove 
podružnice Mali Slatnik (pričetek v letu 2014) in novogradnji vrtca Najdihojca. 
Delna energetska sanacija podružnične šole Mali Slatnik je vsebovala menjavo oken, 
sanacijo kletnih zidov pred vplivom vlage ter toplotno izolacijo kletnih zidov. Izvedena pa 
je bila tudi plinifikacija kotlovnice.  
V letu 2015 je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje prizidka vrtca 
Najdihojca na Malem Slatniku. Dela so se pričela konec julija 2015, dokončanje objekta je 
predvideno v  februarju 2016. V letu 2015 je izvajalec izdelal projektno dokumentacijo 
PGD in PZI, pridobil gradbeno dovoljenje, izvedel vsa pripravljalna dela ter postavil objekt. 
Izvedena je bila tudi prilagoditev z obstoječim objektom.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Fizična realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev. Del že izvedenih del se bo 
finančno realiziral v letu 2016. V letu 2016 je predvidena pridobitev uporabnega dovoljenja 
in nabava potrebne opreme.  
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Projekt se navezuje na NRP št. OB085-14-0007 OŠ in vrtec na Malem Slatniku.  
 

2303091226 Investicijski odhodki - Sanacija teras na OŠ Deska                           42.691 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Projekt je bil fizično zaključen že v letu 2014. Zaradi plačilnih rokov se je plačilo končne 
situacije za postavitev nadstrešnice na OŠ Drska preneslo v leto 2015. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Projekt je zaključen v okviru planiranih sredstev. 
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Projekt se navezuje na NRP OB085-14-0012 OŠ Drska -sanacija teras. Projekt je bil 
fizično dokončan v letu 2014, finančno pa s plačilom končne situacije v letu 2015. 
 

2303091228 Investicijski odhodki - OŠ Center                                                  45.347 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na objektu Osnovne šole Center smo v letu 2015 zamenjali 54 oken. Prva menjava oken 
se je pričela leta 2012 - 52 oken, leta 2013 - 50 oken, leta 2014 - 34 oken. Za zamenjavo 
ostane še 105 oken. Po predvideni dinamiki bi bila leta 2017 zamenjana vsa okna na 
objektu. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Dela so bila izvedena v okviru planiranih sredstev. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0009 Investicijski odhodki OŠ Center. Menjava 
oken bo končana v letu 2017. 
 

4004 OBČINSKA UPRAVA - ŠPORT 
 

2304081004 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov                                    62.107 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Agencija za šport št. 0070-1/2012, Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS, št. 26/2014) 
in Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva realizirana za 
investicijsko vzdrževanje športnih objektov v lasti MO NM, s katerimi upravlja Agencija za 
šport. Izplačana so bila na podlagi zahtevkov in računov Agencije za šport. 
 

2304081023 Investicijski odhodki - otroška in športna igrišča                           50.000 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Agencija za šport št. 0070-1/2012, Nacionalnega programa športa (Ur.l. RS, št. 26/2014) 
in Letnega programa športa v MONM za leto 2015 so bila sredstva realizirana za obnovo 
obstoječih otroških in športnih igrišč, rednemu vzdrževanju igrišč (košnje, popravilo igral, 
ograj, itd.) skozi sezono ter ureditvi novih igrišč. Sredstva je prejela Agencija za šport, na 
podlagi zahtevkov in računov o opravljenih delih. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev. 
 

2304081025 Investicijski odhodki - Velodrom Češča vas                                       2.715 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Strošek predstavlja preneseno obveznost za investicijsko vzdrževanje objekta Velodroma 
iz leta 2014, ko je objekt upravljala še Agencija za šport. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev. 
 

2304081032 Mestna večnamenska dvorana Portoval                                    485.379 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V letu 2015 se je izvedlo plačilo komunalnega prispevka za mestno večnamensko 
dvorano Portoval. Plačilo ob izdaji gradbenega dovoljenja ni bilo plačano, ker na 
proračunski postavki ni bilo zagotovljenih zadostnih sredstev. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Postavka je realizirana v okviru planiranih sredstev. 
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Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0015 Mestna večnamenska dvorana Portoval. V 
letu 2015 je bil plačan komunalni prispevek. Za predmetni projekt je izdelana vsa potrebna 
projektna in investicijska dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
 

2304081033 Večnamenski športni objekti (STARA PP)                                    106.205 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na postavki je bilo izvršeno plačilo komunalnega prispevka za gradnjo vzhodne tribune v 
Portovalu, plačilo končne situacije za izdelavo PGD projektne dokumentacije vzhodne 
tribune ter ostale investitorske stroške za prijavo na razpis za sofinanciranje gradnje 
vzhodne tribune. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Projekt je realiziran v okviru planiranih sredstev.  
 

2304081038 Sofin. obnove garderobe ob nogom. igrišču za umetno trav               30.200 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Obstoječe stanje sanitarno garderobnega dela ob igrišču z umetno travo je bilo dotrajalo 
in potrebno obnove. MONM je za vodenje projekta pooblastila Agencija za šport. 
Realizacija projekta je bila vezana na uspešnost prijave na razpis Fundacije za šport ter 
zagotovitve sredstev ostalih sofinancerjev.  
Vsebina prijave je vsebovala obnovo sanitarno garderobnih objektov (kontejnerjev), 
nabavo novega semaforja za nogomet ter dveh montažnih golov. Mestna občina Novo 
mesto je projekt sofinancirala v višini 30.200 EUR, Fundacija za šport je projekt 
sofinancirala v višini 31.240 EUR, Nogometna zveza Slovenije pa v višini 15.000 EUR. 
Projekt je bil tako uspešno zaključen konec leta 2015. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Projekt je bil uspešno zaključen v skladu z zastavljenimi cilji. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Projekt se navezuje na NRP OB085-15-0109. Projekt je zaključen. 
 

4005 OBČINSKA UPRAVA - KULTURA 

 

2305082022 Investicijski odhodki - KCJT                                                               3.805 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so bila realizirana za investicijsko vzdrževalna dela na Kulturnem 
centru Janeza Trdine in sicer za sanacijo ventilacijskega sistema ter zamenjavo počenih 
ekspanzijskih posod. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilj i niso bili 
doseženi 

Na objektu se izvajajo samo nujna investicijsko vzdrževalna dela, saj je objekt predviden 
za celostno energetsko sanacijo. 
 

4009 OBČINSKA UPRAVA - ROMI 
 

2309106001 Stanovanjsko reševanje Romov                                                 35.419 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena uresničevanju Strategije reševanja 
romske tematike za obdobje 2013-2020 v MONM, sprejeta na občinskem svetu dne 
26.09.2013. V letu 2015 smo si kot prioritetno nalogo zastavili uresničevanje naslednjih 
izvedbenih ukrepov,  
navedenih v omenjenem dokumentu:  
- Ureditev hišnih številk v naselju Žabjak-Brezje, Ruperč vrh in Šmihel  
Hišne številke za romsko naselje POGANCI  so bile urejene s projektom, ki ga je 
realiziralo podjetje Geodet, vendar še niso vnesene v kataster, ker še ni soglasja z 
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lastnikom. Za ostala romska naselja tega nismo realizirali, ker so hišne številke vezane na 
celovito reševanje urejanja naselij. V ostalih naseljih Šmihel in Ruperč vrh je bila 
odločitev, da so si Romi dolžni to urediti sami, saj imajo za to vse pogoje.  
- Nakup kontejnerja za izvajanje programskih vsebin v romskem naselju Poganški vrh. Z 
nakupom kontejnerskih enot bomo zagotovili prostorske pogoje v naselju za izvedbo 
programskih vsebin, z namenom boljše socialne vključenosti romske skupnosti in 
pridobivanju socialnih veščin pripadnikov romske skupnosti. Izvajalci programa so 
nevladne organizacije v MONM. Ta del je v celoti realiziran, pričakujemo le še soglasje za 
elektro priključek.  
- Izvedba parcelacije v romskem naselju Šmihel  
Na podlagi geodetskega načrta smo v letu 2015 začeli s postopkom izvedbe parcelacije v 
romskih naseljih. Z določitvijo mej oz. parcel želimo urediti sedaj neurejeno stanje 
zemljišč, na katerih imajo Romi postavljene svoje objekte.  
- Tekoče izvajanje del v romskih naseljih  
Kot tekoča dela v romskih naseljih se štejejo opravljanje deratizacije in dezinsekcije, 
urejanje poti v naseljih, idr. 
- Izdelava različnih modelov reševanja stanovanjsko-bivanjske problematike Romov  
Z variantnimi rešitvami oblik lastniških razmerij glede na pričakovane možnosti romske 
skupnosti v romskih naseljih sledimo cilju priprave modela reševanja stanovanjske 
problematike romske skupnosti. V večini primerov Romi v romskih naseljih nimajo 
urejenega lastniškega razmerja z lastniki zemljišč, ki v največji meri predstavljata občinsko 
in državno zemljišče.  
Model reševanja je zastavljen, vendar še ne funkcionira, ker je vezan na odtegovanje 
socialne pomoči Romom v namen odplačevanje raznim pomoči kot so bivalni kontejnerji, 
elektro in vodovodni priključki... 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Realizacija ni bila povsem v skladu s planirano, saj smo v skladu s potrebami pričakovali 
dostaviti več bivalnih kontejnerjev družinam potrebnim pomoči! Razlog je neurejenost 
odtegovanja najemnine za bivanje v bivalnih enotah, ki jih financira MONM s strani Centra 
za socialno delo. Pričakovati je postavitev sistema s strani centra v letu 2016 in s tem 
povečano realizacijo, tudi v obliki rebalansa proračuna v letu 2016. 
 

4011 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

2311049101 Izgradnja mrliške vežice in pokopališča v Gornjem Karteljevem              917 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Investicija je bila izvedena v letu 2013. Na postavki so zadržana sredstva, saj po končani 
investiciji s strani izvajalca ni bilo pridobljene garancije za dobro izvedbo del, ker je šel 
izvajalec v stečaj. Zadržana sredstva se bodo izvajalcu izplačala v letu 2018. 
Realizacija na postavki predstavlja poplačilo izrisa talnih označb za parkirišče po izdani 
inšpekcijski odločbi. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Cilji so bili doseženi. 
 

2311051007 Investicijski odhodki - CEROD II.                                                       387.961 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na področju komunalne dejavnosti je bila ena od večjih investicij projekt »Regijski center 
za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza« (v nadaljevanju CeROD II), ki je bil skupni 
projekt 15 občin in je bil predviden kot nadgradnja in modernizacija obstoječega sistema 
obdelave odpadkov CERO Dolenjske I. faza. Nosilka investicije je bila Mestna občina 
Novo mesto, investicijo pa je skladno s pogodbo in pooblastili vodilo podjetje CeROD. 
Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza« je obsegal: 

• Izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode (že izvedeno) 
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• Izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO) 

• Izgradnjo infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo električne 
energije  

• Zunanja in prometna ureditev  

• Centralnega informacijskega sistema (CIS)  

Za izvedbo projekta CeROD II, smo od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj prejeli odločbo o sofinanciranju projekta (št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska 
– 2.faza, št. 3083-17/2005/43, z dne 25.8.2011) ter na podlagi dopolnitve vloge še 
spremembo odločbe (št. KS OP ROPI/4/1/ Dolenjska – 2. Faza/1 z dne 28.11.2013). 
Čistilna naprava je bila zgrajena in predana v uporabo v načrtovanem rok, projekt 
»Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske II. faza« pa je bil 12. 05. 2015 ustavljen 
s sklepom Sveta županov in pogodba z izvajalcem prekinjena. Pridobivanje uporabnih 
dovoljenj za gradnjo (pravnomočnost gradbenega dovoljenja in pravnomočnost 
okoljevarstvenega dovoljenja) ni potekalo skladno s planiranim terminskim planom 
izvajanja investicije. Zamude so nastale zaradi spremembe zakonodaje in pritožb strank v 
upravnih postopkih. Kljub pravnomočnosti gradbenega in okoljevarstvenega dovoljenja v 
april 2015, se je zaključek gradnje objekta in obdobje poskusnega obratovanja objekta po 
terminskem planu zamaknil izven obdobja možnosti črpanja sredstev kohezije in 
veljavnosti sofinancerskih pogodb, kar je za občine predstavljalo prevelika tveganja 
prevzemanja finančnih obveznosti. 
Realizacija na postavki predstavlja plačilo opravljenih storitev po izvajalski pogodbi za 
projektiranje in izvedbo gradbenih del ter storitve inženirja in nadzornika, ki so bila 
priznana do prekinitve pogodb. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Izvajanje projekta ni potekalo skladno z zastavljenim terminskim in finančnim planom 
izvajanja del. Zaradi prevelikih finančnih tveganj prevzemanja obveznosti občin in s strani 
države postavljenih rokov o zaključku projekta je bil projekt zaustavljen. V sklopu projekta 
je bila realizirana čistilna naprava.  
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Projekt se navezuje na NRP št. OB085-13-0029 CeROD II. Projekt je bil v letu 2015 
zaustavljen. 
 

2311052002 Investicijski odhodki - Kanalizacijski sistemi (STARA PP)             265.382 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

V sklopu postavke "Investicijski odhodki - kanalizacijski sistemi" so bile realizirane 
naslednje investicije: 

- konto 42040113 Kanalizacija Gabrje: 

Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena poplačilu 
neporavnanih obveznosti iz leta 2014.   

- konto 42040129 Kanalizacija v KS Birčna vas: 

Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena poplačilu 
neporavnanih obveznosti iz leta 2014.   

- konto 42040145 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica: 

Investicija je bila zaključena v letu 2014. Sredstva so bila namenjena plačilu odškodnine. 

- konto 42040148 Kanalizacija Drejčetova pot (Ureditev GJI Ravnikarjeva ulica): 

S sredstvi je bila izvedena 1. faza ureditve infrastrukture v Ravnikarjevi ulici. Finančna  
obveznost, ki je nastala v decembru, bremeni proračun za leto 2016. 

- konto 42040150 Kanalizacija Ljubljanska cesta: 
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S sredstvi so se skladno s Pogodbo o opremljanju delno krili stroški obnove fekalne 
kanalizacije, meteorne kanalizacije ter obnove vodovoda. Investicija je v celoti zaključena 
in zgrajena javna infrastruktura predana brezplačno v last in upravljanje občini.   

- konto 42040153 ČN Otočec: 

S sredstvi je bila izvedena 1. faza izgradnje ČN Otočec. Izgradnja 2. faze in zaključek 
investicije bo v letu 2016. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Proračunska postavka ima povezavo na naslednje NRP-je: 
- OB085-13-0046 Kanalizacija Drejčetova pot, 
- OB085-14-0039 Povečanje zmogljivosti ČN Otočec, 
- OB085-11-0032 Kanalizacija v KS Gabrje, 
- OB085-12-0045 Kanalizacija Ljubljanska cesta, 
- OB085-13-0044 Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica, 
- OB085-11-0030 Kanalizacija v KS Birčna vas. 
 

2311052006 Subvencioniranje izgradnje malih ČN in črpališč                            6.791 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Mestna občina Novo mesto je v letu 2013 sprejela Pravilnik o dodelitvi proračunskih 
sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav in hišnih 
črpališč v Mestni občini Novo mesto, objavljen v Uradnem listu RS št. 60/2013 (V 
nadaljevanju: Pravilnik).  
Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav 
in hišnih črpališč. Sredstva so se občanom dodeljevala skladno s Pravilnikom ter na 
podlagi objave javnega poziva za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč v Mestni občini Novo mesto. V letu 2015 je bilo prejetih in rešenih 
12 vlog za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav ter hišnih črpališč. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Realizacija je odvisna od vloženih zahtevkov za sofinanciranje. V letu 2015 je bilo za 
subvencioniranje porabljenih manj sredstev od planiranih. 
 

2311052007 Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval                           39.243 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Projekt Ureditve zelenih površin v sklopu UN ŠRC Portoval zajema ureditev piknik 
prostora ob teniških igriščih. S projektom se je pričelo v letu 2013, izvajanje pa poteka po 
sklopih glede na zmožnost zagotovitve sredstev. Pooblastilo za vodenje investicije je do 
leta 2015 imel Zavod za turizem, v letu 2015 pa je projekt prevzela MONM.  
V letu 2015 je bila izvedena razsvetlitev piknik prostora in dostopne poti ob teniških 
igriščih, nameščeni so bili sončni platoji in večnamenski leseni objekt. Urejen je bil tudi 
izvir, nameščeni so bili smetnjaki in stojala za kolesa. Da bo projekt zaključen, je potrebno 
izvesti še dodatne sončne platoje in lesen plavajoči plato na Krki. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Projekt je realiziran v okviru planiranih sredstev. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Projekt se navezuje na NRP OB085-13-0060 Ureditev zelenih površin UN ŠRP Portoval. 
Projekt še ni v celoti dokončan (manjka ureditev sončnih platojev in plavajočega platoja na 
reki Krki). 
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2311052008 Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik                                                      300 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Investicija je v celoti zaključena. Sredstva v letu 2015 so bila namenjena poplačilu 
neporavnanih obveznosti iz leta 2014. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Izvedba projekta kanalizacije in vodovod Veliki Slatnik je bila v celoti realizirana in 
predana v upravljanje Komunali, ki je pozvala lastnike nepremičnin k priključevanju. 
 

2311063003 Investicijski odhodki - rekonstrukcija CČN                                  3.514.342 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Projekt s skupnim imenom »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna 
čistilna naprava v Novem mestu« je del pilotnega projekta Porečja reke Krke. 
V letu 2008 je občina prejela odločbo o odobritvi pomoči s strani države in evropskih 
kohezijskih skladov. Predmet celotnega projekta so naslednji sistemi:  
1. CČN Novo mesto 
2. Primarni kanal Ločna 
3. Primarni kanal Kandija 
4. Izgradnja črpališča Bršljin 
5. Zadrževalni bazen Šmihel (ZBDV 18) 
6. Zadrževalni bazen Težka voda 
7. Črpališče Kandija 
8. Zadrževalni bazen 21(28) Gotna vas 
9. Omrežja Šmihel in zadrževalni bazen 16-17  
10. Zadrževalni bazen Mestne njive 
 
Investicija se izvaja fazno in sicer v obdobju od 2011 do 2015.  
Projekt je bil organizacijsko razdeljen v 2. fazi in sicer je v prvi fazi zajeta Centralna 
čistilna naprava Novo mesto ter Sprememba zasnove primarnega omrežja Ločna in 
gradnja novega primarnega kanala do CČN Ločna, v drugi fazi pa so zajeti vsi ostali prej 
navedeni sistemi. 
Za Centralno čistilno napravo Novo mesto je bilo v oktobru 2013 pridobljeno uporabno 
dovoljenje in izdano potrdilo o prevzemu. Potrdilo o izvedbi je bilo izdano v decembru 
2014.  
Drugi del projekta, to je za sisteme po zaporednih številkah 3-10,  je bil fizično zaključen 
do konca leta 2013, so bila za vse objekte že pridobljena uporabna dovoljenja ter je bilo v 
aprilu 2014 izdano potrdilo o prevzemu. Zaključek projekta z izdajo potrdila o izvedbi je bil 
v aprilu 2015. 
V letu 2015 je bil izveden zadnji del projekta in sicer dodatna obdelava blata na CČN 
Novo mesto. Za projekt smo dobili odločbo o sofinanciranju konec leta 2013. Objekt je 
lociran kot podaljšek upravne zgradbe CČN Novo mesto. Projekt je fizično in finančno 
zaključen, ter je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje. Objekt je od januarja 2016 tudi 
v obratovanju. 
V letu 2015 so bila izvedena izplačila zadržanih zneskov in plačilo stroškov izvedbe 
projekta dodatna obdelave blata na CČN Novo mesto. 
Za projekt so bili na Ministrstvo za okolje in prostor podani tudi vsi zahtevki za 
sofinanciranje in bili tudi nakazani na Mestno občino Novo mesto. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

OB085-13-0031 Hidravilčne izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN NM 
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2311063005 Vzdrževanje hidrantov in katastra (STARA PP)                           44.185 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

- 42050002  Investicijsko vzdrževanje hidrantov 

Hidranti so objekti kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo 
biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Hidrantno omrežje vzdržuje javno podjetje 
Komunala Novo mesto d.o.o.. Vzdrževanje obsega pregled hidrantov, meritve ter 
zamenjavo hidrantov. Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje, pregled ter 
zamenjavo hidrantov ter prenosu obveznosti iz preteklega leta.  

- 42050003  Investicijsko vzdrževanje katastra 

Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra zagotavlja izvajalec javne službe. Sredstva 
za kritje stroškov pa je dolžna zagotavljati občina iz proračuna. Sredstva so porabljena za 
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra za vodovodne in kanalizacijske sisteme, za 
področje ravnanja z odpadki, urejanja pokopališč ter javne površine. Sredstva so bila 
porabljena za vodenje in vzdrževanje katastra ter za poplačilo prenesenih obveznosti iz 
preteklega leta. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Cilji so bili doseženi v skladu s predvidenim planom. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Proračunska postavka nima povezave na NRP. 
 

2311063006 Invest. odh. - Hidravl. izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske   57.421 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za poplačilo obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije 
za vodarne ter ostale stroške. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Dinamika izvajanja investicije je bila vezana na pridobitev Odločitve o podpori s strani 
Ministrstva za okolje in prostor. Mestna občina Novo mesto je Odločitev o podpori prejela 
23.9.2015, zato ni bilo možno realizirati planirana sredstva na postavki. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se izvršujejo 
preko NRP: šifra OB085-11-0054. 
 

2311064003 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave                                      42.288 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila namenjena za Investicijsko vzdrževanje na področju urejanja objektov in 
naprav javne razsvetljave. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Cilji so bili doseženi. 
 

2311064006 Pločnik in JR Kamence                                                                      2.048 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, v 
deležu, ki ga je s pogodbo prevzela MONM. Sofinancer izdelave projektne dokumentacije 
je KS Bučna vas. V letu 2015 je bil izdelan geodetski posnetek, ureditev pločnika in 
cestne razsvetljave v treh variantah, ter podana vloga za pridobitev projektnih pogojev. 
Preostanek vrednosti izdelave projektne dokumentacije bo bremenil postavko v letu 2016. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev. S projektom se nadaljuje v letu 
2016. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Pločnik in JR Kamence se navezuje na NRP šifra: OB185-15-0105. 
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2317062019 Ureditev GJI Šipčev hrib                                                               4.403 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za delno poplačilo že izvedene projektne dokumentacije PGD 
in PZI za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture Šipčev hrib ter ureditev meteornih 
voda na območju Broda. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Realizacija je bila izvedena v okviru zastavljenih ciljev. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Ureditev GJI Šipčev hrib se navezuje na NRP: šifra OB085-13-0086. 
 

4013 OBČINSKA UPRAVA - CESTNO GOSPODARSTVO 
 

2313045107 Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu                           30.390 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

S predvidenimi sredstvi smo plačali izdelavo že naročene investicijsko tehnične 
dokumentacije za rekonstrukcijo in novogradnjo cest, ki se bodo uvrščale v proračun v 
naslednjih letih. 
Izvajalec je bil izbran na podlagi določb Zakona o javnih naročilih, plačila pa so bila 
izvedena na podlagi izdanih situacij oziroma računov. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Zastavljeni cilji niso bili doseženi v celoti, saj izdelovalci niso pravočasno izstavili račune. 
 

2313045108 Sanacija in preplastitev lokalnih cest                                                  61.124 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Od 153,361 km lokalnih cest je več kot polovico cest brez zapornega sloja, kar je razlog 
za veliko krajšo življenjsko dobo cest. S predvidenimi sredstvi smo preplastili najbolj 
poškodovane odseke cest, ki so določeni po zaključku zimske službe; Resslova ulica, 
Sitolska pot, Ždinja vas, Mestne njive, Dolenje Kamence …. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Zastavljeni cilji so bili izpolnjeni. 
 

2313045110 Rekonstrukcija občinskih cest (STARA PP)                                    114.082 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Področje zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. 

- konto 42050102 -  Obnova Smrečnikove ulice:  

Sredstva na postavki so bila realizirana za izdelavo novelacije projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za izvedbo (PZI) za izgradnjo nadomestnega 
mostu čez Težko vodo na Smrečnikovi ulici pri vrtnariji GG. V letu 2015 je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Gradnja mostu je predvidena v letu 2016.  

- konto 42050103 - Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta) - most:  

Sredstva na postavki so bila realizirana za plačilo v letu 2014 izvršenih del. 

- konto 42050114 - Ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice: 

Izdelana je bila novelacija obstoječe projektne dokumentacije v obsegu načrtovane 
ureditve brežine Vrtaškega potoka, pridobljeno soglasje ARSO na noveliran projekt, 
izveden razpisa za oddajo del ter sama izvedba ureditve brežine. Ureditev brežine 
Vrtaškega potoka sta financirali Krajevna skupnost Brusnice in Mestna občina Novo 
mesto. 

- konto 42050121 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega 
načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta:  
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Znotraj območja Ureditvenega načrta Zdravstveni kompleks v Novem mestu sta Splošna 
bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto pristopila h gradnji Urgentnega 
centra oziroma urejanja parkirišč za zaposlene in obiskovalce. Ker so projektne rešitve po 
izdanih soglasjih predvidevale navezavo na novo predvideno javno meteorno kanalizacijo 
z izpustom v reko Krko ter navezavo fekalne kanalizacije na predvideno rekonstruirano 
fekalno kanalizacijo v Šmihelski cesti, je Mestna občina Novo mesto pristopila k pripravi 
projektne dokumentacije za ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje UN 
Zdravstveni kompleks Novo mesto na stari Šmihelski cesti, ki obsega rekonstrukcijo 
ceste, pločnika, izvedbo ločenega sistema meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda in 
javne razsvetljave. Območje celotne ureditve gospodarske javne infrastrukture na stari 
Šmihelski cesti je na severnem delu omejeno z navezavo na Kandijsko cesto, na 
jugozahodni strani pa na priključek na krožišče Šmihelske (Ljubenske) ceste. Po projektu, 
na katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, je bila izvedba gospodarske javne 
infrastrukture predvidena fazno, tako je projektno razdeljena na 3 etape. V letu 2015 sta 
bili izvedeni 1. in 2. etapa ureditve GJI v dolžini cca 85 m z ustrezno navezavo na 
obstoječe stanje. Z gradnjo smo pričeli oktobra, po končanem postopku oddaje javnega 
naročila najugodnejšemu ponudniku. Dela so zaključena, tehnični prevzem oziroma 
pridobitev uporabnega dovoljenja in finančna realizacija sta načrtovani v februarju 2016.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

- konto 42050102 -  Obnova Smrečnikove ulice: projektna dokumentacija s pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja je bila pridobljena v načrtovanem časovnem okviru. 

- konto 42050103 - Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta) - most: 
most je bil zgrajen in zanj pridobljeno uporabno dovoljenje v načrtovanem časovnem 
okviru (v letu 2014), finančna realizacija pa v začetku leta 2015. 

- konto 42050114 - Ureditev Vrtaškega potoka skozi naselje Velike Brusnice: brežine 
Vrtaškega potoka so bile realizirane v načrtovanem časovnem okviru. 

- konto 42050121 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega 
načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta: fizična realizacija je bila 
izvedena predčasno, končna finančna realizacija pa bo v letu 2016. 

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

- konto 42050102 -  Obnova Smrečnikove ulice se navezuje na NRP, šifra: OB085-14-
0061. 

- konto 42050103 - Obnova Bršljin (križišče Straška cesta - Ljubljanska cesta) - most se 
navezuje na NRP, šifra: OB085-13-0062. 

- konto 42050121 - Ureditev gospodarske javne infrastrukture za območje Ureditvenega 
načrta Zdravstveni kompleks Novo mesto - Šmihelska cesta:se navezujejo na NRP, 
šifra: OB085-15-0117. 
 

2313045112 Rekonstrukcije - državne ceste (STARA PP)                                    188.445 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

- Obnova Kandijske ceste: 

Sredstva so bila realizirana kot sofinancerski delež MO NM po sporazumu o 
sofinanciranju obnove Kandijske ceste od priključka na staro Šmihelsko cesto pri Pljučni 
bolnišnici do križišča pri Šmihelskem mostu in obsega: obnovo vodovoda, fekalne in 
meteorne kanalizacije, ceste, pločnika, avtobusnih postajališč in javne razsvetljave. 
Nosilec investicije je Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo. V letu 
2015 je bil izveden javni razpis za oddajo gradnje, dela so se pričela oktobra 2015 in bodo 
zaključena aprila 2016. 

- Obnova R3-664 skozi Šmihel: 

Sredstva so bila namenjena odkupom zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Zastavljeni cilji so bili realizirani v okviru zagotovljenih sredstev in predvidene dinamike 
izvajanja del. 
Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis 

Obnova Kandijske ceste se navezuje na NRP, šifra: OB085-16-0075.  
Obnova ob R3-664 skozi Šmihel se navezuje na NRP, šifra OB085-14-0084. 
 

2313045128 Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)                                        3.677 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila namenjena poplačilu stroškov urejanja zemljiško knjižnih razmerij na 
Ljubljanski cesti. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Cilji so bili doseženi. 
 

4017 OBČINSKA UPRAVA - STAVBNA ZEMLJIŠČA 

 

2317062002 Upravljanje z nepremičninami                                                                    14.126 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov upravljanja z nepremičninami v lasti 
Mestne občine Novo mesto, za plačilo stroškov geodetskih storitev, izdelave cenitev 
nepremičnin in ostalih stroškov. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami, pri čemer se 
pozna, da smo z naročanjem geodetskih storitev začeli šele jeseni po sklenitvi okvirnega 
sporazuma. 
 

2317062003 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč                                        2.977 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Na postavki komunalno opremljanje stavbnih zemljišč so načrtovana sredstva za pripravo 
strokovnih podlag in izdelavo programov opremljanja, oziroma sprememb in dopolnitev 
veljavnih programov opremljanja in odlokov, ki so osnova za odmero komunalnega 
prispevka. Sredstva na postavki so bila porabljena za izdelavo Programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Komunalna oprema za OPPN Mrzla dolina - 
zahod in OPPN Brod-Drage«, načrtovana pa so bila tudi za izdelavo sprememb in 
dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Novo 
mesto in Odloka za obstoječo komunalno opremo. Navedene spremembe programa 
opremljanja so bile pripravljene konec leta 2015 in v začetku leta 2016, zato bo račun 
zapadel v plačilo v sklopu proračuna MONM za leto 2016. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. 
 

2317062004 Nakup nepremičnin in pridobivanje drugih stvarnih pravic                 419.277 EUR  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila namenjena za nakup nepremičnin, ki niso bila uvrščene v posamezne 
investicije, pa je bila na njih predvidena izgradnja gospodarske javne infrastrukture, 
nadalje za nakup nepremičnin, na katerih smo uveljavljali predkupno pravico v skladu z 
veljavnimi predpisi, in odkupu nepremičnin, na katerih je že zgrajena gospodarska javna 
infrastruktura (neurejena premoženjsko pravna razmerja iz preteklosti). 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Sredstva so bila porabljena v skladu z danimi zmožnostmi in razmerami na trgu. 
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2317062010 Izvedba ZN Župnca                                                                           8.659 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z investitorji stanovanjskih objektov na 
območju ZN Župnca v preteklih letih skoraj v celoti izvedla 1. fazo komunalne 
infrastrukture, predvidene z Zazidalnim načrtom Župnca. V letu 2014 je bila izvedena 
zaključna plast asfalta, finančna realizacija pa je bila v letu 2015. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Fizična realizacija je bila v okviru razpoložljivih sredstev. Za zaključek investicije je 
potrebna še ureditev javne razsvetljave. 
 

2317062017 Inkubator                                                                                     55.500 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Podjetniški inkubator Podbreznik (PIP) je eden od 21 subjektov inovativnega okolja v 
Sloveniji, katerega upravljavec je Razvojni center Novo mesto. V letu 2015 se je 
nadaljevalo uresničevanje zastavljene strategije delovanja Podjetniškega inkubatorja 
Podbreznik. Sledenje strategiji razvoja Slovenije za odboje 2014-2020 zahteva velik 
poudarek na spodbujanju START UP podjetništva. V PIP se poskuša osredotočiti in nuditi 
podporo inovativnim podjetjem v zagonu in realizirati inovativne podjetniške ideje, 
zasnovane na znanju. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Cilji so bili doseženi. V  letu 2015 so bili v inkubatorju predstavljeni novi produkti oz. nove 
oblike infrastrukture (Coworking Podbreznik, Pisarno v naravi Podbreznik, Izdelovalnica – 
MakerSpace), s katerimi se sledi trendom sodobnega podjetništva in ponuja učinkovito 
podporno okolje. V letu 2015 so bile vsebine teh prostorov še bolj podkrepljene in izvedeni 
številni dogodki in delavnice, ki krepijo podjetniško miselnost našega prostora. Veliko 
naporov je bilo namenjenih pospeševanju podjetništva med mladimi in s tem spodbujanje 
izobraženih in sposobnih mladih iz trga dela v lastno razvijanje posla. 
 

2317062018 NGC Nadomestna gospodarska cona                                                    2.683 EUR 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila porabljena za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij za 1. 
fazo izvedbe nadomestne gospodarske cone ob Straški cesti (poračun). 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Sredstva so bila porabljena le za vračilo kupnine po prodajni pogodbi, sklenjene z 
Avtotransporti Kastelec, Lado Kastelec s.p., v l 
 

2317062025 Vzdrževanje občinskih zemljišč                                                                995 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila namenjena za sanacijo zemljišč, ki so zarasla z ambrozijo. Sanirana je 
bila brežina ob Kettejevem drevoredu, zemljišča nad rondojem v križišču v Bučni vasi in 
del zemljišč v naselju Podbreznik. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

Cilji so bili doseženi. 
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4020 OBČINSKA UPRAVA - ZAŠČITA IN REŠEVANJE 

 

2320032006 Investicijski odhodki - nakup opreme                                                 66.117 EUR 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske vrstice 

Sredstva so bila namenjena za odplačilo leasinga za gasilska vozila ter nakup novih 
zaščitnih oblek za poklicne gasilce, za notranjo ureditev gasilskega Opravili smo servis 
drugih vozil in nabavili nekaj drobne operativne opreme. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in/ali pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi 

S predvidenimi sredstvi smo dosegli zastavljene cilje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


