

**Komunalna Novo mesto d. o. o.**

Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
t: 07 3932 450 e: info@komunalna-nm.si
www.komunalna-nm.si



Št. dokumenta: 11-JM-392/2018
Datum: 21.02. 2018

Mestna občina Novo mesto

Urad za prostor in razvoj

Oddelek za investicije

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

Barcode: V00178015

Mestna občina Novo mesto	Sig. zn.: 640
Prejeto: 23.2.2018	Št. prilog:
Št. zad.:	Vrednost:
V seznanitev:	

ZADEVA: Odgovor koordinitorja na svetniško vprašanje

Spoštovani,

v nadaljevanju podajamo odgovor koordinitorja na, dne 12.2.2018, po e-pošti, posredovano svetniško vprašanje svetnika A. Kobeta, ki se nanaša na projekt HIVSOOD - G-V, kot sledi:

13.11.2017 je bil na MOP predan predlog za spremembo odločitve o podpori, ki med drugim zajema tudi nov, t.j. končni, znesek investicije gradnje vodarn, in sicer v dejanskem končnem znesku, katerega je MOP potrdil in predal v končno obravnavo na SVRK.

Na osnovi oddanega predloga za spremembo odločitve se pričakuje, da bo, predvidoma v februarju 2018, izdana nova odločitev o finančni podpori, katera bo osnova tudi za sklenitev aneksa k pogodbi o sofinanciranju gradnje vodarn, in sicer z namenom povečanja pogodbenega zneska, kateri je posledica izvedbe nujnih nepredvidenih del.

Tabela 1 prikazuje finančno realizacijo gradnje vodarn (izvršena nakazila):

SOFINANCIRANJE			IZVEDBA		
pogodba	realizacija	realizacija	pogodba	realizacija	realizacija
[EUR]	[EUR]	[%]	[EUR]	[EUR]	[%]
3.976.030,13	3.237.968,22	81,44	5.140.091,59	5.140.091,59	100,00

Tabela 1: Finančna realizacija projekta "HIVSOO Dolenjske" - gradnja vodarn

Na osnovi končnega pogodbenega zneska za izvedbo del bo k pogodbi o sofinanciranju sklenjen aneks za povečanje pogodbenega zneska, v višini 388.935,64 EUR, na nov skupni pogodbeni znesek v višini 4.364.965,77 EUR, na osnovi katerega bo, predvidoma v mesecu marcu 2018, predan končni zahtevek za izplačilo preostalega dela zneska, ki se sofinancira, v višini 1.126.997,55 EUR, s čimer bodo počrpana celotna sredstva v skupnem znesku 4.364.965,77 EUR.

Lep pozdrav,


Jernej Muhič,
koordinitor




Gregor Klemenčič,
direktor



Projekt d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, Nova gorica